

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16. 10. 2018
ve znění DODATKU č. 1 ze dne 8. 11. 2019
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na realizaci zakázky s názvem:
„KOMUNIKACE, VODOVOD A KANALIZACE PRO RD HORNÍ JIŘETÍN“

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Město Horní Jiřetín

sídlem: Potoční 15/1, 435 43 Horní Jiřetín
zastoupen: Ing. Vladimír Buřt, starosta
IČ: 00265942
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 2222491/0100
kontaktní osoba: Ing. Vladimír Buřt, tel.: 476 734 283, email: starosta@hornijiřetin.cz
jako objednatel na straně jedné a

a

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

sídlem: čp. 228, 435 21 Obrnice
zastoupena: Ing. Radek Braum, předseda představenstva
Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva
Naděžda Valdauf Vančurová, člen představenstva
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 4629682/0800
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Naděžda Valdauf Vančurová, tel.: 724 723 660, email: vancurova@herkul.cz
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radovan Dušek, tel.: 476 400 410, email: info@herkul.cz
jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je úprava realizačních termínů souvisejících s nabytím právní moci stavebního povolení, týkajícího se realizace části díla „Komunikace“

IV. Doba a místo plnění

(1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy provede zhotovitel v následujících termínech:

Termín realizace dle smlouvy o dílo:

Předání staveniště:	do 14-ti kalendářních dní od výzvy zadavatele
Zahájení realizace veřejné zakázky:	do 14-ti kalendářních dní od předání a převzetí staveniště
Ukončení realizace veřejné zakázky:	do 270-ti kalendářních dní od předání a převzetí staveniště
Vyklizení staveniště:	do 14-ti kalendářních dní od ukončení realizace zakázky

Prodloužení termínu díla „Komunikace“:

Předání staveniště:	do 14-ti kalendářních dní od výzvy zadavatele v návaznosti na nabytí právní moci stavebního povolení pro část „Komunikace“
Zahájení realizace veřejné zakázky:	do 14-ti kalendářních dní od předání a převzetí staveniště
Ukončení realizace veřejné zakázky:	do 150 kalendářních dní ode dne nabytí právní moci stavebního povolení pro část „Komunikace“
Vyklizení staveniště:	do 14-ti kalendářních dní od ukončení realizace zakázky

Celkově je doba realizace navýšena z 270-ti kalendářních dní o 150 kalendářních dní.

Termín realizace zakázky může být posunut v závislosti na skutečnosti vyplývající z administrativního procesu zadání veřejné zakázky či z jiných objektivních důvodů (nepříznivé klimatické podmínky, vyšší moc, apod.). Příslušná změna bude zanesena do dodatku této smlouvy.

V případě nevhodných klimatických podmínek v průběhu realizace díla bude tato realizace přerušena a dohodnuta mezi smluvními stranami této smlouvy změna termínu dokončení díla a další postup.

XVIII. Závěrečná ustanovení

(1) Právní vztahy založené touto smlouvou ve znění pozdějších dodatků a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (občanským zákoníkem).

(2) Spory, vyplývající z této smlouvy ve znění pozdějších dodatků, budou řešeny především smírnou cestou smluvních stran. V případě, že spor nebude vyřešen smírnou cestou, budou řešeny příslušným soudem.

(4) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven v třech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.

(6) Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě je projevem jejich svobodné vůle a že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

(7) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu tou smluvní stranou, která ho podepsala jako druhá v pořadí.

Příloha č. 1 - Upravený harmonogram výstavby

V Horním Jiřetíně dne 24.3.2020



Ing. Vladimír Buřt
Starosta

územní samosprávný celek
MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN
právní forma: obec IČ: 00265942, DIČ: CZ00265942
sídlo: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín
KB Most 2222491/0100
tel.: 476 734 283
(5) e-mail: podatelna@hornijiretin.cz

V Obrnicích dne 23.3.2020



Ing. Radek Braum
předseda představenstva



Ing. Václav Roth
místopředseda představenstva



Komunikace, vodovod a kanalizace pro RD Horní Jiřetín 180636011		1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden
Dešťová kanalizace																					
Vrty a vsaky																					
Ukládání vpusť s propojením																					
Vodovod																					
Hlavní vodoměrná šachta																					
Propojení																					
Komunikace																					
Zemní práce																					
Chodníky																					
Vozovky																					

1m