

Číslo smlouvy zhotovitele: S15-033-0108

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno – Vídeň na území ČR – II. etapa –
zhotovitel stavby – nové vyhlášení“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Smluvní strany

Cyklistická stezka Brno-Vídeň, DSO

se sídlem:	Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
IČ:	75045974
DIČ:	CZ75045974
Osoba oprávněná zastupovat:	Ing. Jana Drápalová
Oprávněný zástupce:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Jana Drápalová
- ve věcech technických:	Ing. Libor Šrámek
- ve věcech stavby:	INFRAM a.s. Praha, IČ: 25070282 – výkon činnosti TDI a koordinátor BOZP na stavbě
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	60011-2552521399/0800
Tel:	547426011
E-mail:	brnoviden@gmail.com

dále jen „**Objednatel**“

SPOLEČNOST SWIETELSKY – OHL ŽS – CYKLOSTEZKA BRNO - VÍDEŇ

se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno

Správce společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby
MORAVA

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

Se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno

Zastoupen: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci

Identifikační číslo: 480 35 599



DIČ: CZ480 35 599

Druhý společník: OHL – ŽS, a.s.

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695.

Se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno

Zastoupen: Ing. Pavlem Novotným, ředitelem divize Silniční stavitelství,
na základě plné moci

Identifikační číslo: 463 42 796

DIČ: CZ463 42 796

Oprávněný zástupce:

- ve věcech technických: Ing. Tomáš Hájek, hlavní stavbyvedoucí
Ing. Radek Charvát, pomocný stavbyvedoucí
- ve věcech stavby: Ing. Tomáš Hájek, hlavní stavbyvedoucí
Ing. Radek Charvát, pomocný stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 6447962/0800

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

I.

Dne 5.3.2015 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo na zhotovení stavby „DOSTAVBA BEZPEČNÝCH ÚSEKŮ NA CYKLOTRASE BRNO – VÍDEŇ NA ÚZEMÍ ČR – II. ETAPA – ZHOTOVITEL STAVBY – NOVÉ VYHLÁŠENÍ“ (dále také jen „smlouva“ a dále dne 25.6.2015 dodatek č. 1 ke smlouvě.

Smluvní strany uzavírají, v souladu s ustanovením čl. VII. Cena díla, odst. 5, následující dodatek č. 2 ke smlouvě:

čl. III. Předmět smlouvy se doplňuje a mění následovně:

1. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém rozpočtu, viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

čl. VII. Cena díla text odstavce 1 se mění následovně:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení a odpočtem méněprací vzniklých z rozhodnutí objednatele a činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Nabídková cena dle výkazu výměr (tj. celková nabídková cena) dle smlouvy o dílo č. S15-033-0108	39 707 062,68 Kč	8 338 483,16 Kč	48 045 545,84 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě	1 724 683,96 Kč	362 183,63 Kč	2 086 867,59 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě	20 460,00 Kč	4 296,60 Kč	24 756,60 Kč



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



Jihomoravský kraj

Cena díla celkem	37 961 918,72 Kč	7 972 002,93 Kč	45 933 921,65 Kč
Z toho velkoplošný reklamní panel	20 000,- Kč	4 200,- Kč	24 200,- Kč
Z toho pamětní deska	30 000,- Kč	6 300,- Kč	36 300,- Kč

II.

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven v 6 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel 2 vyhotovení
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S15-033-0108 ze dne 5.3.2015, včetně dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.6.2015 nedotčené tímto dodatkem, se nemění.

Příloha č. 1 změnový list č. 2

V Židlochovicích, dne: 31. 7. 2015

V Brně, dne: 31. 7. 2015

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ing. Jana Drápalová
předsedkyně svazku



**Cyklistická stezka
Brno - Vídeň**
Masarykova 100
61701 Židlochovice
IČ: 70815674 DIČ: CZ70815674

Ing. Mirko Žeman
na základě plné moci
za správce společnosti

Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci

Ing. Pavel Novotný
na základě plné moci
za druhého společníka

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

Podpisy

31-07-2015

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 2 – KRYCÍ LIST

STAVBA:	Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno – Vídeň na území ČR – II. etapa – zhotovitel stavby – nové vyhlášení
OBJEDNATEL / IČ:	Cyklistická stezka Brno-Vídeň, DSO Masarykova 100 667 01 Židlochovice IČ: 75045974
ZHOTOVITEL / IČ:	Společnost SWIETELSKÝ – OHL ŽS – Cyklostezka Brno - Vídeň Jahodová 60, 620 00 Brno 620 00 Brno IČ: 48035599

Popis změny:

- Příčina změny:
- Kdo změnu vyvolal.
- Popis změny – písemný požadavek na změnu:
- Seznam příloh Změnového listu:

Změna byla provedena na základě požadavku investora s ohledem na skutečně realizované práce.
Cyklistická stezka Brno-Vídeň, DSO
Změna ve výkazu výměr dle skutečného stavu v místě realizace stavby, změna rozpočtu.
Příloha 1: Položkový výkaz výměr s popisem změn

Technické řešení změny:

- Technické řešení změny:

Oprava původního výkazu výměr u dotčených stavebních objektů.

Cenová kalkulace změny:

- Cenová kalkulace změny:
- Dopad do smluvní ceny:

Cenová kalkulace je uvedena v příloze č. 1.
Smluvní cena je ZL č. 1 ponižena o částku v Kč:
Bez DPH: 20 460,00
DPH: 4 296,60
Celkem: 24 756,60

Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:

- Vliv změny na harmonogram:
- Dopad do smluvního termínu:

Změnový list č. 2 nemá vliv na harmonogram.
Změnový list č. 2 nemá vliv na smluvní termíny.

Datum podání	24.7.2021
Termín vyjádření	24.7.2021
Schválil za dodavatele díla: OHL ŽS a.s. Burešova 938/17, CZ-602 00 Brno, Vídeň IČ: 463 429064 Schválil za technický dozor investora	Schválil na objednatele: SWIETELSKÝ Masarykova 100 667 01 Židlochovice IČ: 75045974 OHL: CZ/16-100074 Schválil za zpracovatele projektové dokumentace

INFRAM
INFRAM a.s.
Ptašinského 10
602 00 Brno

Příloha č. 1
Položkový výkaz výměr s popisem změn

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RC9 701 - RAJHRADICE 04 SO 701 OPLOCENÍ

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí Projektant: ADOS
Zhotovitel: Společnost : SWIETELSKY - OHL ŽS - CYKLOSTEZKA Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-20 460,00
HSV - Práce a dodávky HSV							-20 460,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							-20 460,00
9	K	348181110	Osazení oplocení z dílců na předem osazené sloupky 62*2,2	m2	136,400	-150,00	-20 460,00
					136,400		