

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
ze dne 26.9.2022**

Akce: „Výměna oken a nový vstup do sálu“

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jako „občanský zákoník“)
v platném znění.:

I. Smluvní strany

Objednatel

Název: **Obec Rozdrojovice**
Sídlo: Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice
Doručovací adresa: Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice
Zastoupený: Ing. Danielem Stráským, starostou obce
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1352264/0100
IČ: 00282499
DIČ: CZ00282499
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: DEFENDOOR CZ s.r.o.
Zastoupený: Markem Martinkem a Janem Maškem
Sídlo: Vídeňská 153/119b, Brno 619 00
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČO: 07305923
DIČ: CZ07305923
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 5312916379/0800
Kontaktní osoba: Marek Martinek
Telefon: 602 765 914
E mail: marek.martinek@defendoor.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na této, změně:

I. Předmět plnění

Článek 1 smlouvy o dílo – Předmět smlouvy – se doplňuje a upravuje o vícepráce uvedené v příloze č. 1
Změnový list a soupis provedených víceprací.

IV. Cena

Cena díla dle článku IV. 3. a 4. smlouvy o dílo se mění na základě provedených změn takto:

Původní cena díla:	1.100.085,00 Kč bez DPH	1.331.102,85 Kč s DPH
Cena dodatku č.1:	187 832,00 Kč bez DPH	227 276,72 Kč s DPH
Cena díla celkem vč. dodatku č.1:	1 287 917,00 Kč bez DPH	1 558 379,57 Kč s DPH

V. Ostatní ujednání

Doložka dle § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, bylo schváleno Zastupitelstvem obce Rozdrojovice usnesením č.4 na 1. schůzi, konané dne 28.11.2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Ostatní body SoD zůstávají nezměněny.

V Rozdrojovicích dne: 28.11.2022


.....
Za objednatele

Obec Rozdrojovice
Zastoupena Ing. Danielem Stráským
starostou obce

V Rozdrojovicích dne: 28.11.2022


.....
Za zhotovitele

DEFENDOOR CZ s.r.o.
Videňská 153/119b, 619 00 Brno
IČ: 07305923 DIČ: CZ07305923
Marek Martínek
Jan Mašek
jednatelé

Stavba:

„Výměna oken a nový vstup do sálu“

ZMĚNA	1	SCHVÁLENO:
--------------	----------	------------

Investor: Obec Rozdrojovice

Stručný popis:

Změny vyvolané požadavkem dotčeného orgánu státní správy – HZS – úprava polohy vstupních dveří

Popis změny:

Jedná se o změnu umístění vstupních dveří do sálu. Dveře ze sálu je na základě požadavku Hasičského záchranného sboru jako dotčeného orgánu státní správy nutno z důvodu navrženého využití sálu otvírat ve směru úniku. Vstupní dveře navržené v původní poloze by se tedy otvíraly přímo do chodníku, který je frekventovaný, je v blízkosti autobusové zastávky. Toto řešení by omezilo a ohrozilo bezpečnost chodců pohybujících se po chodníku. Bylo proto rozhodnuto dveře zasunout do rohu objektu. Tímto řešením bude zamezeno ohrožení bezpečnosti chodců a dále vznikne i vhodný prostor pro vyrovnání výškového rozdílu podlahy sálu a chodníku.



Dopad do ceny: cena víceprací **187 832,00 Kč bez DPH**

Přílohy: rozpočty, upravená PD

Vyjádření projektanta: Se změnou souhlasím

Datum: 25.11.2022	Jméno: Ing. arch. Ladislav Müller	Podpis: ATELIER 2005, S.R.O.	Digitálně podepsal ATELIER 2005, S.R.O. Datum: 2022.11.26 16:12:43 +01'00'
-------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---

Vyjádření TDI: Se změnou souhlasím

Datum: 25.11.2022	Jméno: Ing. Hana Tupá	Podpis: 
Vyjádření objednatele	Se změnou souhlasím	
Datum: 25.11.2022	Jméno: Ing. Daniel Stráský	Podpis: 

Vícepráce - Výměna oken a nový vstup do sálu

Investor: obec Rozdrojovice

	množství	mj	cena/mj	cena celkem
základ - výkop + betonáž	1	kpl	28400,00	28 400,00 Kč
uložení lčka včetně přípravy pro záklop z OSB	1	kpl	37300,00	37 300,00 Kč
SDK protipožární podhled včetně izolace a detailů	1	kpl	44300,00	44 300,00 Kč
zámková dlažba včetně izolací	1	kpl	49800,00	49 800,00 Kč
Zřízení staveniště	1	kpl	8032,00	8 032,00 Kč
Koordinační, ostatní nespecifikované práce	1	kpl	20000,00	20 000,00 Kč
				0,00 Kč
CELKEM:				187 832,00 Kč