



DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. S21-033-0066
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů dne 22.9.2020
na zakázku s názvem
„Komunikace ul. Za OÚ a ul. Nová“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Podolí

sídlo:

Podolí č.p. 1, 664 03

zastoupená:

Ing. Vítězslav Eliáš, starosta obce

IČO:

00282332

bankovní spojení (číslo účtu):

Česká spořitelna, a.s. Brno č. účtu - 2145846399/0800

e-mail:

starosta@podoliubrna.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

**odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný
závod Dopravní stavby MORAVA**

Sídlo

Jahodová 60, 620 00 Brno

Zastoupený:

Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

IČO:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Bankovní spojení:

ČSOB

Číslo účtu:

212269343/0300

Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci

Pavel Bohunský, Dis., na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 22. 9. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 9. 2021, jejímž předmětem je provedení díla: **„Komunikace ul. Za OÚ a ul. Nová“** v rozsahu a specifikaci čl. I a II smlouvy.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 2“).

Zdůvodnění:

1/ Změna rozsahu díla. Průběžné požadavky objednatele, včetně nutné změny zadání stavby:

1. nadspotřeba balené asfaltové směsi (ul. Nová), ulička navíc – cena víceprací 100 000,- Kč bez DPH,
2. osazení betonového obrubníku namísto původně plánované přídlažby z betonových dlaždic (ul. Nová) – hodnota změny činí -11 540,44 Kč bez DPH,
3. zpracování geometrického plánu – cena víceprací 25 000,- Kč bez DPH,
4. dodávka 10 m³ nové ornice s rozhrnutím (ul. Nová) - cena víceprací 7 200,- Kč bez DPH,
5. provedení výškové úpravy 2ks kanalizačních šachet, vč. odřezání stávajícího kónusu a odvozu odpadu (ul. Nová) – cena víceprací – 8 400,- Kč bez DPH.

Celková hodnota dohodnutých změn činí **129 059,56 Kč bez DPH**. Změnový rozpočet tvoří přílohu tohoto dodatku.

3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany, v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy, dohodly na změně smlouvy v části:

Článek V. Cena díla

Bod č. 1 tohoto článku se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku II. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

1.1.	Cena díla bez DPH	6 499 828,54 Kč
	sazba DPH	21%
	výše DPH	1 364 963,99 Kč
	Celková cena díla včetně DPH	7 864 792,53 Kč

II. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou potvrzených výtiscích.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

Příloha: č. 1 změnový ROZPOČET

V Podolí dne 12.10.2021

V Brně dne 12-10-2021

Ing. Vítězslav Eliáš starosta obce

Ing. Mirko Zeman Pavel Bohunský, DiS
Na základě plné moci

SMLOUVU PŘEZKOUMAL Ing.

12-10-2021

Vícepráce Podolí ul. Nová a Za OÚ

Dodatek č. 2 SOD ze dne 22.9.2020

Celkem bez DPH

1.	Nadspotřeba balené asfaltové směsi ul. Nová, ulička navíc	100 000,00
2.	Záměna přídlažby ul. Nová	-11 540,44
3.	Geometrický plán	25 000,00
4.	Nákup a doprava nové ornice ul. Nová 10m3	7 200,00
5.	Výšková úprava kanalizačních šachet ul. Nová (vč. odřezání kónusu) 2ks	8 400,00
	CELKEM	129 059,56

Původní cena bez DPH

6 370 768,98

Nová cena bez DPH



6 499 828,54

DPH 21%

1 364 963,99

Nová cena včetně DPH

7 864 792,53



Položkový soupis prací a dodávek

S:	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	SO 110 Komunikace "Ul. Nová", Ulička navíc
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				100 000,00
1	577141112R00	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO 11+	t	23,00000	2 000,00	46 000,00
2	577141112R00	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP 16+	t	36,00000	1 500,00	54 000,00
Celkem bez DPH						100 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Podolí - Komunikace Za OÚ a ul. Nová
O:	SO 110 Komunikace ul. Nová
R:	Komunikace - záměna přídlažby

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-11 540,44
1	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. viz. situace obrubníků (nové) - beton C 16/20	m	196,50000	295,00	57 967,50
				196,50000		
2	917932121R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, bez dodávky přídlažby přídlažba - viz. vzorový příčný řez :	m	-196,50000	280,00	-55 020,00
				-196,50000		
3	592162117.AR	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá	kus	-396,93000	95,00	-37 708,35
4	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	198,46500	117,00	23 220,41
Celkem						-11 540,44