

SMLOUVA O DÍLO č. S23-033-0013

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název	Obec Podolí
IČ:	00282332
Adresa sídla:	č.p. 1, 664 03 Podolí u Brna
Oprávněný zástupce:	Ing. Vítězslav Eliáš
Kontaktní osoba objednatele:	Ing. Vítězslav Eliáš Tel.: +420 602 501 784 Email: starosta@podoliubrna.cz
Bankovní spojení:	2145846399 / 0800

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název	SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
IČO	480 35 599
DIČ	CZ480 35 599
Plátce/neplátce DPH	Plátce DPH
Adresa sídla	Jahodová 60, 620 00 Brno
Číslo účtu	212269343/0300
Zapsaná u	Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupen:	Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
Oprávnění jednat ve věcech smluvních:	Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci
tel.	
e-mail	
Stavbyvedoucí	Ing. Tomáš Hájek, autorizovaná osoba
Tel.	
e-mail	

(dále jen „zhotovitel“)

I. VYMEZENÍ POJMŮ A OBECNÁ USTANOVENÍ

- Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).



5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
6. Smlouvu uzavírá objednatel se zhotovitelem, jakožto s vybraným dodavatelem ze zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem pro veřejnou zakázku: „Rozšíření sběrného dvora Podolí – část I - stavební práce“.
7. Smlouva je součástí realizace projektu objednatele v rámci podpory v Operačním programu Životního prostředí 2014-2020 Prioritní osa: 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů aktivita 3.2.1 - Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a sjednaným způsobem.
2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít, zaplatit za něj dohodnutou cenu, jakož i zhotoviteli v průběhu realizace poskytnout veškerou součinnost vyplývající z této smlouvy.
3. Předmětem díla je provedení prací a dodávek na stavbě sběrného střediska odpadů Podolí (dále jen „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu této smlouvy, a to na základě projektové dokumentace a položkového rozpočtu - zhotovitelem oceněného výkazu výměr, vyhotoveným obchodní společností Projekt Point, s.r.o., se sídlem: Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 29302242.
4. Předmět smlouvy je vymezen i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění apod.;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební sutí) včetně poplatku za uskladnění;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
 - předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování;
 - zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;



- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděné stavbě včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek) – vše v 1 tištěném vyhotovení a v 1 datovém vyhotovení na CD;
 - zajištění atestů, dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i prohlášení o shodě dle zákona č. 34/2011 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání stavby, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů stavby – vše v 1 tištěném vyhotovení a v 1 datovém vyhotovení na CD;
 - zřízení zařízení staveniště a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - uvedení povrchů pozemků dotčených realizací stavby do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
 - ve vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DPS), která bude provedena podle následujících zásad:
 - do DPS budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby;
 - části DPS, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny textem „beze změn“;
 - každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a otiskem razítka zhotovitele;
 - 1 vyhotovení v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD.
 - ve zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněnými osobami podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel předá objednateli doklady o vytyčení stavby a geometrický plán v 6 tištěných ověřených vyhotoveních a 1x v digitální podobě;
5. Objednatel zhotoviteli pro účely zpracování provedení díla poskytne projektovou dokumentaci a výkaz výměr (neoceněný).
 6. Zhotovitel zpracoval cenovou nabídku jako přílohu č. 1 (Oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb) této smlouvy, který je pro stanovení rozsahu, specifikace a ceny díla závazný.
 7. Zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, dle dokumentace o inženýrských sítích, a to před zahájením prací na staveništi případně zakreslení skutečného stavu do příslušné dokumentace, a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné.
 8. Místem plnění je parcela v katastrálním území Podolí u Brna, a to p. č. 1255/13.

III. POVINNOST OBJEDNATELE



1. Objednatel je povinen neprodleně předat a zhotovitel převzít příslušné dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
2. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
3. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi a technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“). S těmito osobami je zhotovitel povinen spolupracovat.

IV. POVINNOST ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
2. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
3. Zhotovitel nezodpovídá za správnost a úplnost objednatelům předané příslušné dokumentace, a nezavazuje se, že případné vady dokumentace zahrne do ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou fyzickou přítomnost stavbyvedoucího při provádění stavebních prací, případně jeho zástupce, na staveništi.
5. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy předložit objednateli k odsouhlasení **harmonogram zhotovení díla**, který bude obsahovat mj. termín zahájení a dokončení stavebních prací. Odsouhlasený harmonogram bude tvořit přílohu č. 2 této smlouvy. S tím, že realizace stavebních prací mohou probíhat po předání a převzetí staveniště.
6. Zhotovitel je povinen předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů, a to kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele.
7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.
8. Zhotovitel je povinen zajistit legální zaměstnávání osob, které se podílí na plnění předmětu veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit zejména pracovní smlouvy či jiné podklady dokládající tyto skutečnosti a zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se podílí na realizaci veřejné zakázky. Tyto požadavky bude objednatel průběžně při plnění této smlouvy kontrolovat a zhotovitel je povinen objednateli poskytnout součinnost.

V. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Termíny plnění předmětu smlouvy (díla):
 - a) Termín předání a převzetí staveniště: 1.4.2022.
 - b) Termín zahájení stavebních prací: neprodleně po předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště.



- c) Dokončení stavebních prací: **nejpozději do 31.5.2022.**
 - d) Termín předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků: **do 15 dní od dokončení stavebních prací.**
2. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla bude posunut v následujících případech:
- a) v případě dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek z důvodu dodržení technologických postupů,
 - b) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele (zejména smluvené součinnosti, atd.)
 - c) pozastavení prací z dalších důvodů ležících na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazků zhotovitelem),
3. Ve všech výše uvedených případech se termíny posunují:
- a) o dobu trvání překážky na straně objednatele,
 - b) o dobu trvání vyšší moci,
 - c) o dobu trvání překážky z titulu prodloužení správních lhůt či absence pravomocných správních rozhodnutí,
 - d) o dobu nutnou k provedení dodatečných prací.
4. V případě, že dojde z některého výše uvedeného důvodu k přerušení provádění díla, připočte se k době, o níž se má termín dokončení posunout, po dohodě obou smluvních stran také doba, která bude nezbytně nutná ke znovuzahájení všech smluvených prací a dodávek na díle. Došlo-li v důsledku vyšší moci k poškození či zničení části díla, která již byla zhotovitelem provedena, připočte se k této době také lhůta nutná k novému provedení či opravě této části díla.
5. O okolnostech, které mají za následek posunutí termínů, uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku za účelem včasného zajištění příslušných opatření.

VI. CENA DÍLA

1. Cena za splnění předmětu smlouvy v rozsahu této smlouvy je stanovena dohodou smluvních a činí celkem:

Celková cena bez DPH	518 119,50 Kč bez DPH
DPH 21 %	108 805,10 Kč
Celková cena s DPH	626 924,60 Kč včetně DPH

2. Tato cena je cena nejvýše přípustná a obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla. Cenu je možné překročit pouze při zákonné úpravě výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy, nejvýše však o částku odpovídající zvýšení částky DPH. DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.



3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému plnění předmětu smlouvy o dílo.
4. Cena zejména obsahuje:
 - veškerou dopravu pracovníků;
 - náklady související s umístěním stavby
 - zařízení staveniště včetně oplocení;
 - náklady na média potřebná pro realizaci předmětu plnění;
 - cenu za veškerou vykonanou práci (mzdy pracovníků včetně všech zákonem stanovených odvodů, dovolené, nemocenské, atd. a kalkulovaného zisku zhotovitele);
 - cenu za manipulaci s materiálem;
 - veškerý materiál potřebný k provádění předmětu plnění;
 - amortizace zařízení nebo nájem zařízení potřebné k provádění předmětu plnění;
 - pojištění zhotovitele;
 - servis;
 - náklady na provizorní a pomocné konstrukce;
 - náklady přechodných stavů pro zajištění provozu;
 - náklady na provedení veškerých zkoušek a měření (ověření splnění požadovaných funkcí a parametrů) prokazujících splnění příslušných technických norem a požárních předpisů, podmínek dotčených orgánů státní správy v rozsahu nutném pro vydání povolení k užívání stavby stavebním úřadem;
 - náklady na zpracování návodů k údržbě;
 - náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného provedení;
 - ve zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby;
 - veškeré další vedlejší náklady nutné pro řádné provedení díla;
 - ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

VII. ZMĚNA CENY DÍLA

1. Cena stavebních prací (díla) je stanovena jako pevná, platná po celou dobu realizace předmětu díla, její výši lze měnit pouze na základě důvodů uvedených v této smlouvě. Dohoda o změně rozsahu a ceny díla bude sjednána, jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).



2. V případě změny u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
3. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen, a to aktuálního sborníku RTS, a.s. v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, budou jednotkové ceny stanoveny dohodou smluvních stran.
4. Dodatečné práce je zhotovitel oprávněn provést až po jejich odsouhlasení objednatelem, a to jak z hlediska věcného, tak z hlediska cenového, na jehož základě bude uzavřen příslušný dodatek k této smlouvě. Bez jeho uzavření nevzniká zhotoviteli povinnost požadované dodatečné práce provést a objednateli povinnost jejich provedení uhradit.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A LHŮTY SPLATNOSTI FAKTUR, ZÁDRŽNÉ

1. S výjimkou objektivně odůvodněných případů bude cena díla hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
2. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ,
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
 - popis obsahu účetního dokladu,
 - datum vystavení,
 - datum splatnosti,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - výši ceny bez daně celkem,
 - sazbu daně,
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
 - cenu celkem včetně daně,
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu – odsouhlasený objednatelem soupis realizovaných prací oceněný v souladu s nabídkou zhotovitele (bez přílohy je faktura neúplná).
 - faktura musí být od zhotovitele označena číslem a názvem projektu, ke kterému se vztahuje.
3. Na faktuře bude uvedeno znění: „Realizováno v rámci projektu Rozšíření sběrného dvora Podolí, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Fondu soudržnosti. Jedná se o projekt OPŽP 05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012304“.
4. Objednatel neposkytuje zálohy v žádné formě.
5. **Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.**



6. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána na účet zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu formou zádržného. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny za dílo snížené o sjednané zádržné.
8. **Zádržné činí 10 % sjednané ceny díla**, objednatel je povinen uhradit zadržené v termínu do 7 pracovních dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné formou bankovní záruky.

IX. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu a ve stavu umožňujícím řádné, kvalitní a včasné provedení díla, vyklizené a prosté všech právních a faktických vad v termínu dle této smlouvy.
2. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto energie uhradit objednateli nebo dodavatelům energií.
4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

X. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A STAVEBNÍ DENÍK

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, ostatními platnými právními předpisy a projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné předpisy, zejména pak předpisy upravující BOZP.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
3. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
4. Zhotovitel je povinen svolat nejméně 2x měsíčně technické dny stavby - kontrolní dny stavby, na které pozve objednatele a TDS. Z kontrolního dne pořídí zhotovitel zápis, který obě strany podepíší. Každá ze stran obdrží jedno vyhotovení zápisu. Zápisem z kontrolního dne není možné měnit ustanovení této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDS nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a zasláním emailu. Jestliže se objednatel nedostaví v této lhůtě, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací na díle, práce zakrýt a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Náklady spojené



s odkrytím však uhradí zhotovitel v případě, že bude po odkrytí zjištěno, že práce byly provedeny vadně.

6. Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě v souladu se zákonem po celou dobu provádění stavby **stavební deník** tak, aby zachycoval přehledně veškeré události vážící se k průběhu stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn. Vedení deníku skončí dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby.
7. Objednatel a TDS je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Stavební deník musí být po dobu provádění díla na stavbě během pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
9. Zhotovitel plně odpovídá za práce a dodávky prováděné jeho subdodavateli, jako by je prováděl on sám.
10. Zhotovitel je povinen spolupracovat s TDS při realizaci díla.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, UŽÍVÁNÍ DÍLA

1. Obchodní podmínky musí stanovit povinnost objednatele zorganizovat předání a převzetí díla, povinnost objednatele pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělků.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí předmětu díla nejméně 3 pracovní dny předem. Objednatel oznámí termín předání díla objednateli a TDS, případně autorskému doзору projektanta. Objednatel je povinen přejímací řízení v den uvedený ve výzvě zhotovitele zahájit a řádně v něm pokračovat.
3. O předání a převzetí předmětu díla sepíše objednatel protokol o předání a převzetí, který obě strany podepíší. Protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu objednatel uvede případné vady či nedodělků zjištěné při přejímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění.
4. Protokol o předání a převzetí díla bude zejména obsahovat:
 - a) označení předmětu díla a název projektu,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo, manuál pro užívání a údržbu,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) soupis případných drobných vad a nedodělků se způsoby a termíny jejich odstranění (objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělků),



- j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá/nepřejímá dílo,
 - k) datum a místo sepsání zápisu,
 - l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentací podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě.

XII. ZÁRUKA ZA JAKOST - ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel poskytuje na dílo na stavební část záruku za jakost v délce 60 měsíců. Na nestavební část díla záruku za jakost v délce 24 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Po dobu záruční doby zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.
3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě o dílo. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady zjištěné objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
6. Smluvní strany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po jejich zjištění objednatelem.
7. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady ve sjednaných lhůtách, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od prokazatelného obdržení oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a vady následně odstraní ve lhůtě, která bude písemně dohodnuta mezi smluvními stranami.
8. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
9. Pro dílo, které bylo v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveno, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.



11. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
12. O odstranění reklamované vady sepiše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

XIII. MAJETKOVÉ SANKCE

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení plnění a předání v termínu stanoveném touto smlouvou, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel nevyklidí místo plnění (staveniště) ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení v dohodnutém termínu uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutém termínu uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
5. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel nesplní některou z povinností uvedených v čl. XVII. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý případ.
7. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP zjištěných koordinátorem BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.
8. Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští.
9. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
10. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.



11. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
12. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).
13. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování nebo od uzavření dohody o oprávněnosti výše sankce. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

XIV. VYŠŠÍ MOC

Pokud se stavební práce za sjednaných podmínek stanou nemožnými v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XV. ZMĚNA SMLOUVY

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele, jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
2. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
2. Objednatel může v dále uvedených případech odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel:
 - a) bezdůvodně nesplní některou ze svých povinností, a to ani během 10-ti kalendářních dnů následujících po odeslání písemné výzvy, směřující k nápravě takových závazků, případně v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení;
 - b) je v úpadku nebo v likvidaci nebo v jiné podobné situaci;
 - c) bude-li kontrolou zjištěno, že uvedl do smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje;
 - d) nesplní povinnost v rámci pojištění dle čl. XVII. této smlouvy;
 - e) zjistí-li kontrola, že se dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání;
 - f) uvedl v nabídce na provedení zakázky s názvem „Rozšíření sběrného dvora Podolí – část I - stavební práce“ informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
3. Objednatel může odstoupit dále od smlouvy v případě, že nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem životního prostředí.



4. Zhotovitel může v dále uvedených případech zrušit smlouvu bez poskytnutí výpovědní lhůty, s nabytím účinnosti dnem doručení zrušení zhotoviteli:
 - při prodlení objednatele s platbou faktur více než 60 dní;
5. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.
8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).
9. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný stejným způsobem, jako byla sjednána cena za splnění předmětu smlouvy a cena za zhotovení stavby dle této smlouvy.
 - b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s vyplněným Soupisem a vystaví závěrečnou fakturu.
 - c) Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovených částí stavby a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovených částí stavby. Na dosud odvedené práce na zhotovení stavby se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za provedené práce, je objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části stavby a je oprávněn nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části stavby nebo těch částí stavby, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části stavby není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny stavby.

XVII. POJIŠTĚNÍ



1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění stavby podle této smlouvy bude mít sjednané pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele s jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši ceny díla včetně DPH dle této smlouvy, a to po celou dobu provádění díla se spoluúčastí zhotovitele maximálně 20 %. **Kopie dokladu prokazujícího uzavření pojistné smlouvy** mezi pojišťovnou a zhotovitelem v postavení pojištěného podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli **před podpisem této smlouvy**.
2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
4. Porušení povinnosti zhotovitele být pojištěn nebo pojistit dílo se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele.

XVIII. ZVLÁŠTNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy zejména na profilu zadavatele.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) a dále případně na profilu zadavatele.
3. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění podle této smlouvy v českém jazyce a vést všechna jednání v průběhu realizace díla v českém jazyce.
4. Nebezpečí škody na stavbě dle této smlouvy nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem. Vlastníkem prováděné stavby jako celku, jakož i jeho jednotlivých součástí je od počátku zhotovování stavby objednatel.
5. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k předmětnému projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího roku, ve kterém zhotovitel obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce.



8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím kontrolu zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s plněním díla dle této smlouvy po dobu 5 let od uzavření smlouvy.
9. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
10. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na uzavření smlouvy.
13. Tato smlouva byla projednána a schválena zastupitelstvem obce Podolí dne 14. 2. 2022 usnesením č. 3/1/2022.
14. Zhotovitel přebírá podle ust. § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s měnovými výkyvy a výkyvy cen.
15. Bez ohledu na jiné možnosti prokázání doručení, které umožňují obecně závazné právní předpisy, jakákoliv písemnost, jejíž doručení tato smlouva vyžaduje, předpokládá anebo umožňuje, bude považována za řádně doručenu, byla-li doručena smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na jinou adresu, kterou smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně, nebo do její datové schránky.
16. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb pro obě části díla


Příloha č. 2: Harmonogram díla (*předkládá se před podpisem smlouvy dle čl. IV odst. 5 této smlouvy*)

V Podolí dne 22.2.2022



Ing. Vítězslav Eliáš, starosta obce


V Brně, dne: 21. 2. 2022



SMLOUVU PŘEZKOUMAL

21-02-2022

Ing. H. ...



PLNÁ MOC

**Společnost:**

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, registrovaná obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

zastoupená: panem Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
nar. 24.11.1970, bytem Polní 7, 691 72 Klobouky u Brna
(*zmocnitel*)

uděluje tímto

panu **Ing. Mirko Zemanovi**, nar. 9.5.1971, bytem Na Příhoně 209, 678 01 Blansko, Klepačov
a panu **Pavlovi Bohunskému, DiS.**, nar. 23.8.1977, bytem Čejč 69, 696 14 Čejč
a paní **Ing. Haně Podolové**, nar. 17.8.1973, bytem Letecká 3, 628 00 Brno
(*zmocněncům*)

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicet miliónů korun českých).

Zmocněnci jsou rovněž oprávněni zastupovat společnost při podávání námitek proti nesprávnému postupu zadavatele, případně návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.


Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí své podpisy pan Ing. Mirko Zeman vždy společně s jedním ze shora uvedených zmocněnců.

Kterýkoliv ze shora uvedených zmocněnců je samostatně zmocněn k podpisu žádosti o účast nebo nabídky svým elektronickým podpisem, k elektronickému podání nabídky, předání nabídky, účasti při otevírání obálek s nabídkami, příp. k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 3. 2022

V Brně dne 15. 3. 2021

Zmocnitel:




Bc. Vladimír Lesovský

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:


.....
Ing.



Ing. Hana Podolová

Sběrný dvůr Podolí

Položka		Počet jednotek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	113107324			
2	181951102	100,00 m ²	350,00	35 000,00 Kč
3	564861111	100,00 m ²	50,00	5 000,00 Kč
3	567132115	100,00 m ²	300,00	30 000,00 Kč
4	997211511	100,00 m ²	600,00	60 000,00 Kč
5	291211111	88,00 t	300,00	26 400,00 Kč
5	997211519	100,00 m ²	300,00	30 000,00 Kč
6	59381005	1056,00 t	12,00	12 672,00 Kč
7	997221611	23,00 ks	9 500,00	218 500,00 Kč
10	997221855	88,00 t	230,00	20 240,00 Kč
11	998226011	88,00 t	350,00	30 800,00 Kč
Celkem bez DPH		141,45 t	350,00	49 507,50 Kč
DPH 21%				518 119,50 Kč
Celkem vč. DPH				108 805,10 Kč
				626 924,60 Kč



HMG stavby „Rozšíření sběrného dvora Podolí – část I - stavební práce“

Realizace: 1.4. - 31.5.2022

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

	duben					květen				
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
Příprava staveniště - vytýčení stavby a inženýrských sítí										
Odstranění původních panelů s odvozem										
Odkop na pláň - odstranění podkladu z kameniva drceného										
Úprava pláně v hornině tř.1 až 4 se zhutněním										
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200mm										
Podklad ze směsi stmelené cementem SC 8/10 tl. 200mm										
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl. 50mm										
Úklid stavby										



SWIETELSKY
slá
odštěpný závod Doprav
Jahodová 60, 6
IČ: 480 35 599, DIČ