

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA
bankovní účet číslo: 520591/0100
27-1283340359/0800

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Výtahy EVIS s.r.o.**
IČO: 023 46 648, DIČ: CZ02346648
se sídlem U Stadionu 2123/4, Předměstí, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci
Králové, sp.zn. C 32897
zastoupena Jiřím Zemanem, jednatelem
bankovní účet číslo: 3359258319/0800 Česká spořitelna a.s.

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.8.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Vybudování výtahu - nám. Míru 48, Svitavy**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 1.8.2023.

B.

Při provádění díla objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -191 327,45 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 - Změnovém listu č. 1, rozpočtu méněprací a Změně č. 1 30.9.2023 Projektové dokumentace.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

„1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1 123 672,55 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - Změnový list č. 1, rozpočet méněprací a Změna č. 1 30.9.2023 Projektové dokumentace.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 27.11.2023.

Ve Svitavách dne 28.11.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Bc. David Šimek, MBA
starosta města Svitavy



.....
Jiří Zeman, jednatel
Výtahy EVIS s.r.o.

Výtahy EVIS s.r.o.
U Stadionu 2123/4
568 02 Svitavy-Předměstí
tel.: 461 535 130
DIČ: CZ02346648
IČ: 02346648 ①