

70/18

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele:

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel

OBEC TIŠICE

Sídlo

Marie Podvalové 344, 277 15 Tišice

Zastoupený

Bc. Pavel Končel, DiS. starosta obce

IČ

00237221

DIČ

CZ00237221

Bankovní spojení

Komerční banka a.s.

Číslo účtu

3024171/0100

(dále: „objednatel“)

Zhotovitel

Shaft stavby Praha s.r.o.

Sídlo

5. května 1109/63, 140 00 Praha 4 - Nusle

Zastoupený

Jiří Hriagyelem na základě generální plné moci

IČ

02093260

DIČ

CZ02093260

Bankovní spojení

Komerční banka a.s.

Číslo účtu

107-5553720297/0100

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 215331

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE“

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Obec TIŠICE - stavební úpravy a nástavba hasičské zbrojnice“

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na navýšení ceny za stavební dílo týkající se těchto stavebních objektů:

•
Popis, specifikaci a zdůvodnění změn včetně navýšení a snížení ceny obsahuje změnový list č. 1:

Změnový list č. 1	-127 052,12 Kč bez DPH
	+ 546 599,08 Kč bez DPH

Navýšení ceny za stavební dílo činí celkem:

Cena bez DPH	419 546,96 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	88 104,86 Kč
cena celkem včetně DPH	507 651,82 Kč

Článek 3. Cena za dílo odstavce 3.1 smlouvy o dílo nově zní:

Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH	2 815 494,61 Kč
Celkem DPH	591 253,86 Kč
Cena díla včetně DPH	3 406 748,48 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví max. po dobu 2 let ode dne uzavření této smlouvy.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou Přílohou č. 1 této smlouvy.

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 18.4.2018 beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Tišicích dne 26. 7. 2018

.....
za objednatele



V Praze dne 20. 7. 2018

.....
za zhotovitele