

Dodatek číslo 1.

Smlouvy o dílo

na opravu veřejného osvětlení v ulicích Na pastvičkách a Ke Křížku v Tišicích

uzavřené dne 6. 7. 2018 mezi:

Obec Tišice (IČ: 00237221)

a

ELEKTROSERVIS Mělník s.r.o. (IČ: 27223078)

V souladu s článkem 20. odstavec 5. Smlouvy o dílo uzavřely smluvní strany tento dodatek:

I.

Vzhledem ke skutečnosti, že Objednatel se rozhodl změnit typ použitých svítidel, nebude dodávka svítidel Zhotovitelem součástí této Smlouvy o dílo.

II.

Objednatel dodá svítidla, která budou Zhotovitelem namontována v rámci této Smlouvy o dílo (27 ks), Zhotoviteli nejpozději do 16. října 2018. Svítidla budou vhodná (uzpůsobena) k montáži na sloupky VO, které již Zhotovitel zakoupil a naskladnil. Pokud bude k montáži svítidla zapotřebí výložník, dodá Objednatel tyto výložníky společně se svítidly.

III.

V souladu s okolnostmi uvedenými v článku I. tohoto Dodatku bude cena díla ponížena o 105 300,- Kč (bez DPH).

IV.

Zhotovitel provedl na žádost Objednatele opakovaně instalaci a demontáž různých svítidel v celkovém počtu 5x3 svítidla, přičemž celkem devět z těchto svítidel současně Objednateli zapůjčil. Tato svítidla byla instalována z důvodu posouzení Objednatelem, která svítidla budou pro osvětlení obce

nejvhodnější. Účastníci se dohodli, že Objednatel uhradí Zhotoviteli částku 11 500,- Kč (bez DPH) jako součást ceny díla.

V.

Článek 5.1. Smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 708 730,- Kč (slovy: sedmsetosmtisíc sedmsetřicet korun) a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele.

VI.

Uzavření tohoto dodatku Smlouvy má vliv na ve Smlouvě dohodnuté termíny pro zhotovení díla. Současně má na termín zhotovení díla vliv i v místě provádění díla probíhající výstavba podtlakové kanalizace, kdy vzhledem k nutnosti provádět kanalizaci v jiné trase, než bylo projektováno a také v jiných termínech, nemohl Zhotovitel zahájit práce dle předpokládaného harmonogramu zhotovení díla. Z těchto důvodů se mění článek 3.1.3. Smlouvy takto:

Ukončení realizace a předání díla, včetně předání staveniště: do 30. prosince 2018

VII.

Vyjma ujednání upravených tímto dodatkem jsou všechna ujednání SOD platná.

VIII.


Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Tišicích dne 10. října 2018


.....
Bc. Pavel Končel – starosta



ELEKTROSERVIS Mělník s.r.o.
276 01 Mělník
IČ: 272 23 078 DIČ: CZ27223078


.....
Zdeněk Šimáně – jednatel