

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 102 / MCAA / 19

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění,

na realizaci díla

„BZENEC - Rekonstrukce MK ul. Klostermannova“

1 Smluvní strany

1.1 Město Bzenec

Sídlo: Náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec
Zastoupený: Pavlem Čejkou – starostou města
IČ: 00284807
DIČ: CZ00284807
Tel.: 518 306 411
Fax: 518 306 432
E-mail: podatelna@bzenec.cz
Dále též jen objednatel

1.2 Firma zhotovitele: STRABAG a.s.

Sídlo: Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 Praha 5
Zastoupený: Ing. Petrem Kydlíčkem, vedoucím PJ Uherské Hradiště
Ing. Karlem Vaculíkem, vedoucím OTÚ Oblasti Východ
Bankovní spojení: UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Tel.: 577 637 506
Fax: -
E-mail: jmeno.primeni@strabag.com
Dále též jen zhotovitel

2 Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je realizace díla „BZENEC - Rekonstrukce MK ul. Klostermannova - dále viz PD.

2.1.1. nabídky zhotovitele ze dne 27.06.2019

2.1.2. projektové dokumentace „**Bzenec - Rekonstrukce MK ul. Klostermannova**“,

2.1.3. Projektant Ing. Štefančík Peter, Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín

2.2 Místo stavby: k.ú. Bzenec, parcela č. viz. Výpis v PD

2.3 Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací (dále také zhotovení stavby) na díle „Bzenec-Rekonstrukce MK ul. Klostermannova“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.4 Nedílnou součástí díla jsou dále:

- 2.4.1 zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí dotčených stavebními pracemi dodavatele včetně nezbytné ochrany stávajícího vybavení či zařízení v místech provádění
- 2.4.2 předání výrobní či jiné dokumentace, atestů a protokolů nutné pro kladný výsledek kolaudačního řízení,
- 2.4.3 zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů a kontrol nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 2.4.4 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady

- 2.4.5 vyměřených poplatků a nájemného,
- 2.4.6 uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.),
- 2.4.7 zajištění všech bezpečnostních opatření spojených s prováděním prací
- 2.4.8 zabezpečení dodávek (uskladnění a ochrana) do doby jejich zabudování
- 2.4.8 zabezpečení geodetického plánu a geometrického plánu.
- 2.5 zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení a požadavky zúčastněných orgánů státní správy.
- 2.6 Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

3 Čas plnění

- 3.1 Termíny realizace díla:
- 3.2 Zahájení prací: 07 / 2019
- 3.2.1 ukončení díla: 09 / 2019
- 3.2.2 vyklizení staveniště: 09 / 2019

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10 - ti dní objednateli k odsouhlasení předat časový harmonogram postupu prací, v němž budou uvedeny postupové dílčí termíny. Objednatel tento harmonogram odsouhlasí nebo k němu sdělí své připomínky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a takto upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní předložit objednateli znovu k odsouhlasení. Objednatel odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.

- 3.3 Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
- 3.4 Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
- 3.5 K prodloužení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice).
- 3.6 O těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku k zajištění příslušných opatření. Zhotovitel se může odvolávat na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání v provádění díla sjednaným způsobem.
- 3.7 Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

4 Cena za dílo

- 4.1 Celková cena díla bez DPH dle článku II. této smlouvy je stanovena ve výši:

bez DPH 1.387.604,74 Kč

DPH 291.397,00 Kč

celkem s DPH 1.679.001,74 Kč

Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smluvní cena za splnění předmětu plnění této smlouvy o dílo zahrnuje vlivy inflace a nepodléhá žádným změnám po celou dobu platnosti této smlouvy mimo výjimky mající vliv na cenu díla uvedené v tomto článku smlouvy o dílo.

Tato cena zahrnuje zejména:

- vyměřených poplatků a nájemného,
- 2.4.5 uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.),
 - 2.4.6 zajištění všech bezpečnostních opatření spojených s prováděním prací
 - 2.4.7 zabezpečení dodávek (uskladnění a ochrana) do doby jejich zabudování
 - 2.4.8 zabezpečení geodetického plánu a geometrického plánu.
- 2.5 zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení a požadavky zúčastněných orgánů státní správy.
- 2.6 Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

3 Čas plnění

- 3.1 Termíny realizace díla:
- 3.2 Zahájení prací: 07 / 2019
- 3.2.1 ukončení díla: 09 / 2019
- 3.2.2 vyklizení staveniště: 09 / 2019

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10 - ti dní objednateli k odsouhlasení předat časový harmonogram postupu prací, v němž budou uvedeny postupové dílčí termíny. Objednatel tento harmonogram odsouhlasí nebo k němu sdělí své připomínky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a takto upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní předložit objednateli znovu k odsouhlasení. Objednatel odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.

- 3.3 Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
- 3.4 Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
- 3.5 K prodloužení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice).
- 3.6 O těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku k zajištění příslušných opatření. Zhotovitel se může odvolávat na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání v provádění díla sjednaným způsobem.
- 3.7 Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

4 Cena za dílo

- 4.1 Celková cena díla bez DPH dle článku II. této smlouvy je stanovena ve výši:

bez DPH **1.387.604,74 Kč**

DPH **291.397,00 Kč**

celkem s DPH **1.679.001,74 Kč**

Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smluvní cena za splnění předmětu plnění této smlouvy o dílo zahrnuje vlivy inflace a nepodléhá žádným změnám po celou dobu platnosti této smlouvy mimo výjimky mající vliv na cenu díla uvedené v tomto článku smlouvy o dílo.

Tato cena zahrnuje zejména:

- 4.1.1 dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
 - 4.1.2 veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
 - 4.1.3 poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
 - 4.1.4 veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
 - 4.1.5 veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy na staveniště;
 - 4.1.6 dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
 - 4.1.7 úklid staveniště;
 - 4.1.8 náklady na zařízení staveniště;
 - 4.1.9 pojištění prováděného díla;
 - 4.1.10 protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.) potřebné k provedení práce;
 - 4.1.11 náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
 - 4.1.12 úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla.
 - 4.1.13 úhradu geometrického plánu zaměření chodníků a zpevněné plochy a geometrický plán zaměření zpevněné plochy a chodníků.
- 4.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí, a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.
- 4.3 V průběhu provádění díla může dojít ke zvýšení uvedené ceny díla jen z důvodu změn a dodatků díla oproti rozsahu vymezenému v článku 2. 1. této smlouvy, písemně požadovaných objednatelem (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje na takové vícepráce přistoupit. Vícepráce do rozsahu 10% ceny díla se zhotovitel zavazuje provést v rámci sjednaného času a plnění.
- 4.4 Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
- 4.5 Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
- 4.6 Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách, stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamenaná zhotovitelem do stavebního deníku a záznam potvrdí dozor objednatele. Na vícepráce většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající realizační projektovou dokumentaci zpracování dodatku k projektu.
- 4.7 Vícepráce budou doloženy soupisem prací, který bude objednatelem předem odsouhlasen. Pokud zhotovitel předloží soupis víceprací po jejich provedení bez předchozího souhlasu objednatele s jejich realizací, nebudou tyto vícepráce uhrazeny.
- 4.8 Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídít vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.
- 4.9 Pokud se zmenší rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Rozhodující pro stanovení výše srážky jsou jednotkové ceny z nabídky zhotovitele.
- 4.10 Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).

5 Platební podmínky

- 5.1. Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány, dnem zdanitelného plnění bude vždy 15. den kalendářního měsíce. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do deseti dnů ode dne zdanitelného plnění soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu a po odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvalitě nebo druhu provedených

- práci, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.
- 5.3. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **30 - ti dnů** po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v odst. 5.1., 5.2 a 5.11 ze strany zhotovitele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do čtrnácti dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
- 5.4. Objednatel, za splnění podmínek stanovených v odst. 5.1., 5.2. a 5.11. ze strany zhotovitele, uhradí zhotoviteli veškeré faktury v plné výši až do výše 90 % z celkové sjednané ceny. Placení zbývajících 10 % fakturované částky (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Zádržné bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo. Zádržné uvolní objednatel do 45 - ti dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po předání a převzetí díla objednatelům a po odstranění poslední vady a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla objednatelům či v zápise o předání a převzetí předmětu díla objednatelům. Nedílnou přílohou žádosti bude objednatelům potvrzený zápis o odstranění těchto vad a nedodělků. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.
- 5.5. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
- 5.6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené práce. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatel vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku, zhotoviteli vady a nedodělků část díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
- 5.7. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, včetně změny vlivem víceprací či méněprací, bude fakturována změněná cena. Ve faktuře je zhotovitel povinen uvést zvlášť běžné částky za práce provedené podle smlouvy a zvlášť částky za vícepráce dle dodatků ke smlouvě.
- 5.8. Faktura bude daňovým dokladem, bude vystavena na objednatel, zaslána ve dvou vyhotoveních do jeho rukou a bude hrazena bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře. Faktura musí mít kromě náležitostí daňového a účetního dokladu a obchodní listiny zejména tyto náležitosti a přílohy:
- název „Faktura“
 - objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce uvedený v záhlaví této smlouvy
 - vyznačení zádržného v souladu s touto smlouvou (částku)
- 5.9. V příloze zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněným zástupci obou stran. Oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
- 5.10. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
- 5.11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých subdodavatelských daňových i nedaňových dokladů ve vztahu k vícepráce. Pokud toto svoje právo uplatní, je povinen to písemně oznámit zhotoviteli s uvedením, které materiály nebo subdodávky požaduje doložit. Zhotovitel je pak povinen k soupisu provedených prací přiložit požadovaný daňový či nedaňový doklad za materiál nebo daňový či nedaňový doklad subdodavatelů. Bez těchto dokladů je zhotovitelův daňový či nedaňový doklad neúplný.
- 5.12. Objednatel prohlašuje, že předmět díla neslouží pro ekonomickou činnost odběratele, a že v souladu s § 92 odst. e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH nespadá do režimu přenesené daňové povinnosti. Daňový doklad vystavený zhotovitelem se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu podle § 28 odst.2 zákona o DPH (včetně sazby DPH) bude proto obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

6 Předání staveniště

- 6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději tři pracovní dny před zahájením provádění díla na výzvu zhotovitele. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
- 6.2. O předání staveniště (jeho části) sepiše objednatel společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran.
- 6.3. Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu.
- 6.4. Objednatel může podle svých možností zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat při předání staveniště, (elektrickou energii, skladovací prostory, přípojny bod vody, šatny, atp.) vždy však za předem dohodnutou úhradu.
- 6.5. Zhotovitel vyklidí staveniště do tří dnů po předání a převzetí celého díla objednatelům. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu (včetně potřebného úklidu).

7 Podmínky provádění díla

- 7.1 Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel bere na vědomí, že jeho práce budou probíhat v souběhu s pracemi objednatele a jeho smluvních partnerů a je povinen přizpůsobit svou pracovní činnost technologickým postupům ostatních účastníků výstavby. Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.
- 7.2 Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.
- 7.3 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace a vícepráce. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
- 7.4 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu.
- 7.5 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vést též deník víceprací a méně prací. Zhotovitel je povinen stavební deník a deník víceprací a méně prací po skončení jejich vedení odevzdat objednateli.
- 7.6 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.
- 7.7 Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 7.8 V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určení subdodavatelé. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 7.9 Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočnicka).
- 7.10 Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel.
- 7.11 Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by takováto situace nastala, považují ji obě strany za důvod pro odstoupení od smlouvy.

8 Bezpečnost práce a ekologie

- 8.1 Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu.
- 8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění zástupce objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.
- 8.4 Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, omítek, podlah nebo stropů chodníků, komunikací nebo i jiných ploch či konstrukcí, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.

- 8.5 Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrozily podzemní vody a životní prostředí a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případně úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek, je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).
- 8.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
- 8.7 Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.

9 Předání a převzetí díla

- 9.1 Právo požadovat svolání přejímacího řízení vznikne zhotoviteli dnem řádného splnění díla a provedením řízení o předběžném prověření dokončenosti díla a kvality díla za účasti smluvních stran a uživatele. Zhotovitel vyzve nejméně deset pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.
- Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla.
- 9.2 Při předání díla předloží zhotovitel:
- 9.2.1 doklady pro přejímací řízení a úspěšnou kolaudaci díla
 - 9.2.2 doklad o likvidaci odpadů
 - 9.2.3 projektovou dokumentaci se zakreslením změn (skutečný stav)
 - 9.2.4 dodavatelskou dokumentaci
 - 9.2.5 zápisy o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách
 - 9.2.6 revizní zprávy
 - 9.2.7 stavební deníky, příp. deníky víceprací a méněprací
 - 9.2.8 seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace
 - 9.2.9 ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány
 - 9.2.10 geodetický plán zaměření zpevněné plochy a geometrický plán zaměření zpevněné plochy.
- 9.3 Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
- 9.4 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělkami, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise uvedena. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
- 9.5 Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele.
- 9.6 V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla.

10 Jakost díla

- 10.1 Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podmínkami pravomocného stavebního povolení a dotčených orgánů a organizací, projektovou dokumentací pro stavební povolení a realizační projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchýlovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

11 Záruka za jakost

- 11.1 Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím 60 - ti měsíců ode dne převzetí předmětu díla objednatelem s výjimkou asfaltových povrchů na které zadavatel poskytne 30 - ti měsíční záruku.

- 11.2 Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně faxové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Vada dle písm. a) tohoto odstavce může být oznámena i telefonicky na telefonní čísla, která zhotovitel předal objednateli při protokolárním předání a převzetí celého díla, přičemž lhůta k zahájení odstraňování vady a k jejímu odstranění začíná běžet od okamžiku telefonického oznámení. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:

- a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, a

- b) do 2 dnů u ostatních vad

od obdržení výzvy k jejich odstranění a vady odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatel.

- 11.3 Nezažije-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě. Pokud takto vzniklé náklady nebude možno uhradit ze zadrženého, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30 - ti dnů po doručení jejich vyúčtování.
- 11.4 Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu nese náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.
- 11.5 Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatel), budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatel.
- 11.6 Vedle nároků uvedených výše či v obchodním zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

12 Sankce a odpovědnost za škody

- 12.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení.
- 12.2 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli termínu dle časového harmonogramu prací či stanoveného na kontrolním dnu se sjednává ve výši **0,1 % z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
- 12.3 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši **0,1 % z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
- 12.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.6 Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
- 12.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
- 12.8 Smluvní pokuta za porušení technologické kázně nedodržení montážního technologického postupu výrobce se sjednává ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 12.9 Objednatel má právo smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývajících částí smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45 - ti dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatel.
- 12.10 Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných povinností Zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
- 12.11 Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
- 12.12 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit zhotoviteli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

13 Zastupování

Během provádění díla v rozsahu této smlouvy až do odvolání zastupuje

zhotovitele:

- ve věcech smluvních (podpisu smlouvy a jejích dodatků): Ing. Petr Kydlíček, Ing. Karel Vaculík
- ve věcech technických (vč. potvrzování zjišťovacích protokolů, harmonogramu prací, převzetí díla): Ing. Petr Kydlíček, Otakar Plocek

objednatele:

- ve věcech smluvních (podpisu smlouvy a jejích dodatků): Pavel Čejka, starosta
- ve věcech technických (vč. potvrzování zjišť. protokol., harm. prací, převzetí díla): Ing. Jaromír Celner, investiční technik

14 Zvláštní ujednání

- 14.1 Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.
- 14.2 Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými chronologicky očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
- 14.3 Odstoupení od smlouvy je možno provést rovněž pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení od smlouvy uplatnit.
- 14.4 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny kupujícím nebo které se jinak dozví v souvislosti s dodávkou zboží, považuje za důvěrné a za součást obchodní tajemství a nezpřístupní je, přímo ani nepřímo, třetím osobám bez písemného souhlasu kupujícího, vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby bylo zabráněno jejich zveřejnění či zneužití svými zaměstnanci, a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění této smlouvy.
- 14.5 Objednatel je oprávněn ihned jako v případě podstatného porušení odstoupit od smlouvy mimo jiné v těchto případech:
- 14.5.1 prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů,
- 14.5.2 prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů,
- 14.5.3 zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smlouveného díla,
- 14.5.4 proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání,
- 14.5.5 zhotovitel vstoupí do likvidace,
- 14.5.6 zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smlouvené v této smlouvě,
- 14.5.7 zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržení termínu, nekvalitní práci či dodávku) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.
- 14.6 Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupení od smlouvy, nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení.
- 14.7 Objednatel může po odstoupení od smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel směji pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
- 14.8 Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelem určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
- 14.9 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.
- 14.10 Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti veškerým škodám a odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se minimálně dvojnásobku ceny díla dle této smlouvy. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatele pojištění uzavřít.

- 14.11 K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí dohodě smluvních stran. Smluvní strany připouští započtení vzájemných peněžitých pohledávek před splatností.
- 14.12 Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.
- 14.13 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
14.13.1 Nabídka zhotovitele ze dne 27.06.2019

Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.

Smlouvu prověřil: Ing. Zdeněk Šašinka, OTÚ

V Bzenci dne

17. 7. 2019

Ve Zlíně, dne 17. 07. 2019

Pavel Čejka - starosta
Za objednatele

MĚSTO BZENEC
696 81

1

Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště
Za zhotovitele: STRABAG a.s.

Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ
Za zhotovitele: STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(16)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018/08-2019

Stavba: Bzenec - rekonstrukce MK Klostermannova 2019

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.06.2019

IČ:

DIČ:

60838744

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 387 604,74

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

1 387 604,74

0,00

Výše daně

291 397,00

0,00

Cena s DPH

CZK

1 679 001,74

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Přiluky 386, 760 01 Zlín
(16)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018/08-2019

Stavba: Bzenec - rekonstrukce MK Klostermannova 2019

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.06.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60838744

CZ60838744

IČ:

DIČ:

1 387 604,74

Cena bez DPH

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

1 387 604,74

0,00

Výše daně

291 397,00

0,00

Cena s DPH

CZK

1 679 001,74

STRABAG

STRABAG a.s.

odštěpný závod Morava, oblast Východ

Příluky 386, 760 01 Zlín

(16)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018/08-2019

Stavba: Bzenec - rekonstrukce MK Klostermannova 2019

Misto:

Datum: 27.06.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
úsek 2	Bzenec - rekonstrukce MK Klostermannova	1 387 604,74	1 679 001,74	
úsek 1	Bzenec - rekonstrukce MK Klostermannova	827 049,65	1 000 730,08	STA
		560 555,09	678 271,66	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Bzenec - rekonstrukce MK Klostermannova 2019

Objekt:

úsek 1 - Bzenec - rekonstrukce MK Klostermannova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.06.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60838744

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

560 555,09

DPH základní
snížená

Základ daně
560 555,09
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
117 716,57
0,00

Cena s DPH

v CZK

678 271,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bzenec - rekonstrukce MK Klostermannova 2019

Objekt:

úsek 1 - Bzenec - rekonstrukce MK Klostermannova

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	560 555,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce	560 555,09
5 - Komunikace pozemní	86 572,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 686,00
997 - Přesun sutě	271 977,21
998 - Přesun hmot	166 651,24
	17 609,25
	13 058,56

Cena celkem [CZK]

Datum: 27.06.2019

Projektant:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
4	K	113202111	Ytřňání obrub s vřbourním lože, s řmístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	202,400	66,00	13 358,40 CS ÚRS 2016 02
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	14,220	133,00	1 891,26 CS ÚRS 2016 02
VV		18,3		18,300			
VV		-20,40*0,2		-4,080			
VV		Součet		14,220			
6	K	132101101	Hloubení zapážených i nezapažených řýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	35,730	442,00	15 792,66 CS ÚRS 2016 02
VV		238,20*0,3*0,5		35,730			
7	K	162701105	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	29,550	216,00	6 382,80 CS ÚRS 2016 02
VV		14,220+35,730		49,950			
VV		-20,40		-20,400			
VV		Součet		29,550			
8	K	171201101	Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťnutých z jakýchkoliv hornin	m3	20,400	274,00	5 589,60 CS ÚRS 2016 02
VV		"zpětné dosypání podél obruby"20,40		20,400			
9	K	171201211	Uložení sypání poplatků za uložení sypání na skládce (skládkovné)	t	53,190	203,00	10 797,57 CS ÚRS 2016 02
VV		29,55*1,8		53,190			
10	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhuťnutím	m2	37,290	15,00	559,35 CS ÚRS 2016 02
VV		20,40+13,50		33,900			
VV		33,9*1,1 Přepočtené koeficientem množství		37,290			
11	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	226,300	44,00	9 957,20 CS ÚRS 2016 02
12	K	181411131	Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	226,300	16,00	3 620,80 CS ÚRS 2016 02
13	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,395	162,00	549,99 CS ÚRS 2016 02
VV		226,3*0,015 Přepočtené koeficientem množství		3,395			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
14	K	388995214	Chráňka kabelů v římse z trub HDPE přes DN 140 do DN 160	m	8,250	568,00	4 686,00
VV		7,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství		8,250			4 686,00 CS ÚRS 2016 02
D	5	Komunikace pozemní					
15	K	564801112	Podklad ze šetrkorditi ŠD s rozprostřením a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 40 mm	m2	61,500	58,00	271 977,21
VV		"zpětné zapravení ve vjezdech"48		48,000			3 567,00 CS ÚRS 2016 02
VV		"parkovací stání"13,50		13,500			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		61,500			
16 K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	14,175	116,00	1 644,30	CS ÚRS 2016 02
VV		13,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,175			
17 K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	14,850	174,00	2 583,90	CS ÚRS 2016 02
VV		13,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,850			
18 K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	55,440	232,00	12 862,08	CS ÚRS 2016 02
VV		20,4+30		50,400			
VV		50,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		55,440			
37 K	565156111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	30,000	382,00	11 460,00	CS ÚRS 2016 02
19 K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	53,991	361,00	19 490,75	CS ÚRS 2016 02
VV		21,42+30		51,420			
VV		51,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,991			
38 K	573191111	Postřík infiltrační kationtový emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	30,000	19,00	570,00	CS ÚRS 2016 02
20 K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	564,200	15,00	8 463,00	CS ÚRS 2016 02
VV		20,40+543,80		564,200			
21 K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm	m2	564,200	316,00	178 287,20	CS ÚRS 2016 02
VV		543,80		543,800			
VV		20,4		20,400			
VV		Součet		564,200			
22 K	581121115	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 150 mm	m2	18,000	684,00	12 312,00	CS ÚRS 2016 02
VV		6*3		18,000			
23 K	596211222	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	61,500	274,00	16 851,00	CS ÚRS 2016 02
VV		"parkovací stání"13,50		13,500			
VV		"zpětné zapravení ve vjezdech"16*3		48,000			
VV		Součet		61,500			
24 M	592450070	dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm přírodní	m2	13,635	285,00	3 885,98	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k položce:

spotřeba: 36 kus/m2

13,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství

13,635

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

166 651,24

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	238,200	306,00	72 889,20	CS ÚRS 2016 02
VV				238,200			
26	M 592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	183,113	131,00	23 987,80	CS ÚRS 2016 02
VV				183,113			
27	M 592174680	181,3*1,01 Přepočtené koeficientem množství obrubník betonový silniční njezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm	kus	47,369	115,00	5 447,44	CS ÚRS 2016 02
VV				46,900			
VV				47,369			
28	M 592174690	7,8+18+4+4,1+4+4+5 46,9*1,01 Přepočtené koeficientem množství obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm	kus	10,000	376,00	3 760,00	CS ÚRS 2016 02
29	K 919721201	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu	m2	564,200	104,00	58 676,80	CS ÚRS 2016 02
30	K 919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	6,000	315,00	1 890,00	CS ÚRS 2016 02
D 997						17 609,25	
Přesun sutě							
31	K 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	69,878	54,00	3 773,41	CS ÚRS 2016 02
32	K 997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	628,902	7,00	4 402,31	CS ÚRS 2016 02
VV				628,902			
33	K 997221815	69,878*9 Přepočtené koeficientem množství Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	69,878	135,00	9 433,53	CS ÚRS 2016 02
D 998						13 058,56	
Přesun hmot							
34	K 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	204,040	64,00	13 058,56	CS ÚRS 2016 02