



Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 30, pošta 37008 České Budějovice, tel. 602 551 592

Věc: Skutečné náklady stavby „Kanalizace a vodovod Pod Lomem „.

Cena a podmínky podle Smlouvy o dílo č. 3/2019 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Akord ze dne 23.9.2019 souhlasí se skutečnými náklady na stavbu, to je 7 217 718,- Kč vč. DPH.

Ve Starých Hodějovicích dne: 1.6.2020



Ing. Zdeněk Blažek
Starosta obce

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

na kompletní dodávku stavby:

Kanalizace a vodovod Pod Lomem

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele:

3 / 2019

I. - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Staré Hodějovice**
Na Návsí 30, Staré Hodějovice 370 08
zastoupená: **Ing. Zdeňkem Blažkem**, starostou obce

IČ: 00245453

DIČ:

Banka:

č. ú.:

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Akord - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.,**
A.Trägera 2654, 370 10 České Budějovice
zastoupený: **Ing. Janem Axmanem**, jednatelem společnosti-ve věcech smluvních
Bohumilem Kubešem, jednatelem společnosti-ve věcech technických

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4178.

IČ: 608 75 691

DIČ: CZ60875691

Banka: ČSOB, a.s., pobočka Č.Budějovice

č. ú.: 199 798 186/0300

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují že, podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran.

Smlouva o dílo se mění takto :

v oddílu IV. - ČAS PLNĚNÍ

stávající text odstavce 2 se ruší a nahrazuje novým textem s následujícím zněním:

2. Zhotovitel dokončí stavební práce bez oprav povrchů komunikací, tj. I. etapu, do listopadu 2019. Opravu povrchů komunikací, tj. II. etapu dokončí nejpozději do 30.dubna 2020. Pokud v období realizace oprav povrchů nebude možné provádět práce z důvodů nevhodných klimatických podmínek, bude termín dokončení o dobu nezbytně nutnou prodloužen.

v oddílu V. – CENA DÍLA

stávající text odstavce 1 se ruší a nahrazuje novým textem s následujícím zněním:

1. Za celé dílo se sjednává cena takto:

I. etapa	5 069 011,61 Kč
II. etapa	896 045,39 Kč
cena celkem bez DPH	5 965 057,00 Kč
DPH 21 %	1 252 661,97 Kč
Cena celkem vč. DPH	7 217 718,97 Kč

slovy: sedmmilionůdvěstasedmnáctisícisedmsetosmnáct 97/100 korun českých.

V dalších člancích zůstává smlouva o dílo č. 3 / 2019 v původním znění beze změn.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž zhotovitel i objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Ve Starých Hodějovicích dne: 23. 9. 2019

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 23.9.2019

Za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Blažek
starosta obce



Ing. Jan Axman
jednatel společnosti

AKORD
stavební a obchodní společnost
spol. s r.o. (1)
A. Trágera 2654
370 10 České Budějovice