

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO


- 3.1. Předmět díla specifikovaný v čl. IV. smlouvy o dílo se mění o méněpráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2. Cena díla specifikovaná v čl. VI. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že se snižuje o **210 089,19 Kč** bez DPH, tzn. že cena díla činí nově **1 570 921,97 Kč** bez DPH. **Detailně vymezeno ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.1.**

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy: změnový list č.1

V Záhoří dne	V Plané dne 03. 08. 2017
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Obec Záhoří Jindřich Tupý Starosta obce	COLAS CZ, a.s. oblast Jih, region Jižní Čechy Planá 85, 370 01 České Budějovice DIČ: CZ26177005 (7)
OBEC Z Á H O Ř Í 378 21 K. Řečice tel. 725 031 465	COLAS CZ,a.s. Ing. Michal Kořínek Manažer regionu JČ