



„Evropský zemědělský fond pro
rozvoj venkova: Evropa investuje do
venkovských oblastí“



Evropská unie

Projekt „ZÁCHRANA KOSTELA SV. MARTINA V BOŠILCI“ je realizován za finanční spoluúčasti EU v rámci Operačního programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013; opatření: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova; záměr: Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 15. 7. 2013 uzavřené mezi objednatelem: **Římskokatolická farnost Bošilec**, Malé náměstí 8, 373 63 Ševětín, IČ: 65050924, zastoupená administrátorem farnosti, panem P. Mgr. Josefem Stolaříkem
a
zhotovitelem: **VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.**, Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice, IČ: 14499924, zastoupená jednatelem společnosti, panem Ing. Petrem Novotným
ve věci realizace díla: **„Záchrana kostela sv. Martina v Bošilci“** registrační číslo: **12/015/3220B/231/000146**.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se nemění.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se nemění.

V. Cena díla – se na základě dohody obou smluvních stran z důvodu zkrácení lhůty realizace díla díla upravuje takto:

Původní znění čl. V.1:

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Oprava a restaurování fasád a interiéru kostela	4,747.890,-- Kč
VRN a ostatní náklady	99.160,-- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH	4,847.050,-- Kč
DPH	1,017.880,50 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	5,864.930,50 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Nové znění čl. V.1:

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Oprava a restaurování fasád a interiéru kostela	 4,747.890,-- Kč
VRN a ostatní náklady	89.410,-- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH	4,837.300,-- Kč
-----------------------------	----------------------

DPH	 1,015.833,-- Kč
-----	-----------------------

Cena za dílo celkem včetně DPH	 5,853.133,-- Kč
--------------------------------	-----------------------

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

čl. V.2 – se nemění.

čl. V.3 – se nemění.

čl. V.4 – se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění.

IX. Záruka za dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články smlouvy o dílo ze dne 15. 7. 2013 se tímto dodatkem č. 1 nemění.


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn

V Ševětíně dne 11. 12. 2013

V Českých Budějovicích dne 4. 12. 2013


Za objednatele:


Za zhotovitele:




P. Mgr. Josef Stolařík
statutární zástupce objednatele
farář




Ing. Petr Novotný
jednatel



Příloha Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo

Stavba :	20130002 Bošilec - kostel	Rozpočet: změnový
Objekt :	2 VRN a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství dle SOD	cena / MJ	celkem (Kč)	skutečné množství	cena po změně (Kč)
Díl: 998		Vedlejší a ostatní náklady						
1	998-11	Kompletační činnost (IČD)	kpl	1,00	29 410,00	29 410,00	1,00	29 410,00
2	998-12	Provoz veřejnosti - zajištění bezpečnosti	kpl	1,00	5 250,00	5 250,00	1,00	5 250,00
3	999-001	Oplocení staveniště - M+D	m	150,00	80,00	12 000,00	150,00	12 000,00
4	999-002	Oplocení staveniště - pronájem za každý měsíc	m	900,00	30,00	27 000,00	675,00	20 250,00
5	999-003	Skladový kontajner - 6 měsíců	měs.	6,00	1 000,00	6 000,00	4,50	4 500,00
6	999-004	Mobilní WC	měs.	6,00	1 000,00	6 000,00	4,50	4 500,00
7	999-006	Dokumentace skutečného provedení stavby 3pare+3CD	kus	1,00	13 500,00	13 500,00	1,00	13 500,00
	Celkem za	998 Vedlejší a ostatní náklady				99 160,00		89 410,00

Celkem bez DPH		99 160,00		89 410,00
-----------------------	--	------------------	--	------------------

Rozdíl (výše odpčtu) bez DPH				-9 750,00
-------------------------------------	--	--	--	------------------


VODOHOSPODÁŘSKÉ
STAVBY, spól. s r.o.
 Litvínovická 1567/4
 370 01 České Budějovice

