

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

který uzavřeli

na straně jedné: **Skupinový vodovod Svitavy**
IČO: 608 91 068
DIČ: CZ60891068
se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 25, PSČ 568 02
zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem
Pardubického kraje
zastoupen jednatelem svazku Ing. Markem Antošem
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AVJ-STAVBY s.r.o.**
IČO: 031 99 339
DIČ: CZ03199339
sídlo Purkyňova 2105/65, Předměstí, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové odd. C 33851
zastoupen jednatelem společnosti Bc. Andrejem Peňákem
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.3.2015 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Rekonstrukce vodovodního řádu v ul. U Stadionu ve Svitavách**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a neprovést méněpráce, a to:

- vícepráce za cenu 186 547,82 bez DPH; podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku;
- méněpráce v ceně -217 780,41 Kč bez DPH; podrobná specifikace méněprací je obsažena v příloze č. 2 tohoto dodatku

B.

Z důvodů uvedených v článku A. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„**1.2a. Dílo je dále upřesněno:**

- v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla,
- v příloze č. 2 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Cena za dílo byla dohodnuta takto: **1 456 051,22 Kč.**“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:

- příloha č. 1 - specifikace víceprací
- příloha č. 2 - specifikace méněprací.

Ve Svitavách dne 1.7.2015

Za objednatele:



.....
Ing. Marek Antoš
jednatel
Skupinový vodovod Svitavy

Za zhotovitele:



.....
Bc. Andrej Peňák
jednatel
AVJ-STAVBY s.r.o.