

Obec Malenice
Na Násvi 95
387 06 Malenice
IČO: 00251461 DIČ: CZ00251461

Likvidační lístek
Období: 5/2021

Doklad: **21-001-00132**
Dokladová řada: 1 - Došlé faktury

0113 4.5.21

Partner:	Variabilní symbol: 10056	Došlo dne:	14.05.2021
Stavimperk s.r.o., U Sloupů 19,	Částka: 879 089,08	Datum UUP/UZP:	14.05.2021 / 30.04.2021
Vimperk	Měna: CZK	Datum splatnosti:	10.06.2021
IČO: 05266441		Datum vyhotovení:	14.05.2021
Účet: 115-2887680287/0100		Ev. číslo daň. dokl.	FAV-6/2021

Poznámka: Malenice-revitalizace toku a zpomalení odtoku z povodí - 3. dílčí plnění

Kryto rozpočtem

Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal
106	5	15011	2333	5171		23332		0,00	879 089,08

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Příkazce operace: dne: 14.5.21

Správce rozpočtu: dne: 14.5.21

Hlavní účetní: dne: 14.5.21

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
321	0030									0,00	879 089,08	
511	0302							2333		879 089,08	0,00	
Celkem										879 089,08	879 089,08	

Příprava platby

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
321	0030									879 089,08	0,00	
231	0100	106	5	15011	2333	5171		23332		0,00	879 089,08	
Celkem										879 089,08	879 089,08	

Faktura - daňový doklad

Číslo **FAV-6/2021**
(uvádějte v K: DPH)
Variabilní symbol: **10056**
(uvádějte při identifikaci platby)
Datum splatnosti: **10.6.2021**

Datum vystavení: 10.5.2021

Datum plnění: 30.4.2021

DODAVATEL

Stavimperk s.r.o.
U Sloupů 19
385 01 Vimperk
Česká republika
IČO: 05266441
DIČ: CZ05266441

DODACÍ ADRESA

Zákaznické číslo: 00324

Obec Malenice

Na Návsi 95
387 06 Malenice

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 25055 ze dne 26.07.2018 u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Číslo účtu: **115-2887680287/0100**

Var. symbol: **10056**

IBAN:

SWIFT

Banka: Vlastní bankovní účet

Úhrada: Na bankovní účet

Doprava: Osobní odběr

ODBĚRATEL

Obec Malenice
Na Návsi 95
387 06 Malenice

IČO: 00251461
DIČ: CZ00251461

Kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	"Malenice - revitalizace toku a zpomalení odtoku z povodí."						
	Fakturuje vám provedené stavební práce na akci.						
	"Malenice - revitalizace toku a zpomalení odtoku z povodí."						
				726 519,90	21%	152 569,18	879 089,08

ZA TDS:

Ing. Jana MÁCHOVÁ
Vodohospodářská projekce
Dříteň 276, 373 51 Dříteň
IČO: 659 68 263

ZA OBEC NA VENICE:

OBEC MALENICE
Na Návsi 95
387 06 Malenice
IČ. 00251461 • DIČ. CZ00251461

Stavimperk s.r.o. ⁶⁾
U Sloupů 19, 385 01 Vimperk
IČO: 05266441, DIČ: CZ 05266441

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	726 519,90	152 569,18	879 089,08
Celkem	726 519,90	152 569,18	879 089,08
Zaokrouhlení			0,00
Na zálohách zaplacení			0,00

Částka k úhradě v CZK

879 089,08

Částka k úhradě v CZK je celkem s DPH.

Podpis a razítko

Podpis a razítko

Vystavitel: Ing. Jana Máchova

Telefon: 024 740 888

E-mail: j.machova@stavimperk.cz

Web: www.stavimperk.cz

Vystaveno v systému ABRA

Došlo dne:

14 -05- 2021

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ**

Objednatel: **Obec Malenice** IČO: **251461**
Na Návsi 95 DIČ:
387 01 Malenice

Zhotovitel: **Stavimperk s.r.o.** IČO: **5266441**
U Sloupů 19 DIČ: **CZ052664-41**
385 01 Vimperk

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			726 519,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			726 519,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	726 519,90 CZK
Základní DPH	21 %	152 569,18 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 879 089,08 CZK

v Vimperk dne

Ing. Vladislav Klabouch
 Za zhotovitele

OBEC MALENICE
 Na Návsi 95
 387 06 Malenice
 IČ. 00251461 • DIČ. CZ00251461

Za objednatele

ZA TDS !

Ing. Jana MÁCHOVÁ
 Vodohospodářská projekce
 Dřiteň 276, 373 51 Dřiteň
 IČO: 659 68 263

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	01 - SO 01 Revitalizace přítoku, výstavba tůň	0	0	0	0	0
1	01 - SO 01 Revitalizace přítoku, výstavba tůň	0	0	0	0	0
02	02 - SO 02 Výstavba tůň PT3	0	421 003	88 411	509 414	58
1	02 - SO 02 Výstavba tůň PT3	0	421 003	88 411	509 414	58
03	03 - SO 03 Zpomalení povrchového odtoku	0	305 517	64 159	369 676	42
1	03 - SO 03 Zpomalení povrchového odtoku	0	305 517	64 159	369 676	42
04	04 - Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	0
1	04 - Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	726 520	152 569	879 089	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			540 573,90	74
2	Zakládání	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 500,00	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			31 506,00	4
8	Trubní vedení	HSV			123 700,00	17
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			14 200,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
997	Přesun sutě	HSV			0,00	0
998	Přesun hmot	HSV			8 040,00	1
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			0,00	0
Cena celkem					726 519,90	100

ZA TDS:

Ing. Jana MACHOVÁ

Vodohospodářská projekce

Dřiteň 276, 373 51 Dřiteň

IČO: 659 68 263

Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O:	02	02 - SO 02 Výstavba tůň PT3
R:	1	02 - SO 02 Výstavba tůň PT3

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				236 448,90	
1	121101103	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 250 m "přemístění na mezideponii" 700 0*0 2 140	m3	140,00000	79,00	11 060,00	RTS 19/ II
2	122201103	Odkopávky - výkopy nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 "výkop tůň T3" 25 0*12 6 315	m3	315,00000	85,00	20 475,00	RTS 19/ II
3	124203102	Výkopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hor.tř. 3 "otevřené mělké koryto" 26 0*0 30 7 8	m3	7 80000	97,00	756,60	RTS 19/ II
4	171103211	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází , ochranných valů se zhutněním "ochranný val tůň T3" 25 0*4 22 105,5	m3	105,50000	52,00	5 486,00	RTS 19/ II
5	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 "výškově přeložení stávajícího zatrubnění" 0 038 0 126" 88 0*(1 23+1 14+1 28+1 04)4*0 9 "rozšíření pro šachtu" 1 2*1 2*1 2 94,6	m3	94,60000	258,00	24 406,80	RTS 19/ II
6	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "výkopy na mezideponii: 315 0*7 8+94 6 = 417 40 m3" 417 4 "zpět na zásep, násyp těsnící příčné pásy SO 01 a přebytečná zemina" 417 4 "balance zeminy: 417 4 -(105 5+37 5+ 234 0)= 40 4 m3" 834 8	m3	834,80000	90,00	75 132,00	RTS 19/ II
7	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 "na mezideponii" 417 4 417 4	m3	417,40000	64,00	26 713,60	RTS 19/ II
8	171201101	Rozprostření přebytečné zeminy "balance zeminy "násyp 105 5 m3, zásep rýhy 37 5 m3, příčné těsnící pásy x SO 01 = 234 0 m3" "417 4 -(105 5+37 5+ 234 0)= 40 4 m3" 40 4 40 4	m3	40,40000	21,00	848,40	RTS 19/ II
9	1/4101101	Zásyp rýh , jámy nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "příloha D 6 94 6 "štěrkopískový podsyp"	m3	37,50000	89,00	3 337,50	RTS 19/ II

2A TDS,

Ing. Jana MÁCHOVÁ
Vodohospodářská projekce
Dřiteň 276, 373 51 Dřiteň
IČO: 659 68 263

Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O: 02	02 - SO 02 Výstavba tůň PT3	
R: 1	02 - SO 02 Výstavba tůň PT3	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		88 0*0 9*0 10 " obsyp štěrkokem " 88 0*0 9*0 6 " OP Š1" - 1 2 Mezisoučet "přebytečná zemina" 57 1m3" 37 5					
10	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	40,00000	200,00	8 000,00	RTS 19/ II
		88 0*0 9*0 6 " potrubí DN 300" 88 0*0 065 40					
11	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	76,00000	200,00	15 200,00	RTS 19/ II
		40 0*1 9 76					
12	182101101	Svahování v zářezích	m2	132,50000	55,00	7 287,50	RTS 19/ II
		25 0*5 3 132,5					
13	182201101	Svahování násypů	m2	18,00000	47,00	846,00	RTS 19/ II
		25 0*0 72 18					
14	167101102R	Nakládání ornice přes 100 m3 na mezideponii	m3	140,00000	56,00	7 840,00	RTS 19/ II
		30 1*109 9 140					
15	162201102R	Vodorovné přemístění ornice do 500 m	m3	30,10000	30,00	903,00	RTS 19/ II
		"ohumusování a osetí" 30 1 30 1					
16	162301102R	Vodorovné přemístění ornice do 1000 m	m3	109,90000	70,00	7 693,00	RTS 19/ II
		"přebytečná ornice" 109 9 109 9					
17	181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	150,50000	61,00	9 180,50	RTS 19/ II
		150 5 150 5					
18	181411121	Založení trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,50000	6,00	903,00	RTS 19/ II
		150 5 150 5					
19	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	3,80000	100,00	380,00	RTS 19/ II
		150 0*0 025 3 8					
20	100000001R	Hutnicí zkoušky	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 19/ II
		1 0 1					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 500,00	
21	321311115R	Konstrukce z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	kpí	1,00000	8 500,00	8 500,00	RTS 19/ II
		čelní vyúst DN 300 vč. bednění, obložení kamenem zařiznutí potrubí 1 0					

2A TOS:

Ing. Jana MÁCHOVÁ
Vodohospodářská projekce
Dřiteň 276, 373 51 Dřiteň
IČO: 659 68 263

Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O:	02	02 - SO 02 Výstavba tůň PT3
R:	1	02 - SO 02 Výstavba tůň PT3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	30 426,00
---------------	-----------------------------	------------------

22 451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	8,00000	838,00	6 680,00	RTS 19/ II
--------------	--	----	---------	--------	----------	------------

"šachta" 1,2*1,2*0,10

"potrubí" 88,0*0,9*0,10

8

23 452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,20000	2 780,00	556,00	RTS 19/ II
--------------	--	----	---------	----------	--------	------------

"S1" 1,5*1,5*0,10

0,2

24 462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	7,40000	1 400,00	10 360,00	RTS 19/ II
--------------	---	----	---------	----------	-----------	------------

"prostor mezi pásy"

3*1,6*0,3

"kameniny zához dna"

20,0*0,3

7,4

25 462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	24,80000	150,00	3 720,00	RTS 19/ II
--------------	---	----	----------	--------	----------	------------

"prostor mezi pásy, kameniny zához dna"

4,8*20,0

24,8

26 463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	2,30000	2 200,00	5 060,00	RTS 19/ II
--------------	--	----	---------	----------	----------	------------

"otevřené mělké koryto"

26,0*0,3*0,3

2,3

27 462511370R	Stabilizační pás z velkých lomových kamenů 200-500 kg uložených na štět s vyklínováním	m3	1,50000	2 700,00	4 050,00	RTS 19/ II
---------------	--	----	---------	----------	----------	------------

2*2,1*0,6*0,6

1,5

Díl: 8	Trubní vedení	123 700,00
---------------	----------------------	-------------------

28 871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC I třídy SN8 DN 300	m	88,00000	1 200,00	105 600,00	RTS 19/ II
--------------	--	---	----------	----------	------------	------------

"výškové přeložení stávajícího zatrubnění"

88,0

88

29 894411121R	Zřízení šachet kanalizačních z beton. dílců na potrubí DN300 D+M	kpl	1,00000	18 100,00	18 100,00	RTS 19/ II
---------------	--	-----	---------	-----------	-----------	------------

"šachta S1"

1,0

1

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 200,00
---------------	--	------------------

30 900000001R	Odstranění betonového potrubí DN 400	kpl	1,00000	14 200,00	14 200,00	RTS 19/ II
---------------	--------------------------------------	-----	---------	-----------	-----------	------------

"příloha D 5 - stávající betonové potrubí DN 300 - 25,0 m

a stávající šachta - vč. naložení na dopravní prostředek a

odvoz na skládku - pomatek"

1,0

1

Díl: 998	Přesun hmot	7 728,00
-----------------	--------------------	-----------------

31 998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků, rybníků	t	32,20000	240,00	7 728,00	RTS 19/ II
--------------	--	---	----------	--------	----------	------------

2A TAS!

Ing. Jana MÁCHOVÁ
Vodohospodářská projekce
Dřiteň 276, 373 51 Dřiteň
IČO: 659 68 263

Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O:	02	02 - SO 02 Výstavba tůně PT3
R:	1	02 - SO 02 Výstavba tůně PT3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Celkem						421 002,90	

Poznámky uchazeče k zadání

2A TOS:

Ing. Jana MÁCHOVÁ
 Vodohospodářská projekce
 Dřiteň 276, 373 51 Dřiteň
 IČO: 659 68 263



Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O:	03	03 - SO 03 Zpomalení povrchového odtoku
R:	1	03 - SO 03 Zpomalení povrchového odtoku

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				304 125,00	
1	122201103	Odkopávky - výkopy nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 s naložením na dopravní prostředek	m3	651,30000	65,00	42 334,50	RTS 19/ II
		Výkop tuně T4 T5 T6 T7 - 651,3 - 651,3					
2	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 s naložením na dopravní prostředek	m3	107,00000	159,00	17 013,00	RTS 19/ II
		Nátokové přívodní koryto 25,0*1,4					
		Slepá koryta - ramena 120,0*0,6					
		107					
3	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 476,60000	90,00	132 894,00	RTS 19/ II
		Výkopy na mezideponii 651,3*107,0 - 738,3					
		Zpět na terenní úpravy a přebytečná zemina - 738,3					
		1476,6					
4	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	738,30000	64,00	47 251,20	RTS 19/ II
		na mezideponii					
		738,3					
		738,3					
5	171101131	Uložení sypaniny - terenní úpravy	m3	462,00000	55,00	25 410,00	RTS 19/ II
		770,0*0,6					
		462					
6	171201101	Rozproštění přebytečné zeminy podél tůň	m3	296,30000	21,00	6 222,30	RTS 19/ II
		bilance zeminy - výkop 651,3*107,0 - 738,3 m3					
		terenní úpravy 770,0*0,6 - 462,0 m3					
		738,3 - 462,0					
		296,3					
7	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	770,00000	12,00	9 240,00	RTS 19/ II
		770,0					
		770					
8	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	432,00000	55,00	23 760,00	RTS 19/ II
		432,0					
		432					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 080,00	
9	462511370R	Stabilizační pás z velkých lomových kamenů 200-500 kg uložených na štět s vyklínováním	m3	0,40000	2 700,00	1 080,00	RTS 19/ II
		přiloha 11,6					
		2 700,0*0,4					
		0,4					
Díl: 998		Přesun hmot				312,00	
10	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků, rybníků	t	1,30000	240,00	312,00	RTS 19/ II
Celkem						305 517,00	

ZA TDS

Poznámky uchazeče k zadání

Ing. Jana MÁCHOVÁ
Vodohospodářská projekce
Dříteň 276, 373 51 Dříteň
IČO: 659 68 263

Položkový rozpočet

S:	MALENICE - REVITALIZACE TOKU A ZPOMALENÍ ODTOKU Z POVODÍ	
O: 03	03 - SO 03 Zpomalení povrchového odtoku	
R: 1	03 - SO 03 Zpomalení povrchového odtoku	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost

2A TDS:

Ing. Jana MÁCHOVÁ
 Vodohospodářská projekce
 Dříteň 276, 373 51 Dříteň
 IČO: 659 68 263



Výpis z účtu

K účtu: 94-7710291/0710 CZK

Ze dne : 30.06.2021

Poř.č. : 6

Strana : 1 z 2

Četnost: měsíční

Typ účtu: Dotace

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ26 0710 0000 9400 0771 0291

763 - Odb. provozní České Budějovice

221/0354/1262

Obec Malenice

Na Návsi 95

387 06 Malenice

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 31.05.2021 3 814 351,95

Debetní obrat (4) 879 104,88

Kreditní obrat (5) 927 097,08

Konečný zůstatek

ze dne 30.06.2021 3 862 344,15

Počet položek celkem: 9

Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS	
Odepsání	Externí identifikátor	SS	
03.06.2021	Příchozí úhrada 7628001/0710 MŽP	21602D0005908 1913110870	879 089,08
03.06.2021	ZE95135	8888	
AV: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010870/1/003			
07.06.2021	Odchozí úhrada 115-2887680287/0100	21525D0004219 10056	-879 089,08
AV: Malenice-revitalizace toku a zpomalení odtoku z povodí			
09.06.2021	Příchozí úhrada 1226001/0710 MZe Praha 1	21608D4119231 454203	1 041,00
09.06.2021	K042/0806/56/00120	308	
09.06.2021		0	
AV: 7207729 PYORD285020			
454203			
09.06.2021	Příchozí úhrada 1226001/0710 MZe Praha 1	21608D4116751 50203	3 777,00
09.06.2021	K042/0806/54/00078	308	
09.06.2021		0	
AV: 7207442 PYORD284724			
50203			
09.06.2021	Příchozí úhrada 1226001/0710 MZe Praha 1	21608D4116752 50203	12 590,00
09.06.2021	K042/0806/54/00079	308	
09.06.2021		0	
AV: 7207443 PYORD284725			
50203			

Výpis z účtu

K účtu: 94-7710291/0710 CZK

Ze dne : 30.06.20 21
Poř.č. : 6
Strana : 2 z 2
Četnost: měsíční

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
09.06.2021	Příchozí úhrada	21608D4119230	454203	30 600,00
	1226001/0710 MZe Praha 1		308	
09.06.2021	K042/0806/56/00119		0	
AV: 7207694	PYORD285019			
	454203			
30.06.2021	Poplatky	21630P0014696	1	-1,80
			251461	
AV: 1122 -	Odchozí úhrada korunová - ABO-K/trvalý příkaz - k účtu 94-77102			
	91, počet: 1			
30.06.2021	Poplatky	21630P0014697	5	-4,00
			251461	
AV: 1123 -	Příchozí úhrada/inkaso - k účtu 94-7710291, počet: 5			
30.06.2021	Poplatky	21630P0014695	1	-10,00
			251461	
AV: 1013 -	Vedení účtu v Kč - k účtu 94-7710291			
Konečný zůstatek				3 862 344,15

Obec Malenice
Na Návsi 95
387 06 Malenice
IČO: 00251461 DIČ: CZ00251461

Opis bankovního výpisu

(s rozúčtováním)

Doklad: 21-804-0 0006

Číslo výpisu:	6	Počáteční stav:	3 814 351,95
Datum výpisu:	30.06.2021	Příjem:	9 27 097,08
Název bankovního účtu:	ČNB	Výdej:	8 79 104,88
Číslo bankovního účtu:	94-7710291/0710	Konečný stav:	3 862 344,15

Položky bankovního výpisu

Číslo trans.	Datum úhrady	Uhrazený doklad / JID	Částka	Typ	Zůstatek VS	Účet	Účetní období	Poznámka
1	03.06.2021	21-004-00116	879 089,08	Příjem	4 693 441,03 1913110870	7628001/0710	6/2021	NEINV do tace OPŽP "Revit
2	07.06.2021	21-001-00132	879 089,08	Výdej	3 814 351,95 10056	115-2887680287/0100	6/2021	Malenice - revitalizace toku a
3	09.06.2021	21-004-00112	31 641,00	Příjem	3 845 992,95 454203	170320242/0300	6/2021	Dotace na lesy JČK č. 454/L
4	09.06.2021	21-004-00113	16 367,00	Příjem	3 862 359,95 50203	170320242/0300	6/2021	Dotace na lesy JČK č. 50/L
5	30.06.2021		15,80	Výdej	3 862 344,15		6/2021	

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
Číslo transakce: 1												
472	0140							23332		0,00	879 089,08	NEINV Dotace "Malenice - revitalizace toku a zpomalení o
231	0110	106	5	15011		4116		23332		879 089,08	0,00	NEINV Dotace "Malenice - revitalizace toku a zpomalení o

Číslo transakce: 2

321	0030									879 089,08	0,00	Malenice-revitalizace toku a zpomalení odtoku z povodí - 3
231	0110	106	5	15011	2333	5171		23332		0,00	879 089,08	Malenice-revitalizace toku a zpomalení odtoku z povodí - 3

Číslo transakce: 3

348	0000			29014						0,00	30 600,00	Dotace na lesy JČK č. 454/LP/2020-K103- Obnova, zajištění
231	0110			29014		4116				30 600,00	0,00	Dotace na lesy JČK č. 454/LP/2020-K103- Obnova, zajištění
348	0000			29015						0,00	1 041,00	Dotace na lesy JČK č. 454/LP/2020-K103- Obnova, zajištění
231	0110			29015		4116				1 041,00	0,00	Dotace na lesy JČK č. 454/LP/2020-K103- Obnova, zajištění

Číslo transakce: 4

348	0000			29015						0,00	3 777,00	Dotace na lesy JČK č. 50/LP/2020-K103- Ekologické techn
231	0110			29015		4116				3 777,00	0,00	Dotace na lesy JČK č. 50/LP/2020-K103- Ekologické techn
231	0110			29029		4116				12 590,00	0,00	Dotace na lesy JČK č. 50/LP/2020-K103- Ekologické techn
348	0000			29029						0,00	12 590,00	Dotace na lesy JČK č. 50/LP/2020-K103- Ekologické techn

Číslo transakce: 5


518	0302							6310		15,80	0,00	
231	0110					6310	5163			0,00	15,80	

Celkem 1 806 201,96 1 806 201,96

Vyhotovil: Ing. Magdaléna Přílepková

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:





Potvrzení o provedení platby

Česká národní banka potvrzuje, že dne **07.06.2021** byla odepsána z účtu plátce následující platba:

Plátce:	Obec Malenice
	Na Návsí 95
	387 06 Malenice
Číslo účtu plátce:	94 - 7710291 / 0710
Číslo účtu příjemce:	115 - 2887680287 / 0100 Stavimperk s.r.o., Vimperk
Částka a měna platby:	879 089,08 CZK
Variabilní symbol:	10056
Konstantní symbol:	
Specifický symbol:	
Zpráva pro příjemce:	Malenice-revitalizace toku a zpomalení odtoku z povodí
Doplňující informace:	