

Obec Malenice
Na Násvi 95
387 06 Malenice
IČO: 00251461 DIČ: CZ00251461

Likvidační lístek
Období: 9/2021

Doklad: **21-001-00253**
Dokladová řada: 1 - Došlé faktury

Partner:	Variabilní symbol: 101459	Došlo dne:	07.09.2021
Petr Blahout, Lštění 3, Radhostice	Částka: 1 097 872,00	Datum UUP/UZP:	07.09.2021 / 01.09.2021
IČO: 49006177	Měna: CZK	Datum splatnosti:	30.09.2021
Účet: 19-4369370237/0100		Datum vyhotovení:	07.09.2021
		Ev. číslo daň. dokl.	101459

Poznámka: "Přístavba školní jídelny" - INV dotace MF ČR - 2. dílčí faktura

Kryto rozpočtem

Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal
		98858	3113	6121		31131		0,00	1 097 872,00

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Příkazce operace:..... dne:.....

Správce rozpočtu:..... dne:.....

Hlavní účetní:..... dne:.....

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
042	0010									1 097 872,00	0,00	
321	0030									0,00	1 097 872,00	
Celkem										1 097 872,00	1 097 872,00	

Příprava platby

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
321	0030									1 097 872,00	0,00	
231	0100			98858	3113	6121		31131		0,00	1 097 872,00	INV dotace MF
Celkem										1 097 872,00	1 097 872,00	

21-001-00253

ČNB

Dodavatel:	Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 101459
Dodavatel: Petr Blahout Lštění 3 384 81 Radhostice IČ: 49006177 DIČ: CZ6906171668 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou živ.1510/05Kl ze dne 01.09.1996 u ŽÚ Prachatice ev.č. 330600-10955-01. Doprava: Úhrada: Na bankovní účet Banka: Komerční banka Číslo účtu: 19-4369370237/0100 IBAN: SWIFT:	Konst.symbol: 308 Faktura - daňový doklad č.: 101459 Odběratel: Zákaznické číslo: VOUB obec Malenice Na návsi 95 38706 Malenice IČ: 00251461 DIČ: 00251461 Datum vystavení dokladu: 01.09.2021 Datum splatnosti: 30.09.2021 Datum zdanitelného plnění: 01.09.2021 Místo plnění: CZ

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem Sazba bez DPH DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
-----------------------------	---------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------	----------------------

účtuji vám za odvedené práce na akci "Přístavba školní jídelny Malenice" - 2. zálohová faktura.

cena celkem:	907 332,37	21%	190 540,00	1 097 872,37
--------------	------------	-----	------------	--------------

AGIN s.r.o.
Bohumilice 88, 384 81 Čkyně
IČ 05502683 DIČ CZ05502683

OBEC MALENICE
Na Návsi 95
387 06 Malenice
IČ. 00251461 • DIČ. CZ00251461

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	907 332,37	190 540,00	1 097 872,37
Celkem		907 332,37	190 540,00	1 097 872,37
Zaokrouhlení				-0,37
Na zálohách zapláceno				0,00
Částka k úhradě				1 097 872,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a): Petr Blahout

Petr BLAHOUT
PROVÁDĚNÍ STAVEB
A JEJICH ODSTRANOVÁNÍ
LŠTĚNÍ 3, 384 81 ČKYNĚ
Telefon: 607 983 328
IČ 490 06 177, DIČ CZ6906171668

Vystaveno v systému ABRAG3-JU

Telefon: 607983328

Fax:

E-mail:

Mobilní telefon:

WWW:

Došlo dne:

07 98858

07 -09- 2021

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL - ZP2 O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.-31.8.2021

Počet příloh:

ZHOTOVITEL

Petr Blahout
sídlo: Lštění 3
Radhostice
38481

IČ: 49006177
DIČ:

OBJEDNATEL

Obec Malenice
sídlo: Na Návsi 95
Malenice
38706

IČ: 00251461
DIČ:

Stavba: Přístavba školní jídelny - v k.ú. Malenice
Místo:

Údaje v CZK

1. Celkový náklad z rozpočtu:	5 997 600,00		
	do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období
2. Stavební práce CÚ nabídka	882 042,36	907 332,31	1 789 374,67
3. DPH snížená	0,00	15.00 %	0,00
4. DPH základní	185 228,90	21.00 %	375 768,68
5. Celkem (2+3+4)	1 067 271,26	1 097 872,09	2 165 143,35
6. Zádržné		0,00	
7. Pozastávka		0,00	
8. K úhradě (5-6-7)		1 097 872,09	

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:

Petr BLAHOUT
ZEDNICKÉ, MALÍŘSKÉ,
OBKLADÁČSKÉ PRÁCE
LŠTĚNÍ 3, 384 81 ČKYNĚ
Telefon: 607 983 328
IČ 490 06 177 DIČ CZ4906171668

podpis

Za objednatele:

AGIN s.r.o.
Bohumilice 88, 384 81 Čkyně
IČ 05502683 DIČ CZ05502683

podpis

v 7.9.2021

Datum: 02.09.2021

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Přístavba školní jídelny - v k.ú. Malenice

Objekt: Opěrná zeď, nová část oplocení

Objednatel: Obec Malenice

Zhotovitel: Petr Blahout

Místo: Malenice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Zůstatek množství	Zůstatek náklad	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

HSV Práce a dodávky HSV

164 063,06

52 265,96

27 421,50

1 Zemní práce

34 969,50

5 912,86

0,00

3	001	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	22,800	22,800	303,00	6 908,40	0,000	0,00	0,000	0,00
5	001	132351254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	5,700	5,700	406,00	2 314,20	0,000	0,00	0,000	0,00
6	001	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	28,781	22,800	250,00	5 700,00	5,981	1 495,25	0,000	0,00
7	001	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	287,810	228,000	18,90	4 309,20	59,810	1 130,41	0,000	0,00
8	001	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	7,195	5,700	289,00	1 647,30	1,495	432,06	0,000	0,00
9	001	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	71,950	57,000	22,20	1 265,40	14,950	331,89	0,000	0,00
10	001	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	61,393	51,300	250,00	12 825,00	10,093	2 523,25	0,000	0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce

118 868,77

39 406,45

23 491,00

19	231	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30	m3	28,158	19,711	2 190,00	43 167,09	8,447	18 498,93	0,000	0,00
21	231	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zařízení	m2	117,459	58,730	356,00	20 907,88	58,729	20 907,52	0,000	0,00
23	231	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	2,816	1,971	27 800,00	54 793,80	0,000	0,00	0,845	23 491,00

998 Přesun hmot

10 224,79

6 946,65

3 930,50

38	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	73,783	35,751	286,00	10 224,79	24,289	6 946,65	13,743	3 930,50
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	--------	-----------	--------	----------	--------	----------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Zůstatek množství	Zůstatek náklad	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Celkem

164 063,06

52 265,96

27 421,50

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Přístavba školní jídelny - v k.ú. Malenice

Objekt: Přístavba jídelny, Spojovací krček

Část: ZTI, EI, VZT

Objednatel: Obec Malenice

Zhotovitel: Petr Blahout

Místo: Malenice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Zůstatek množství	Zůstatek náklad	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

HSV Práce a dodávky HSV

110 800,94

15 298,62

0,00

1 Zemní práce

26 077,19

12 369,12

0,00

6	001	139751101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	5,700	5,700	2 010,00	11 457,00	0,000	0,00	0,000	0,00
7	001	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	5,700	5,700	82,00	467,40	0,000	0,00	0,000	0,00
11	001	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	45,137	13,541	130,00	1 760,33	31,596	4 107,48	0,000	0,00
12	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,700	3,420	504,00	1 723,68	2,280	1 149,12	0,000	0,00
13	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	24,300	14,580	191,00	2 784,78	9,720	1 856,52	0,000	0,00
14	583	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	60,000	36,000	219,00	7 884,00	24,000	5 256,00	0,000	0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce

1 600,00

0,00

0,00

15	271	386110102	Montáž odlučovače ropných látek betonového průtoku 5 l/s	kus	1,000	1,000	1 600,00	1 600,00	0,000	0,00	0,000	0,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	-------	----------	----------	-------	------	-------	------

4 Vodorovné konstrukce

4 394,25

2 929,50

0,00

17	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	6,975	4,185	1 050,00	4 394,25	2,790	2 929,50	0,000	0,00
----	-----	-----------	--	----	-------	-------	----------	----------	-------	----------	-------	------

8 Trubní vedení

78 322,00

0,00

0,00

22	271	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	5,000	5,000	170,00	850,00	0,000	0,00	0,000	0,00
23	271	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	52,000	52,000	218,00	11 336,00	0,000	0,00	0,000	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Zůstatek množství	Zůstatek náklad	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	271	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	11,000	11,000	349,00	3 839,00	0,000	0,00	0,000	0,00
25	271	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	2,000	2,000	186,00	372,00	0,000	0,00	0,000	0,00
26	286	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	2,000	2,000	43,60	87,20	0,000	0,00	0,000	0,00
29	271	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	23,000	23,000	202,00	4 646,00	0,000	0,00	0,000	0,00
30	286	28611355	koleno kanalizace PVC KG 125x30°	kus	5,000	5,000	57,70	288,50	0,000	0,00	0,000	0,00
31	286	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	14,000	14,000	65,90	922,60	0,000	0,00	0,000	0,00
32	286	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	4,000	4,000	50,40	201,60	0,000	0,00	0,000	0,00
33	271	877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	kus	3,000	3,000	345,00	1 035,00	0,000	0,00	0,000	0,00
34	286	28611389	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45°	kus	3,000	3,000	149,00	447,00	0,000	0,00	0,000	0,00
35	271	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	1,000	1,000	221,00	221,00	0,000	0,00	0,000	0,00
36	286	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,000	1,000	89,10	89,10	0,000	0,00	0,000	0,00
37	271	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	5,000	5,000	373,00	1 865,00	0,000	0,00	0,000	0,00
38	286	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	2,000	2,000	260,00	520,00	0,000	0,00	0,000	0,00
39	286	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus	2,000	2,000	284,00	568,00	0,000	0,00	0,000	0,00
40	286	28611916	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,000	1,000	339,00	339,00	0,000	0,00	0,000	0,00
44	271	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	1,000	695,00	695,00	0,000	0,00	0,000	0,00
45		592 0020	Železobetonová jímka JV5 včetně skruže a poklopu 5m3, pr. 2,14m, výška 2,3m	kus	1,000	1,000	50 000,00	50 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

407,50

0,00

0,00

47	015	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	5,000	5,000	35,80	179,00	0,000	0,00	0,000	0,00
48	082	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	5,000	5,000	45,70	228,50	0,000	0,00	0,000	0,00

PSV Práce a dodávky PSV

1 328,25

0,00

0,00

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 328,25

0,00

0,00

62	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	57,500	57,500	23,10	1 328,25	0,000	0,00	0,000	0,00
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	-------	----------	-------	------	-------	------

Celkem

112 129,19

15 298,62

0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Přístavba školní jídelny - v k.ú. Malenice

Objekt: Přístavba jídelny, Spojovací krček

Část: Stavební část

Objednatel: Obec Malenice

Zhotovitel: Petr Blahout

Místo: Malenice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Zůstatek množství	Zůstatek náklad	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

HSV Práce a dodávky HSV

546 721,61

136 091,03

56 344,93

1 Zemní práce

7 618,40

0,00

0,00

26	001	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	356,000	356,000	21,40	7 618,40	0,000	0,00	0,000	0,00
----	-----	-----------	--	----	---------	---------	-------	----------	-------	------	-------	------

2 Zakládání

184 191,18

9 963,40

33 304,20

27	011	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	35,450	35,450	1 400,00	49 630,00	0,000	0,00	0,000	0,00
28	011	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	25,656	22,986	3 020,00	69 417,72	2,670	8 063,40	0,000	0,00
29	011	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	14,953	14,953	387,00	5 786,81	0,000	0,00	0,000	0,00
30	011	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	14,953	14,953	107,00	1 599,97	0,000	0,00	0,000	0,00
31	011	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,038	0,943	20 000,00	18 860,00	0,095	1 900,00	0,000	0,00
34	011	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	85,296	85,296	60,40	5 151,88	0,000	0,00	0,000	0,00
38	011	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	6,800	6,800	65,00	442,00	0,000	0,00	0,000	0,00
39	011	279113144	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	16,025	8,012	1 400,00	11 216,80	0,000	0,00	8,013	11 218,20
40	011	279113145	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	24,540	12,270	1 800,00	22 086,00	0,000	0,00	12,270	22 086,00

3 Svislé a kompletní konstrukce

256 528,48

96 628,56

0,00

43	011	311235141	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	23,145	23,145	1 060,00	24 533,70	0,000	0,00	0,000	0,00
44	011	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm - soklové zdivo	m2	11,230	11,230	1 210,00	13 588,30	0,000	0,00	0,000	0,00
45	011	311237141	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl zdiva 440 mm	m2	118,614	75,858	2 260,00	171 439,08	42,756	96 628,56	0,000	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Zůstatek množství	Zůstatek náklad	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	011	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	8,000	8,000	430,00	3 440,00	0,000	0,00	0,000	0,00
51	011	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	13,000	13,000	611,00	7 943,00	0,000	0,00	0,000	0,00
52	011	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	18,000	18,000	898,00	16 164,00	0,000	0,00	0,000	0,00
53	11	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	35,000	35,000	1 100,00	38 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00
54	011	317941123-1	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 + výroba ocelového svařence z 2x I160	t	0,148	0,148	90 000,00	13 320,00	0,000	0,00	0,000	0,00
55	130	13010718	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375	t	0,148	0,148	25 800,00	3 818,40	0,000	0,00	0,000	0,00
56	011	317998113	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 80 mm	m	32,600	32,600	70,00	2 282,00	0,000	0,00	0,000	0,00

4 Vodorovné konstrukce

36 498,99

0,00

0,00

59	011	417238213	Obezdvíka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm	m	51,520	51,520	271,00	13 961,92	0,000	0,00	0,000	0,00
60	011	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	4,130	4,130	3 100,00	12 803,00	0,000	0,00	0,000	0,00
61	011	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	21,894	21,894	363,00	7 947,52	0,000	0,00	0,000	0,00
62	011	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	21,894	21,894	81,60	1 786,55	0,000	0,00	0,000	0,00
63	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,248	0,248	41 500,00	10 292,00	0,000	0,00	0,000	0,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 611,92

4 611,92

0,00

87	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	143,450	71,725	64,30	4 611,92	71,725	4 611,92	0,000	0,00
----	-----	-----------	---	----	---------	--------	-------	----------	--------	----------	-------	------

998 Přesun hmot

57 272,64

24 887,15

23 040,73

89	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	367,834	200,254	286,00	57 272,64	87,018	24 887,15	80,562	23 040,73
----	-----	-----------	--	---	---------	---------	--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV

75 103,45

19 413,54

0,00

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

75 103,45

19 413,54

0,00

90	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	171,042	153,239	9,93	1 521,66	17,803	176,78	0,000	0,00
92	111	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,070	0,046	49 400,00	2 272,40	0,024	1 185,60	0,000	0,00

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

93	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	342,084	306,478	100,00	30 647,80	35,606	3 560,60	0,000	0,00
95	628	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	261,293	176,225	149,00	26 257,53	85,068	12 675,13	0,000	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Zůstatek množství	Zůstatek náklad	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	628	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem	m2	196,698	176,225	75,10	13 234,50	20,473	1 537,52	0,000	0,00
101	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,474	1,191	982,00	1 169,56	0,283	277,91	0,000	0,00

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	9 315,00	42 120,00	18 765,00
------------	------------------------------------	-----------------	------------------	------------------

VRN3	Zařízení staveniště	4 725,00	28 350,00	14 175,00
-------------	----------------------------	-----------------	------------------	------------------

208	000	030001000	Zařízení staveniště	%	3,500	0,350	13 500,00	4 725,00	2,100	28 350,00	1,050	14 175,00
-----	-----	-----------	---------------------	---	-------	-------	-----------	----------	-------	-----------	-------	-----------

VRN6	Územní vlivy	4 590,00	13 770,00	4 590,00
-------------	---------------------	-----------------	------------------	-----------------

209	000	060001000	Územní vlivy	%	1,700	0,340	13 500,00	4 590,00	1,020	13 770,00	0,340	4 590,00
-----	-----	-----------	--------------	---	-------	-------	-----------	----------	-------	-----------	-------	----------

Celkem			631 140,06	197 624,57	75 109,93
---------------	--	--	-------------------	-------------------	------------------

Rekapitulace čerpání stavby

Stavba: Přístavba školní jídelny - v k.ú. Malenice

Od: 1. 8. 2021 **Do:** 31. 8. 2021

Objednatel: Obec Malenice

Zhotovitel: Petr Blahout

Datum: 2. 9. 2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH	Náklad prostavěno
19AG030	Přístavba školní jídelny - v k.ú. Malenice	907 332,31	0,00	190 539,78	1 097 872,09	882 042,36
SO 01, SO 02	Přístavba jídelny, Spojovací krček	743 269,25	0,00	156 086,54	899 355,79	839 629,86
SO 01, SO 02 - 1	Stavební část	631 140,06	0,00	132 539,41	763 679,47	697 142,67
SO 01, SO 02 - 2	ZTI, EI, VZT	112 129,19	0,00	23 547,13	135 676,32	142 487,19
SO 03, SO 04	Opěrná zeď, nová část oplocení	164 063,06	0,00	34 453,24	198 516,30	42 412,50

KRYCI LIST CERPANI

Období: 1.-31.8.2021


Název stavby	Přístavba školní jídelny - v k.ú. Malenice	JKSO	
		EČO	
		Místo	Malenice
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Malenice	00251461	
Projektant			
Zhotovitel	Petr Blahout	49006177	
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		02.09.2021	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	65 393,90	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	756 191,71	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	41 764,43	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	34 667,27	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		9 315,00
7	ZRN (ř. 1-6)		898 017,31	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		9 315,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 907 332,31															
OBECE MALENICE Na Návsi 95 387 06 Malenice IČ. 00251461 • DIČ. CZ00251461 				<table border="1"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>907 332,31</td> <td>190 539,78</td> </tr> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	907 332,31	190 539,78
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem												
				snížená	15,0	0,00	0,00												
				základní	21,0	907 332,31	190 539,78												
Cena s DPH 1 097 872,09																			
E Přípočty a odpočty																			
<table border="1"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		
AGIN s.r.o. Bohumilice 88, 384 81 Čkyně IČ 05502683 • DIČ CZ05502683 