

Položkový rozpočet stavby



S004P01HV0IY

Stavba: RPS Hodonín - Vančurova, 2.část, III.etapa

Změnový list č.1 vícepráce - dešťová kanalizace

Objednatel: Město Hodonín

IČ: 00284891

Masarykovo nám.53/1, 695 35 Hodonín

DIČ: CZ00284891

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih

IČ: 45274924

Videňská 104, 619 00 Brno

DIČ: CZ45274924

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			129 952,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	129 952,61 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

129 952,61 CZK

Ve

Vyškově

dne

20.6.2019

stavbyvedoucí

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV				
96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	RPS Hodonín - Vančurova, 2.část, III.etapa
R:	Změnový list č.1
C:	SO 101 Komunikace, parkoviště, chodníky
C:	Vícepráce - dešťová kanalizace

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 8		Trubní vedení			
81	831350111RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 150 mm SN8, vč.připojení, výkop, odvoz a uloř.zem.lože a obsyp ŠP., hutnění, rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m		
82	831300010R	Vybourání kanalizačního potrubí do DN 200 (přípojky k uličním vpustím), vč.zemních prací, a doplnění rýh bet.recyklátem fr.0/90 do úrovně zhut.plání	m		
R	89420PC01RT1	Oprava stávajících šachet dle požadavku VaK - beton C25/20	m3		
R	89420PC02	Navrtávka do bet.potrubí, D+M sedlo FA 150B + vložka BC 12/166	ks		

Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			
142	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t		
143	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t		
147	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t		
145	979990111R00	Poplatek za skládku suti	t		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: RPS Hodonín - Vančurova, 2.část, III.etapa

Změnový list č.1 méněpráce - sanace zemní plně

Objednatel: Město Hodonín

IČ: 00284891

Masarykovo nám.53/1, 695 35 Hodonín

DIČ: CZ00284891

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih

IČ: 45274924

Videňská 104, 619 00 Brno

DIČ: CZ45274924

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-225 802,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-225 802,50 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-225 802,50 CZK

Ve Vyškově

dne

10.6.2019

hlavní stavbyvedoucí

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				Celkem	%
5	Komunikace						
Cena celkem							

Položkový rozpočet

S:	RPS Hodonín - Vančurova , 2. část, III.etapa	
R:	Změnový list č.1	
C:	SO 101	Komunikace, parkoviště, chodníky
C:	Méněpráce - sanace zemní pláně	

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 5		Komunikace			
RTS	564112120R00	Podklad z bet.recyklátu fr.0/90 po zhutn.tl.20 cm - SANACE ZEMNÍ PLÁNĚ, s rozprostřením,zhutněním vlhčením			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: RPS Hodonín - Vančurova, 2.část, III.etapa

Změnový list č.1 vícepráce - sanace zemní plně

Objednatel:Město Hodonín

IČ: 00284891

Masarykovo nám.53/1, 695 35 Hodonín

DIČ: CZ00284891

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava , závod Morava jih

IČ: 45274924

Vídeňská 104, 619 00 Brno

DIČ: CZ45274924

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			647 130,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	647 130,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

647 130,00 CZK

Ve _____ Vyškově _____ dne

20.6.2019

hlavní stavbyvedoucí

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	RPS Hodonín - Vančurova , 2. část, III.etapa	
R:	Změnový list č.1	
C:	SO 101	Komunikace, parkoviště, chodníky
C:	Vícepráce - sanace zemní pláně	

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 5	Komunikace	
RTS 567411120R00	Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 200 mm	m2



Položkový rozpočet stavby

Stavba: RPS Hodonín - Vančurova, 2.část, III.etapa

Změnový list č. 1 vícepráce - splašková kanalizace

Objednatel: Město Hodonín

IČ: 00284891

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

DIČ: CZ00284891

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava závod Morava jih

IČ: 45274924

Vídeňská 104, 619 00 Brno

DIČ: CZ45274924

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			28 507,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	28 507,60 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 28 507,60 CZK

Ve Vyškově

dne

28.5.2019

hlavní stavbyvedoucí

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	RPS Hodonín - Vančurova, 2.část, III.etapa	
R:	Změnový list č.1	
C:	SO 101	Komunikace, parkoviště, chodníky
C:	Vícepráce - splašková kanalizace	

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
--	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce				
RTS	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3		
RTS	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3		
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3		
10	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3		
RTS	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3		
RTS	59691002.AR	Recyklát betonový fr.16 - 32 mm	t		

Díl 8	Trubní vedení				
R	89440PC01	Demontáž beton. skruží přechodových	kus		
R	89440PC02	Demontáž poklopů šachet	kus		
RTS	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus		
RTS	59224358.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus		
RTS	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, desky, na kroužek	kus		
RTS	59224354R	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus		
RTS	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus		

Díl D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
147	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t		
142	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t		
143	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t		
146	979990111R00	Poplatek za skládku sutí	t		
148	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t		
144	979084216R00	Vodorovná doprava vybour, hmot po suchu do 5 km	t		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: RPS Hodonín - Vančurova, 2.část, III.etapa

Změnový list č. 1 vícepráce - větší rozsah sanací

Objednatel: Město Hodonín

IČ: 00284891

Masarykovo nám.53/1, 695 35 Hodonín

DIČ: CZ00284891

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih

IČ: 45274924

Vídeňská 104, 619 00 Brno

DIČ: CZ45274924

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			82 454,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	82 454,47 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

82 454,47 CZK

Ve Vyškově

dne

10.6.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	RPS Hodonín - Vančurova, 2.část, III.etapa	
R:	Změnový list č.1	
C:	SO 101	Komunikace, parkoviště, chodníky
C:	Vícepráce - větší rozsah sanací	

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
--	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 5		Komunikace	
42	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63mm, tl.20cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním	m2



Položkový rozpočet stavby

Stavba: RPS Hodonín - Vančurova, 2.část, III.etapa

Změnový list č. 1 vícepráce - odkop stávajícího kabelu

Objednatel: Město Hodonín

IČ: 00284891

Masarykovo nám.53/1, 695 35 Hodonín

DIČ: CZ00284891

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih

IČ: 45274924

Vídeňská 104, 619 00 Brno

DIČ: CZ45274924

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			62 648,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	62 648,94 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

62 648,94 CZK

Ve Vyškově dne

10.6.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
M46	Zemní práce při montážích	HSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	RPS Hodonín - Vančurova, 2.část, III.etapa		
R:	Změnový list č.1		
C:	SO 101	Komunikace, parkoviště, chodníky	
C:		Vícepráce - odkop stávajícího kabelu	

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
--	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1		Zemní práce	
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3
RTS	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3
RTS	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3
10	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3
RTS	175101101RT2	Obsyp bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3

Díl M46		Zemní práce při montážích	
2	460490012R00	Montáž fólie výstražná z PVC - bez dodávky	m

Položkový rozpočet stavby

Stavba: RPS Hodonín - Vančurova, 2.část, III.etapa

Změnový list č. 1 méněpráce - splašková kanalizace

Objednatel: Město Hodonín

IČ: 00284891

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

DIČ: CZ00284891

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava závod Morava jih

IČ: 45274924

Videňská 104, 619 00 Brno

DIČ: CZ45274924

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-1 537,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 537,13 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-1 537,13 CZK

Ve Vyškově

dne

10.6.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	RPS Hodonín - Vančurova, 2.část, III.etapa	
R:	Změnový list č.1	
C:	SO 101	Komunikace, parkoviště, chodníky
C:	Měněpráce - splašková kanalizace	

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 8		Trubní vedení			
79	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20cm, zvýšení poklopu - úprava šachet do nové nivelety			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: RPS Hodonín - Vančurova, 2.část, III.etapa

Změnový list č.1 méněpráce - výztuže svařovanou sítí

Objednatel: Město Hodonín

IČ: 00284891

Masarykovo nám.53/1, 695 35 Hodonín

DIČ: CZ00284891

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih

IČ: 45274924

Videňská 104, 619 00 Brno

DIČ: CZ45274924

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-1 071 967,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 071 967,87 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-1 071 967,87 CZK

Ve

Vyškově

dne

21.06.2019



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	RPS Hodonín - Vančurova, 2.část,III.etapa	
R:	Změnový list č.1	
C:	SO 101	Komunikace, parkoviště, chodníky
C:	Měněpráce - výztuže svařovanou sítí	

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
--	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 96		Bourání konstrukcí	
112	965049112RT1	Příplatek, bourání betonových podkladů chodníků se svař.sítí nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3
113	965049112RT2	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm, oboustranná výztuž svařovanou sítí	m3





Město Hodonín

Masarykovo náměstí 53/1

695 35 Hodonín


V Brně, dne 21. 5. 2019

Věc

Prodloužení termínu dokončení stavby „RPS Hodonín – Vančurova, 2. část, III. etapa“

Z důvodu změny skladby sanačních vrstev a víceprací vzniklých v průběhu výstavby žádáme o prodloužení termínu dokončení stavby do 18. 8. 2019.

Děkujeme za vyřízení



hlavní stavbyvedoucí

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Moreva, závod Morava jih
Václavská 104, 619 00 Brno
Zaspaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
IČO : 45274924 DIČ : CZ45274924
Tel. č. +420 547 428 811 Fax. č. +420 547 428 800