



S004P01F7GWI



Dohoda o narovnání

uzavřená dle ust. § 1903 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi:

Zhotovitel: **Husák Invest Management, s.r.o.**

Sídlo: č.p. 347, 664 54 Těšany

Zastoupena Mgr. Janem Husákem

IČ: 03782875

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86769
(dále také jen zhotovitel a společně s klientem také jen smluvní strany)

Objednatel: **Město HODONÍN**

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

Zastoupený: Mgr. Milan Lúčka, starosta

IČ: 002 84 891

DIČ: CZ699001303

(dále také jen klient a společně se zhotovitelem také jen smluvní strany)

Čl. 1

1. Mezi stranami není sporné, že dne 12.12.2017 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 10/2017 – HIM s.r.o. na realizaci projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění projektu s názvem „ZOO Hodonín – zachování a zatraktivnění projektů přírodního dědictví“ jako stavby a zařízení, ve smyslu ust. § 86 odst. 2 písm. e) zák. č. 183/2006 Sb. (dále také jen SOD).
2. V průběhu realizace díla vznikl požadavek na vypracování „Dokumentace pro ohlášení záměru bouracích prací“ v místě nově plánované výstavby v areálu zoologické zahrady. Tento požadavek a jeho specifikace byla formulována na základě konzultace se stavebním úřadem na místě stavby. Z uvedeného důvodu nebyly projekční práce a inženýrské činnosti spojené s odstraněním staveb součástí nabídky SOD na zpracování DUR.
3. V předchozím bodě uvedené dodatečné práce spočívají v následujících položkách:

Název	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Odstranění staveb + Vodafon	36 300,00	7 623,00	43 923,00
IČ odstranění staveb	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Celková cena dodatečných prací	44 300,00	9 303,00	53 603,00

4. Shora uvedené dodatečné práce byly provedeny, aniž by mezi stranami byl uzavřen dodatek upravující provedení a zaplacení dodatečných prací. Tím vznikl mezi smluvními stranami spor o oprávněnosti úhrady dodatečných prací ve výši 53.603,- Kč. Touto Dohodou o narovnání se smluvní strany dohodly odstranit shora uvedený spor.
5. Klient i zhotovitel shodně prohlašují, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a klientem řádně převzato dne 19.3.2018, a to včetně dodatečných prací ve výši 53.603,- Kč.

Smluvní strany se dále dohodly, že klient uhradí zhotoviteli za provedené dodatečné práce specifikované v čl. I. odst. 3 této dohody částku ve výši 53.603,- Kč, na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu, daňový doklad bude splatný 14 dnů ode dne data vystavení.

6. Smluvní strany shodně konstatují, že po uhrazení částky ve výši 53.603,- Kč budou veškeré jejich vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze SoD specifikované v čl. I. odst. 1 této dohody zcela vypořádané a že nebudou mít z uvedených titulů vůči sobě navzájem žádných dalších nároků, pohledávek a závazků, resp. že se každý z účastníků jakýchkoli takových dalších případných pohledávek či jiných nároků vůči druhému účastníkovi této dohody výslovně jejím podpisem vzdává.

Čl. 2

1. Tato dohoda je podepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží po dvou.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svým vlastnoručním podpisem.
3. Změna této dohody je možná pouze písemnou formou po vzájemné dohodě účastníků ve formě řádně očíslovaných a podepsaných dodatků.
4. Vztahy mezi účastníky výslovně neupravené touto dohodou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
6. Dohoda bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
7. Ostatní ujednání SOD zůstávají touto dohodou nezměněny.

V Hodoníně dne 25. 06. 2018

V Hodoníně dne 25. 06. 2018

Klient:


Razítko



Mgr. Milan Lúčka
starosta

Zhotovitel

Razítko



Mgr. Jan Husák
jednatel