

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 11.7.2018

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník mezi:

Zhotovitel:

Qaria textum s r.o, Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín-Louky

Kontaktní osoba ve věcech smluvních : Stanislav Šnedorf

Kontaktní osoba ve věcech technických: ing. Luděk Rafaj

IČO: 29377412, DIČ: CZ29377412

Registrace : Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 76891

a

Objednatel:

Obec Oldřichovice, Oldřichovice 86, 763 61 Napajedla

Zastoupený – Marií Bartkovou, starostka

Kontaktní osoba – Ing. David Neulinger, místostarosta

Technický dozor: ing. Radek Stejskal, Lány 504, 763 61 Napajedla

IČO: 00568678

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Na základě tohoto dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 11.7.2018 se mění rozsah provedených prací o položky uvedené v soupisu více a méněprací, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (příloha č. 1)

II.

Cena díla

- 2.1. Smluvní strany souhlasí s cenou díla, ve které se zohlední více a méněpráce, specifikované v soupisu (příloha č.1)

Cena díla dle dodatku č. 1 tak činí :	2 251 648 Kč bez DPH
Cena s DPH	2 724 514 Kč

III. Termín plnění

V návaznosti na čl. 1 se upravuje termín dokončení díla
Dokončení díla vč. Zápisu o předání podkladů : 20. 10. 2018

Ve Zlíně dne 4.10.2018

Qaria textum s.r.o.
Pod Šternberkem 306
764 03 Zlín - Louky
IČO: 29377412
DIČ: CZ29377412

Stanislav Šnedorf
jednatel společnosti
Qaria textum s.r.o.

V Oldřichovicích - 4. 10. 2018



Paní Marie Bártková
starostka

Příloha č. 1 k dodatku č. 1

Soupis méně a víceprací provedných na díle parkovací stání a opěrná zeď ve volnočasovém areálu v Oldřichovicích

Parkovací stání a opěrná zeď – Oldřichovice

Soupis méně prací

soupis neprovedených prací				jednot.	náklady /Kč/
č.	zkrácený popis	m.j.	množství	cena	celkem
10	zásyp 253 - 497	m3	-244	234	-57096
21	stěna z tvárnic	m2	-40	2310	-92400
27	postřik 444,5 - 629	m2	-184	16,5	-3036
37	izolace nopová f.	m2	-40	162	-6480
38	folie	m2	-46	57	-2622
41	závora	ks	-1	3200	-3200
	součet bez DPH				-164834

Soupis více prací

soupis provedených prací				jednot.	náklady /Kč/
č.	zkrácený popis	m.j.	množství	cena	celkem
7	přemístění do 50m 253 x 2 - 368	m3	138	39	5382
8	přemístění do 6000m 306 - 97	m3	209	185	38665
9	nakládání výkopku 253 + 72 - 97	m3	228	80	18240
12	poplatek za skládku 306 - 97	m3	209	275	57475
101	podkladní mazanina	m3	7,6	2450	18620
19	výztuž pasů	t	1	34500	34500
22	výztuž 5,35 - 1,158 - 1,79	t	0,96	32200	30912
24	recyklát 104,5+27,5+145 - 211	m2	66	104,5	6897
26	štěrkodrt 132+27,5+145 - 227	m2	77,5	220	17050
28	asfalt 104,5+165+145+30 - 112-98	m2	234,5	438	102711
33	obrubník 11+10+6+55+51+2 - 44	m	91	354	32214
102	podklad štp	m2	145	140	20300
103	přeložka vody	kpl	1	5000	5000
104	vsakovací jáma	kpl	1	5500	5500
105	GZS - oplocení	m	65	110	7150
106	beton.recyklát - nákup + dovoz	m3	16	470	7520
107	úprava výztuže - změna směru zídky	kpl	1	8500	8500
	součet bez DPH				416636

Rekapitulace:

položka	Kč
méněpráce	-164834
vícepráce	416636
celkem	251802
DPH 21%	52878,42
Celková cena	304680,4

Ve Zlíně 4.10.2018

Za objednatele:

p. Marie Bártková starostka



Za zhotovitele:

p. Stanislav Šnedorf jednatel

Qaria textum s.r.o.
Pod Šternberkem 306
764 03 Zlín - Louky
IČO: 29377412
DIČ: CZ29377412