



MBPHP005PZNK

č.j.: MUBPH 13319/2013

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. MUBPH 13319/2013

uzavřená dle § 262 odst. 1 a ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :

IČ :

DIČ :

bankovní spojení :

zastoupení ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Město Bystřice pod Hostýnem

Masarykovo náměstí 137

768 61 Bystřice pod Hostýnem

00287113

CZ00287113

Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100

starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem

JUDr. Martinem Olšou, vedoucím odboru vnitřní správy

tel: 573 501 944, a

p. Radkem Zapletalem, referentem oddělení správy majetku
a investic

tel: 573 501 941

(dále jako objednatel)

Zhotovitel:

IČ:

bankovní spojení:

jednatel:

ve věcech technických:

ELPIK s.r.o.

Nerudova 470/1

767 01 Kroměříž

27687538

Fio banka, a.s., č.ú. 2800006872/2010

jednatelem Ing. Pavlem Nejedlíkem

p. Pavlem Podsedníčkem

tel: 724 782 471

(dále jako zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě č. MUBPH 13319/2013
(dále je SOD) v tomto znění:

2. OBSAH DODATKU č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. MUBPH 13319/2013 ze dne 22.07.2013 se upravuje o vícepráce a méněpráce. Změna předmětu díla spočívá v těchto úpravách:
 - a) V ulici Jeřabinová se upravuje předmět díla o méněpráce, spočívající v neprovedení zemních prací v plném rozsahu a v neprovedení položení trubek HDPE 40/33 v celé trase, a o vícepráce, spočívající v osazení 2 ks světel navíc, a to včetně sloupů, výložníků a potřebných kabelových připojení. Detailní přehled víceprací a méněprací dílčího plnění spočívajícího v rekonstrukci VO v ul. Jeřabinová tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.
 - b) V ulici Chaloupky – m.č. Rychlov se předmět díla upravuje o vícepráce spočívající v osazení 1 ks osvětlení navíc u poslední novostavby RD v dané ulici. Detailní přehled víceprací dílčího plnění spočívajícího v rekonstrukci VO v ul Chaloupky – m.č. Rychlov tvoří rovněž přílohu tohoto dodatku č. 1.

2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku úpravy předmětu díla o vícepráce a méněpráce popsané v předchozím odstavci tohoto dodatku smlouvy se cena jednotlivých dílčích plnění díla upravených v rámci tohoto dodatku smlouvy mění a nově činí:

Cena dílčího plnění spočívajícího v rekonstrukci VO v ul. Jeřabinová zůstává stejná jako dle původního znění smlouvy o dílo, a to: 555.198 Kč (bez DPH)

Cena dílčího plnění spočívajícího v rekonstrukci VO v ul. Chaloupky se zvyšuje o 11.892 Kč (bez DPH), proto:

Rekonstrukce VO v ul. Chaloupky dle původního znění smlouvy o dílo: 346.102 Kč (bez DPH)

Cena víceprací v ul. Chaloupky: 11.892 Kč (bez DPH)

Rekonstrukce VO v ul. Chaloupky po úpravě o vícepráce: 357.994 Kč (bez DPH)

3. S ohledem na výše uvedené se celková cena díla uvedená v čl. IV.1 původního znění smlouvy mění a nově činí:

**Nová celková cena díla: 9.870.893 Kč (bez DPH)
11.943.780 Kč (vč. DPH)**

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 09.10.2013.


V Bystřici pod Hostýnem 11.10.2013

V Bystřici pod Hostýnem 11.10.2013



Za objednatele




ELPIS s.r.o.
Nerudova 470/1
767 01 Kroměříž
IČ 27687738 (3)
DIČ CZ2707588
Za zhotovitele

