

D o d a t e k č. 1

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 18 029-D1

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **Mladošovice - vodojem**

Místo plnění díla: *Katastrální území Mladošovice [697125], okr. České
Budějovice, JČ kraj, ZUJ 544817, NUTS CZ0311544817.*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Mladošovice

sídlo: Mladošovice 2, 379 01 Třeboň

statutární zástupce: Miroslav Leština, starosta

IČ: 00245216

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 11521231/0100

1.2 Zhotovitel: VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

sídlo: Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice

statutární zástupce: Ing. Petr Novotný, jednatel

IČ: 14499924

DIČ: CZ14499924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 380044231/0100

Registrace: C 253 u Krajského soudu v Českých Budějovicích

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatel:

ve věcech smluvních: Miroslav Leština, starosta obce Mladošovice

ve věcech technických: _____

[technický dozor investora (TDI) bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště]

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Petr Novotný, jednatel, tel. 387 843 111

ve věcech technických: Ing. Jan Jaroš, jednatel, tel. 602 118 149

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 6. 2018. Uzavření Dodatku č. 1 schválilo Zastupitelstvo obce Mladošovice usnesením č. 117 dne 26. 9. 2018.

2. Předmět smlouvy

Nově se doplňuje odstavec 2.9 v tomto znění:

- 2.9. Zhotovitel dále provede práce dle Změnového listu č. 1. Důvodem jsou objektivně nepředvídatelné skutečnosti, které nastaly při realizaci díla, a mají za následek změnu rozsahu prací. Jedná se o nevhodné geologické poměry, a s tím spojenou nutnost provést výměnu aktivní zóny příjezdové komunikace. Dále jsou Změnovým listem upřesněny některé dílčí položky rozpočtu, v návaznosti na skutečně provedené práce.

3. Doba plnění

Upravuje se znění odstavce 3.1. takto:

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Předání a převzetí staveniště	25. 07. 2018
Zahájení stavebních prací	01. 08. 2018
Dokončení stavebních prací	19. 12. 2018
Předání a převzetí díla	19. 12. 2018
Počátek běhu záruční lhůty	19. 12. 2018

Odstavce 3.2. – 3.5. BEZE ZMĚN.

4. Cena díla

Upravuje se znění odstavce 4.1. takto:

- 4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: Mladošovice – vodojem</i>	
Cena dle SOD bez DPH	6 394 990,00 Kč
Změnový list č. 1 bez DPH	194 773,71 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	6 589 763,71 Kč
DPH 21 %	1 383 850,38 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 973 614,09 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

Odstavce 4.2. – 4.6. BEZE ZMĚN.

Závěrečná ustanovení k Dodatku č. 1

Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě potvrzená vyhotovení.


Ostatní ujednání a články smlouvy o dílo se nemění.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

- a) Změnový list č. 1.

V Mladošovicích, dne 17. 10. 2018

Za objednatele:



Miroslav Leština
starosta obce Mladošovice



V Českých Budějovicích, dne 17. 10. 2018

Za zhotovitele:



Ing. Petr Novotný
jednatel společnosti
VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.



VODOHOSPODÁŘSKÉ
STAVBY, spol. s r.o.
Litvínovická 1567/4
370 01 České Budějovice

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18/022a_1 Mladošovice - VODOJEM - Změnový list č.1**

Objednatel: **Obec Mladošovice**

IČO: **00245216**

2

DIČ:

37901 Mladošovice

Zhotovitel: **VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.**

IČO: **14499924**

Litvínovická 1567/4

DIČ: **CZ14499924**

37001 České Budějovice-České Budějovice 2

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			180 926,21
PSV			4 961,50
MON			1 986,00
Vedlejší náklady			6 900,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			194 773,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	194 773,71 CZK
Základní DPH	21 %	40 902,48 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

235 676,19 CZK

v **Českých Budějovicích**

dne

26.09.2018


Za zhotovitele


Za objednatele



**VODOHOSPODÁŘSKÉ
STAVBY spol. s r.o.**
Litvínovická 1567/4
370 01 České Budějovice

STAVINVEST JK

STAVINVEST JK s.r.o.
Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov
IČ: 28093470, DIČ: CZ 28093470
www.stavinvestjk.cz



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Zařízení staveniště - provizorní panelová cesta	HSV			-82 320,00	-42
1	Zemní práce	HSV			34 408,47	18
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	HSV			-30 120,00	-15
13	Zemní práce - hloubené vykopávky	HSV			25 298,20	13
14	Zemní práce - ražení a protlačování	HSV			-8 700,00	-4
15	Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	HSV			-65 860,50	-34
16	Zemní práce - přemístění výkopku	HSV			29 172,00	15
17	Zemní práce - konstrukce ze zemin	HSV			5 036,72	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			17 099,90	9
23	M - Montáže potrubí	HSV			6 162,02	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 483,04	1
5	Komunikace	HSV			137 862,36	71
8	Trubní vedení	HSV			70 363,00	36
98	Demolice	HSV			18 465,00	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			944,54	0
997	Přesun sutě	HSV			1 913,54	1
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			18 600,00	10
713	Izolace tepelné	PSV			4 961,50	3
M46	Zemní práce při montážích	MON			1 986,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 117,92	1
VN	Vedlejší náklady	VN			6 900,00	4
Cena celkem					194 773,71	100

Položkový rozpočet

S:	18/022a_1	Mladošovice - VODOJEM - Změnový list č. 1
O:	SO 02	Vodovod - napojení
R:	01	Změna vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				618,00
1	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,00000	618,00	618,00
Díl: 14		Zemní práce - ražení a protlačování				-8 700,00
2	141721113	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4	m	-10,00000	870,00	-8 700,00
Díl: 15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				-26 565,00
3	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-231,00000	97,00	-22 407,00
4	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-231,00000	18,00	-4 158,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				993,00
5	460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	6,00000	165,50	993,00
Díl: 5		Komunikace				5 384,24
6	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	2,50000	518,00	1 295,00
7	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	6,00000	255,00	1 530,00
8	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	0,86400	2 160,00	1 866,24
9	599142111R00	Úprava záhlívky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	6,00000	115,50	693,00
Díl: 8		Trubní vedení				31 034,00
10	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny, s patkou 90° N-kus DN 80 mm	kus	1,00000	1 310,00	1 310,00
11	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,00000	665,00	665,00
12	552598150	přechod přírubový RP tvárná litina DN100/80 L200 mm	kus	-1,00000	1 233,00	-1 233,00
13	422935323R	HAWLE spojka Synoflex s přírubou 7994, DN100,PN 16, voda + kanál	kus	2,00000	4 465,00	8 930,00
14	552585311	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou,A MMA tvárná litina DN80/90	kus	-1,00000	3 390,00	-3 390,00
15	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	-1,00000	706,00	-706,00
16	422211160	šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 80 mm PN16	kus	1,00000	5 285,00	5 285,00
17	422910670	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,25 m	kus	2,00000	1 340,00	2 680,00
18	42293140R	HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L=1,3-1,8m DN 100	kus	3,00000	780,00	2 340,00
19	404108009016	šoupě 2000 (E2) hrdlo/příruba DN 80/D 90	kus	-2,00000	6 185,00	-12 370,00
20	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	2,00000	919,00	1 838,00
21	857701102R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100	kus	2,00000	739,00	1 478,00
22	552599943R	Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 100/80	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00
23	552599944R	Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 100/100	kus	1,00000	3 890,00	3 890,00
24	28613089.MR	Elektroredukc d 110- 90 mm PE 100 ELGEF Plus	kus	1,00000	710,00	710,00
25	28613127.MR	Elektro T-kus KIT d 110mm rovnoramenný PE100 SDR11	kus	1,00000	1 601,00	1 601,00
26	28613050.MR	Koleno 90° d 110 mm PE 100 +GF+	kus	2,00000	785,00	1 570,00
27	404110011016	šoupě 2000 (E2) hrdlo/příruba DN 100/D 110	kus	-1,00000	7 454,00	-7 454,00
28	42228312R	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 100 přírubové, voda	kus	3,00000	6 630,00	19 890,00
Díl: 23		M - Montáže potrubí				2 806,00
29	230220006	Montáž litinového poklopu	kus	2,00000	143,00	286,00
30	205000000	poklop teleskopický šoupátkový COMBI T	kus	2,00000	1 080,00	2 160,00
31	230220007	Montáž desky betonové pod poklop	kus	2,00000	30,00	60,00
32	P920413	deska podkladní šoupátkového poklopu	kus	2,00000	150,00	300,00
Díl: 1		Zemní práce				618,00

Položkový rozpočet

S:	18/022a_1	Mladošovice - VODOJEM - Změnový list č.1
O:	SO 02	Vodovod - napojení
R:	02	Vodovod - napojení 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 13		Zemní práce - hloubené vykopávky				17 443,20
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,80000	382,00	5 271,60
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	13,80000	25,00	345,00
3	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	13,80000	799,00	11 026,20
4	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	13,80000	58,00	800,40
Díl: 17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				3 230,72
5	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	3,49600	356,00	1 244,58
6	583312800	kamenivo těžené drobné frakce 0-1 (písek)	t	7,63900	260,00	1 986,14
Díl: 23		M - Montáže potrubí				3 356,02
7	230220006	Montáž litinového poklopu	kus	2,00000	143,00	286,00
8	230220007	Montáž desky betonové pod poklop	kus	2,00000	30,00	60,00
9	205000000	poklop teleskopický šoupátkový COMBI T	kus	2,00000	1 080,00	2 160,00
10	P920413	deska podkladní šoupátkového poklopu	kus	2,00000	150,00	300,00
11	PM	Přidružený materiál	%	0,10000	2 750,12	275,01
12	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	0,10000	2 750,12	275,01
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 483,04
13	451573111	Lože pod potrubí a drobné objekty otevřený výkop z písku a štěrkopísku	m3	1,84000	806,00	1 483,04
Díl: 8		Trubní vedení				36 358,00
14	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	2,00000	489,00	978,00
15	857701101RT1	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80, hrdlové, pružný spoj, ve výkopu	kus	1,00000	666,00	666,00
16	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	23,00000	103,00	2 369,00
17	891241111	Montáž vodorovných šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,00000	706,00	1 412,00
18	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	23,00000	15,00	345,00
19	892273121	Proplach a desinfekce vodorovného potrubí DN od 80 do 125	m	23,00000	26,00	598,00
20	286136000	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 90x8,2, L=12m	m	23,00000	240,00	5 520,00
21	422211160	šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 80 mm PN16	kus	2,00000	5 285,00	10 570,00
22	422910670	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,25 m	kus	2,00000	1 340,00	2 680,00
23	422935322R	HAWLE spojka Synoflex s přírubou 7994, DN 80,PN 16, voda + kanál	kus	2,00000	3 765,00	7 530,00
24	552599939R	Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 80/80	kus	1,00000	3 690,00	3 690,00

Položkový rozpočet

S:	18/022a_1	Mladošovice - VODOJEM - Změnový list č.1
O:	SO 03	Čerpací stanice 1 x 20 m3 s technologickým objektem
R:	01	Změny čerpací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				-30 120,00
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-480,00000	61,00	-29 280,00
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	-20,00000	42,00	-840,00
Díl: 15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				-39 295,50
3	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-341,70000	97,00	-33 144,90
4	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-341,70000	18,00	-6 150,60
Díl: 713		Izolace tepelné				4 961,50
5	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	18,00000	159,50	2 871,00
6	28375945R	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 50 mm	m2	18,50000	113,00	2 090,50

Položkový rozpočet

S:	18/022a_1	Mladošovice - VODOJEM - Změnový list č.1
O:	SO 03	Čerpací stanice 1 x 20 m3 s technologickým objektem
R:	02	Změna trasy odpadního potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				309,00
1	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	3,00000	103,00	309,00
Díl: 5		Komunikace				3 038,62
2	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	1,25000	518,00	647,50
3	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	0,43200	2 160,00	933,12
4	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	3,00000	255,00	765,00
5	599142111R00	Úprava zálivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	6,00000	115,50	693,00
Díl: 8		Trubní vedení				2 353,00
6	2865	Vyústění KG koncová klapka DN 150 /protižabí klapka	kus	1,00000	2 353,00	2 353,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				993,00
7	460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	6,00000	165,50	993,00

Položkový rozpočet

S:	18/022a_1	Mladošovice - VODOJEM - Změnový list č.1
O:	SO 04	Vrt, převystrojení vrtu, likvidace vrtu a zhlaví
R:	01	Jáma pro vrtací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 13		Zemní práce - hloubené vykopávky				7 855,00
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	10,00000	340,50	3 405,00
2	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	10,00000	380,00	3 800,00
3	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	10,00000	21,00	210,00
4	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	10,00000	44,00	440,00
Díl: 16		Zemní práce - přemístění výkopku				2 436,00
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	20,00000	42,80	856,00
6	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	20,00000	79,00	1 580,00
Díl: 17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				1 680,00
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,00000	84,00	1 680,00

Položkový rozpočet

S:	18/022a_1	Mladošovice - VODOJEM - Změnový list č.1
O:	SO 05	Oplocení
R:	01	Demontáž stávající podezdívky oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				126,00
1	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,50000	84,00	126,00
Díl: 98		Demolice				18 465,00
2	981512114R00	Demolice konstrukcí jiným způsobem, železobeton	m3	3,00000	6 155,00	18 465,00
Díl: 997		Přesun sutě				1 913,54
3	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,41000	213,00	513,33
4	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,69000	9,00	195,21
5	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,41000	500,00	1 205,00

Položkový rozpočet

S:	18/022a_1	Mladošovice - VODOJEM - Změnový list č.1
O:	SO 08	Sjezd a zpevněné plochy
R:	01	Betonový panel na studnu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				8 178,00
1	59381338R	Panel silniční IZD 12/19 300x200x21,5 cm	kus	1,00000	6 990,00	6 990,00
2	584121111RZ1	Osazení silničních panelů, pouze montáž, panel ve specifikaci	m2	6,00000	198,00	1 188,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				944,54
3	998226011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	t	3,66100	258,00	944,54

Položkový rozpočet

S:	18/022a_1	Mladošovice - VODOJEM - Změnový list č.1
O:	SO 08	Sjezd a zpevněné plochy
R:	02	Změna nevyhovujícího podloží pod komunikaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				19 333,47
1	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	83,55000	191,00	15 958,05
2	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	83,55000	40,40	3 375,42
Díl: 16		Zemní práce - přemístění výkopku				26 736,00
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	83,55000	230,00	19 216,50
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	417,75000	18,00	7 519,50
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				17 099,90
5	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	278,50000	17,80	4 957,30
6	69365992R	Textilie netkaná BELTEX 250 g/m2 š. 200 cm	m	278,50000	43,60	12 142,60
Díl: 5		Komunikace				77 701,50
7	564681111R00	Podklad z kameniva drceného 0-125 mm, tl. 30 cm	m2	278,50000	279,00	77 701,50
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				18 600,00
8	043194000	Ostatní zkoušky - hutnicí zkoušky	kus	3,00000	6 200,00	18 600,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				6 900,00
9	0001	Prohlídka geotechnika vč. zhotovení geotechnického posouzení komunikace	kpl	1,00000	6 900,00	6 900,00

Položkový rozpočet

S:	18/022a_1	Mladošovice - VODOJEM - Změnový list č.1
O:	VRN	Vedlejší rotzpočtové náklady
R:	01	Panelová cesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 01		Zařízení staveniště - provizorní panelová cesta				-82 320,00
1	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	-180,00000	92,00	-16 560,00
2	593810900	panel silniční IZD 3/10t 300x150x15 cm	kus	-40,00000	1 644,00	-65 760,00
Díl: 1		Zemní práce				14 148,00
3	113107425R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.25 cm	m2	180,00000	33,30	5 994,00
4	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	45,00000	77,20	3 474,00
5	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	45,00000	44,00	1 980,00
6	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	45,00000	20,00	900,00
7	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	180,00000	10,00	1 800,00
Díl: 5		Komunikace				43 560,00
8	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	180,00000	242,00	43 560,00