

DODATEK č.1 ze dne 05.12.2013

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.08.2013 pod číslem smlouvy zhotovitele S14-036-0034
na zhotovení stavby „**Rekonstrukce části místních komunikací v obci Čehovice**“

Dotační Program: Regionální operační program Střední Morava

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Čehovice
Čehovice 93
798 21 Čehovice
IČ: 00288101

Jednající:

Milan Smékal – starosta obce

tel.: 582 368 513, 724 185 056, e-mail: cehovice@cehovice.cz

kontaktní osoba ve věcech technických – technický dozor stavby (TDS)

Jaroslav Zouhar - TDs

tel.: 774 944 610 e-mail: zouhar@zouhar.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Prostějov
číslo účtu: 11629701/0100

2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA**

Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích
pod sp. zn.
C / 8032

Jednající:

Ing. Jakub Hřiva, ředitel oblasti Olomouc, a

Pavel Peřina, vedoucí zakázek Olomouc

e-mail: p.perina@swietelsky.cz

tel.: 587 435 657 587 435 658
- kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jiří Malínek, vedoucí stavby

tel.: 702 204 965 fax: 587 435 658 e-mail: j.malinec@swietelsky.cz

Ing. Mojmír Pěkný, vedoucí stavby

tel.: 702 204 985 fax: 587 435 658 e-mail: m.pekny@swietelsky.cz

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Ing. Jakub Hřiva, AO v oboru Dopravní stavby

tel.: 724 915 326 fax: 587 435 658 e-mail: j.hriva@swietelsky.cz

- kontaktní osoba ve věcech kvality:

Pavel Peřina, vedoucí zakázek

tel.: 724 345 872 fax: 587 435 658 e-mail: p.perina@swietelsky.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank
č. účtu: 0430201005/2700

II. Dohodnuté změny

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 16.08.2013 Smlouvu o dílo, evidovanou pod číslem zhotovitele S14-036-0034, týkající se provedení díla „Rekonstrukce části místních komunikací v obci Čehovice“. Tato smlouva o dílo je dále nazývána „Smlouva“. V souladu s příslušnými ujednáními Smlouvy se smluvní strany dohodly na její následující úpravě takto:

V článku Smlouvy **V. Cena díla** se původní rozsah prací mění o vybudování vjezdů a parkovacích stání na Ose 4 a Ose 5 a původní sjednaná cena díla se upravuje o cenu stavebních prací dle přiloženého položkového rozpočtu a původní znění odstavce 1 se nahrazuje novým zněním takto:

1. Celková cena díla bude uváděna s přesností na dvě desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

Cena dle SoD bez DPH	13.516.570,00 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	489.556,00 Kč
Celková cena bez DPH	14.006.126,00 Kč
DPH 21%	<u>2.941.286,46 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH	16.947.412,46 Kč

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
2. Tento Dodatek č.1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Příloha: Položkový rozpočet

V Čehovicích dne 05.12.2013


**OBEC
ČEHOVICE**
okr. Prostějov

 **SWIETELSKY** ®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 400 00 000, DIČ: CZ400 00 000



Milan Smékal
starosta

objednatel



Ing. Jakub Hřiva Pavel Peřina
na základě Plné moci

zhotovitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne: 5.12.2013

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpois)

Databáze: SWIETELSKY

Stavba: ČEHOVICE OSA 4 A 5

Investor: Obec Čehovice

01 Vícepráce - vjezdy a parkovací stání Osa 4 - k Dodatku č.1

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	122102204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2	120,00	M3	42,00	5 040,00
2	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	120,00	M3	95,00	11 400,00
3	171201201 Uložení sypaniny na skládce	120,00	M3	9,00	1 080,00
4	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	226,80	T	0,00	0,00
5	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	39,00	M3	43,00	1 677,00
6	583442290(šterkodrt' frakce 0-125	81,31	T	180,00	14 635,08
7	181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním	150,00	M2	12,00	1 800,00
8	272313611 Základové klenby z betonu tř. C 16/20	3,75	M3	2 852,00	10 680,74
9	213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	156,00	M2	12,00	1 872,00
10	693660440(GEOTEX GEOFILTEX 73/ 35 300G/M2	156,00	M2	37,00	5 772,00
11	564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	260,00	M2	77,00	20 020,00
12	596211212 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	130,00	M2	177,00	23 010,00
13	592450070(dlažba zámková kostková 20x20x8 šedá	131,30	M2	225,00	29 542,50
14	998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	199,71	T	22,00	4 393,53
Celkem					130 922,85

Odbytová cena bez DPH:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
Tišeno dne: 5.12.2013

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(**položkový rozpois**)

Databáze: SWIETELSKY

Stavba: ČEHOVICE OSA 4 A 5

Investor: Obec Čehovice

02 Vícepráce - vjezdy a parkovací stání Osa 5 - k Dodatku č.1

022 Osa 5					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	122102204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2	360,00	M3	42,00	15 120,00
2	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	360,00	M3	95,00	34 200,00
3	171201201 Uložení sypaniny na skládky	360,00	M3	9,00	3 240,00
4	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	680,40	T	0,00	0,00
5	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	108,00	M3	43,00	4 644,00
6	583442290(šterkodrt' frakce 0-125	225,15	T	180,00	40 527,72
7	181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním	350,00	M2	12,00	4 200,00
8	272313611 Základové klenby z betonu tř. C 16/20	7,49	M3	2 852,00	21 361,48
9	213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	432,00	M2	12,00	5 184,00
10	693660440(GEOTEX GEOFIL TEX 73/ 35 300G/M2	432,00	M2	37,00	15 984,00
11	564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	520,00	M2	77,00	40 040,00
12	564871111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 300 mm	100,00	M2	144,00	14 400,00
13	181301101 Rozproštění zeminy tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	100,00	M2	23,00	2 300,00
14	596211212 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	360,00	M2	177,00	63 720,00
15	592450070K dlažba zámková kostková 20x20x8 šedá	363,60	M2	225,00	81 810,00
16	998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	541,00	T	22,00	11 902,00
Celkem		Odbytová cena bez DPH:			358 633,20
Celkem		Odbytová cena bez DPH:			358 633,20

STAVBA CELKEM		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:
		21,00	102 806,78	489 556,05
				Odbytová cena s DPH:
				592 362,83

Nabídku zpracoval: Peřina Pavel
Předáno dne: 5.12.2013



Peřina Pavel

O B E C
Č E H O V I C E
okt. Prostějov