

Číslo smlouvy objednatele: 1/2016
Číslo smlouvy zhotovitele: 2016001001

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
„Volnočasový areál Oldřichovice“

uzavřený dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ze dne 24.3.2016
který níže uvedeného dne uzavřeli

Obec Oldřichovice

Sídlo	:	Oldřichovice 86, PSČ 763 61
Statutární orgán	:	Marie Bartková – starostka
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Marie Bartková – starostka
b) ve věcech technických	:	Ing. David Neulinger - místostarosta,
IČ	:	00568678
DIČ	:	--
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	14423661/0100
Tel.	:	577943844
E-mail	:	ou@oldrichovice.cz

a

SMO a.s.

Sídlo	:	Zlínská 172, 765 02 Otrokovice
Statutární orgán	:	představenstvo
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3624
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Jiří Dlabač, předseda představenstva
b) ve věcech technických	:	Ing. Marián Selecký, ředitel divize stavební
IČ	:	42339839
DIČ	:	CZ42339839
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	102946921/0100
Tel. / Fax	:	577 591 111/ 577 922 356
E-mail	:	smo@smo.cz

1. PREAMBULE

- 1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem

„Volnočasový areál Oldřichovice“

- 1.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 – 19 prováděných prací.
- 1.3. Změnové listy řeší změny, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a které vznikly v průběhu realizace stavby. V průběhu realizace stavby vznikly okolnosti, které měly za nutné provést některé práce a opatření, nezbytné pro dokončení díla. Navržené změny zachovávají požadovaný standard, a nemají vliv na kvalitu díla.
- 1.4. Změnové listy č. 1-19 zvyšují celkovou cenu díla.

Původní cena ze Smlouvy, tj. částka ve výši **6 835 813,06- Kč (bez DPH)** se v souvislosti se změnovými listy:

zvyšuje o vícepráce ve výši 325 336,00 Kč (bez DPH)

- 1.5. Změnové listy č. 1-19 se stávají nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohy.

2. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

ČL. 2 Předmět smlouvy a rozsah díla se doplňuje o bod 2.5, Smlouvy, který zní:

- 2.5. Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu se změnovými listy č. 1 - 19, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3. ZMĚNA CENY DÍLA

ČL. 4. odst. 4.2 smlouvy se mění a po změně zní:

- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

Cena díla dle smlouvy ve znění jejího dodatku č. 2:

7.161.149,06 Kč (bez DPH)

1.503.841,30 Kč DPH 21 %

8.664.990,36 Kč (včetně DPH)

(slovy: osm milionů šest set šedesát čtyři tisíc devět set devadesát korun českých)

4. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

4.1. Text čl. 21 odst. 21.6. Smlouvy se doplňuje o text:

Přílohou č. 4 tohoto dodatku č.2 smlouvy jsou Změnové listy č. 1 - 19

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Ostatní ujednání Smlouvy, a dodatku č. 1 ze dne 24.3.2016, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku č.2, zůstávají v platnosti.

6.2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

V Oldřichovicích dne **3 0. 06. 2016**

Objednatel:




Marie Bartková
starostka obce
Oldřichovice



V Otrokovicích dne **3 0. 06. 2016**

Zhotovitel:



Ing. Jiří Dlabac
předseda představenstva
společnosti SMO a.s.

SMO a.s.

Zlínská 172

765 02 Otrokovice 22

IČ : 42339839