

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

číslo 2561/2020

uzavřená podle ustanovení

§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Obec Koldín

zastoupená Petrem Vilímkem, starostou obce
Koldín 15
565 01 Choceň

IČ: 00279056

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: 1320811309/0800

Telefon: +420 774 873 556

e-mail: obec@koldin.cz

stavební dozor objednatele: Hudeček s.r.o. Husova 888, 562 01

Ústí nad Orlicí

1.2. Zhotovitel:

STATING s. r. o.

zastoupen Ing. Pavlem Hurychem, jednatelem

zastoupen Tomášem Hudcem, prokuristou

Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

IČ: 25963864 DIČ: CZ25963864

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 27-0816540237/0100

telefon, fax, e-mail: +420494321231, stating@stating.cz

zástupce ve věcech technických:

odpovědný stavbyvedoucí: Tomáš Hudec

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 17922



se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 20. 12. 2020 (dále jen smlouva), a to tak, že ustanovení **VII. Cenové podmínky** se mění následujícím způsobem a zní takto:

VII. CENOVÉ PODMÍNKY

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a v termínech dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy činí:

Cena SODv platném znění celkem bez DPH	2 593 254,94 Kč
Změnové listy č. 9,10,11,12,13,14,15,17,20,22	121 608,81 Kč
Cena celkem bez DPH	2 714 863,75 Kč
DPH 21%	570 121,39 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 284 985,14 Kč

Tento Dodatek č. 2 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o dílo v platném znění ze dne 20. 12. 2020, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny, tudíž jsou beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě provedení a zhotovitel rovněž dvě provedení.

Objednatel a zhotovitel obsahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č.1 : Změnové listy č.9,10,11,12,13,14,15,17,20,22.

V Koldíně dne 20.4.2021

Petr Vilímek
starosta obce

OBEC KOLDÍN
Koldín 15, 565 01 Choceň
IČ: 00279056



V Hradci Králové dne 20.4.2021

STATIN
STATIN s.r.o.
Pardubická 861/75a
500 04 Hradec Králové
IČ: 259658114

Tomáš Hudec
prokurista společnosti

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 9/2561 jako součást SOD č.: 2561/2020 ze dne 28.12.2020Stavba: **Komunitní centrum Koldín**Objekt: **Komunitní centrum Koldín****Název změny: Demontáž zábradlí**

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Původní rozpočet neobsahoval práce podle změnového listu č. 9. Investor požádal zhotovitele o docenění.

Popis změny :

Demontáž ocelového zábradlí na balkoně nebyla v rozpočtu a kvůli postupu prací byla demontáž nutná.

Vyjádření zúčastněných osob zhotovitele:

Příloha

Datum a podpis

Investor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Stavební dozor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Zhotovitel	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	2 593 254,94 Kč		
Předchozí změny celkem (bez DPH)	- Kč		
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Připočet (bez DPH)	6 658,45 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	6 658,45 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	2 599 913,39 Kč		

Termín:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	
---	--

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Schvaluji:  OBEC KOLDÍN Koldín 15, 565 01 Choceň IČ: 00279056 1	dne:	Schvaluji:  STATING STATING s.r.o. Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ: 26963884 • DIČ: CZ26963884	dne:
	dne:		dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL9 - Demontáž zábradlí

Místo:

Datum: 4. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 658,45

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 658,45

D 767

Konstrukce zámečnické

6 658,45

1	K	767162811	Demontáž hliníkového zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného včetně výplně délky do 3,0 m	kus	2,000	2 078,50	4 157,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	767162812	Demontáž hliníkového zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného včetně výplně délky do 6,0 m	kus	1,000	2 501,45	2 501,45	CS ÚRS 2020 01

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 10/2561 jako součást SOD č.: 2561/2020 ze dne 28.12.2020Stavba: **Komunitní centrum Koldín**Objekt: **Komunitní centrum Koldín****Název změny: Montáž posuvných dveří**

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Investor požádal zhotovitele o ocenění záměny materiálu.

Popis změny :

Záměna materiálu posuvných dveří z DTD na masiv - smrk.

Vyjádření zúčastněných osob zhotovitele:

Příloha

Datum a podpis

Investor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Stavební dozor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Zhotovitel	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu


Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	2 593 254,94 Kč		
Předchozí změny celkem (bez DPH)	6 658,45 Kč		
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Připočet (bez DPH)	10 692,00 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	10 692,00 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	2 610 605,39 Kč		

Termín:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	
---	--

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Schvaluji:  OBEC KOLDÍN Koldín 15, 565 01 Choceň IČ: 00279056 	Schvaluji:  STATING s.r.o. Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864	dne:
dne:		dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL10 - Montáž posuvných dveří

Místo:

Datum: 4. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 692,00

D PSV Práce a dodávky PSV

10 692,00

D 766 Konstrukce truhlářské

10 692,00

1	K	766666114R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, dvoukřídlových,	kus	1,000	-2 150,00	-2 150,00	
2	K	766202	Dod dveře vnitř dvoukř,posuv na stěnu,DTD,kašír, 2/3 sklo, 1400/2000	ks	1,000	-9 498,00	-9 498,00	
3	K	766666114R00Z	Montáž nových dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, dvoukřídlových,	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	
4	K	766202Z	Dod dveře vnitř dvoukř,posuv na stěnu,masiv (smrk), 2/3 sklo, 1400/2000	ks	1,000	19 040,00	19 040,00	

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 11/2561

jako součást SOD č.: 2561/2020 ze dne 28.12.2020

Stavba: **Komunitní centrum Koldín**Objekt: **Komunitní centrum Koldín****Název změny: Osazení profilů nad 2.NP**

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Změna vyvolaná stavbou. Špatný stav stávajících konstrukcí si vyžádal novou konstrukci dle statického výpočtu. Investor požádal zhotovitele o nacenění ocelových profilů.

Popis změny :

Demontáž stávajících dřevěných trámů, obetonování stávajících kapes a zhotovení nových, nahrazení novými ocelovými profily, zapravení.

Vyjádření zúčastněných osob zhotovitele:

Příloha

Datum a podpis

Investor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Stavební dozor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Zhotovitel	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	2 593 254,94 Kč		
Předchozí změny celkem (bez DPH)	17 350,45 Kč		
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Připočet (bez DPH)	17 313,37 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	17 313,37 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	2 627 918,76 Kč		

Termín:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

Schvaluji:  **OBEC KOLDÍN** dne:
Koldín 15, 565 01 Choceň
IČ: 00279056 1

Schvaluji:  dne:
STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a
500 04 Hradec Králové
IČ: 26963864 • DIČ: CZ26963864

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:**Soupis technických příloh změnového listu:**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL11 - Osazení profilů nad 2.NP

Místo:

Datum: 4. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 313,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 984,55

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

217,50

1	K	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm	kus	1,000	217,50	217,50	
---	---	--------------	---	-----	-------	--------	--------	--

D 4

Vodorovné konstrukce

4 726,92

2	K	413232221R00	Zazdívka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	4,000	191,73	766,92	
3	K	413941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech profil I, 160 mm	t	0,132	30 000,00	3 960,00	
	W		2*3,7*17,9/1000		0,132			
	W		Součet		0,132			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 516,83

4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	26,800	48,05	1 287,74	CS ÚRS 2020 01
	W		18,2+8,6		26,800			
	W		Součet		26,800			
5	K	949111211	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití	sada	2,000	8,04	16,08	CS ÚRS 2020 01
6	K	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,098	2 173,61	213,01	
	W		0,2*0,2*0,2*9+0,2*0,2*0,64		0,098			
	W		Součet		0,098			

D 998

Přesun hmot

499,00

7	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,998	500,00	499,00	
---	---	--------------	--	---	-------	--------	--------	--

D 997

Přesun sutě

3 024,30

8	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,779	700,00	1 245,30	
9	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,779	50,00	88,95	
10	K	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	1,779	800,00	1 423,20	
11	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,779	150,00	266,85	

D PSV

Práce a dodávky PSV

7 328,82

D 762

Konstrukce tesařské

2 546,12

12	K	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2	m	37,900	67,18	2 546,12	CS ÚRS 2020 01
	W		demontáž stropních trámů balkonu					
	W		3,55*3		10,650			
	W		5,45*5		27,250			
	W		Součet		37,900			

D 783

Dokončovací práce - nátěry

4 782,70

13	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	22,454	105,00	2 357,67	CS ÚRS 2020 01
	W		(5,45*5)*0,623		16,977			
	W		(3*3,35)*0,545		5,477			
	W		Součet		22,454			
14	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	22,454	108,00	2 425,03	CS ÚRS 2020 01
	W		(5,45*5)*0,623		16,977			
	W		(3*3,35)*0,545		5,477			
	W		Součet		22,454			

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 12/2561

jako součást SOD č.: 2561/2020 ze dne 28.12.2020

Stavba: **Komunitní centrum Koldín**Objekt: **Komunitní centrum Koldín****Název změny: Osazení průvlaku pro uložení nosníku nad 2.NP**

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Změna vyvolaná stavbou. Špatný stav stávajících konstrukcí si vyžádal nový průvlak. (viz. Statické posouzení)

Popis změny :

Demontáž stávajícího ocelového průvlaku, opravení kapes, nahrazení novým ocelovým profilem, zapravení.

Vyjádření zúčastněných osob zhotovitele:

Příloha

Datum a podpis

Investor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Stavební dozor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Zhotovitel	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	2 593 254,94 Kč		
Předchozí změny celkem (bez DPH)	34 663,82 Kč		
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Připočet (bez DPH)	8 648,56 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	8 648,56 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	2 636 567,32 Kč		

Termín:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Schvaluji: **OBEC KOLDÍN** dne:
 Koldín 15, 565 01 Choceň
 IČ: 00279056 1

Schvaluji: **STATING** dne:
 STATING s.r.o.
 Pardubická 861/75a
 500 04 Hradec Králové
 IČ: 25903864 • DIČ: CZ25903864

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL12 - Osazení průvlaku pro uložení nosníků nad 2.NP

Místo:

Datum: 4. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 648,56	
D HSV Práce a dodávky HSV							8 137,30	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							2 394,63	
1	K	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	2,298	663,46	1 524,63	
	W		plentování I nosníků a U nosníku (3,5*0,3)+0,16*3,9*2		2,298			
	W		Součet		2,298			
2	K	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 mm	ks	4,000	217,50	870,00	
D 4 Vodorovné konstrukce							4 583,46	
3	K	413232221R00	Zazdívka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	2,000	191,73	383,46	
4	K	413941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech profil I, 160 mm	t	0,140	30 000,00	4 200,00	
	W		2*3,9*17,9/1000		0,140			
	W		Součet		0,140			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							772,61	
5	K	964073221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m	t	0,109	7 088,12	772,61	CS ÚRS 2020 02
	W		2*(3,8*14,4*0,001)		0,109			
	W		Součet		0,109			
D 997 Přesun sutě							132,60	
6	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,078	700,00	54,60	
7	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,078	50,00	3,90	
8	K	979083112R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m	t	0,078	800,00	62,40	
9	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,078	150,00	11,70	
D 998 Přesun hmot							254,00	
10	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,508	500,00	254,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							511,26	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							511,26	
11	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,859	105,22	511,26	CS ÚRS 2020 01
	W		(3,9*2)*0,623		4,859			
	W		Součet		4,859			

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 13/2561

jako součást SOD č.: 2561/2020 ze dne 28.12.2020

Stavba: **Komunitní centrum Koldín**Objekt: **Komunitní centrum Koldín****Název změny: Oprava trhliny ve štitové zdi**

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Změna vyvolaná stavbou. Trhliny v obvodovém plášti po otlučení omítky byly statikem shledány jako rizikové a proto bylo navrženo jejich sanování (viz. Statické posouzení)

Popis změny :

Sanace trhlin stěny ocelovými profily podle statického posudku.

Vyjádření zúčastněných osob zhotovitele:

Příloha

Datum a podpis

Investor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Stavební dozor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Zhotovitel	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	2 593 254,94 Kč		
Předchozí změny celkem (bez DPH)	43 312,38 Kč		
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Připočet (bez DPH)	8 928,01 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	8 928,01 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	2 645 495,33 Kč		

Termín:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

Schvaluji:

dne:

P.L. **OBEC KOLDÍN**
Koldín 15, 565 01 Choceň
IČ: 00279056 **1**

dne:

Schvaluji:

dne:

STATING
STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a
500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864

dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:**Soupis technických příloh změnového listu:**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL13 - Oprava trhliny ve štitové zdi

Místo:

Datum: 4. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 928,01

D	HSV	Práce a dodávky HSV					7 608,01	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------------	--

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					950,95	
---	---	-------------------------------	--	--	--	--	---------------	--

1	K	346244381R00	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,780	661,47	515,95	
	W		plentování I nosníků a U nosníku					
	W		2,6*0,15*2		0,780			
	W		Součet		0,780			

2	K	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdvo šířky 300 mm	ks	2,000	217,50	435,00	
---	---	--------------	---	----	-------	--------	--------	--

D	4	Vodorovné konstrukce					4 139,90	
---	---	----------------------	--	--	--	--	-----------------	--

3	K	31794112R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materoálu, výšky do 120 mm	t	0,070	8 700,00	609,00	
	W		2*2,6*13,4*0,001		0,070			
	W		Součet		0,070			

4	M	13010930	ocel profilová UPE 120 jakost 11 375	t	0,073	29 300,00	2 138,90	CS ÚRS 2020 01
---	---	----------	--------------------------------------	---	-------	-----------	----------	----------------

5	K	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm	m	0,200	6 960,00	1 392,00	
---	---	--------------	--	---	-------	----------	----------	--

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 327,76	
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

6	K	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky 150 mm	m	5,300	250,52	1 327,76	
	W		2,65*2		5,300			
	W		Součet		5,300			

D	997	Přesun sutě					946,90	
---	-----	-------------	--	--	--	--	---------------	--

7	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,557	700,00	389,90	
8	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,557	50,00	27,85	
9	K	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	0,557	800,00	445,60	
10	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,557	150,00	83,55	

D	998	Přesun hmot					242,50	
---	-----	-------------	--	--	--	--	---------------	--

11	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,485	500,00	242,50	
----	---	--------------	--	---	-------	--------	--------	--

D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 320,00	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------------	--

D	767	Konstrukce zámečnické					1 320,00	
---	-----	-----------------------	--	--	--	--	-----------------	--

12	K	767991913A	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - vrtání otvorů do ocelových profilů pro svázání zdiva, průměr 20 mm	m	2,200	600,00	1 320,00	
	W		vyvrtání otvoru do oceli a zdiva včetně pásového plechu pro přitáhnutí šroubů					
	W		0,6*2+5*0,2		2,200			
	W		Součet		2,200			

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 14/2561

jako součást SOD č.: 2561/2020 ze dne 28.12.2020

Stavba: **Komunitní centrum Koldín**Objekt: **Komunitní centrum Koldín****Název změny: Lešení pro osazení průvlaku nad okny v místnostech 208 a 209**

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

V rozpočtu nebylo obsaženo lešení z venkovní strany. Pro uložení překladu z vnější strany bylo nezbytné. Investor požádal zhotovitele o docenění.

Popis změny :

Montáž a následná demontáž lešení pro osazení průvlaku nad okny v místnostech 208 a 209.

Vyjádření zúčastněných osob zhotovitele:

Příloha

Datum a podpis

Investor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Stavební dozor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Zhotovitel	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		

Cena:

Číslo dokumentu


Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	2 593 254,94 Kč		
Předchozí změny celkem (bez DPH)	52 240,39 Kč		
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Připočet (bez DPH)	1 449,00 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	1 449,00 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	2 646 944,33 Kč		

Termín:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	
---	--

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

Schvaluji:  OBEC KOLDÍN Koldín 15, 565 01 Choceň IČ: 00279056	Schvaluji:  STATING s.r.o. Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ: 25983864 • DIČ: CZ25983864
dne: 	dne: 

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:**Soupis technických příloh změnového listu:**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt:

ZL 14 - Lešení pro osazení průvlaku nad okny v místnostech 208 a 209

Místo: Datum: 4. 2. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 449,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 449,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 449,00

1	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	15,000	57,69	865,35	CS ÚRS 2020 02
	W		5,0*3,0		15,000			
	W		Součet		15,000			
2	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	75,000	0,83	62,25	CS ÚRS 2020 02
3	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	15,000	34,76	521,40	CS ÚRS 2020 02
	W		5,0*3,0		15,000			
	W		Součet		15,000			

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 15/2561 jako součást SOD č.: 2561/2020 ze dne 28.12.2020Stavba: **Komunitní centrum Koldín**Objekt: **Komunitní centrum Koldín****Název změny: Vysekání rýh pro vytápění**

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Původní trasy topného potrubí nebyly uvažovány do zdi. Investor požádal zhotovitele o ocenění změny uložení topného potrubí.

Popis změny :

Původní vedení potrubí pro vytápění kotvené do zdi, bylo přehodnoceno. Nově se potrubí k radiátorům povede ve stěně. Ve změně je obsaženo vysekání a zapravení rýh, odvozy suti a rozdíl v uložení potrubí.

Vyjádření zúčastněných osob zhotovitele:

Příloha

Datum a podpis

Investor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Stavební dozor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Zhotovitel	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		

Cena:

Číslo dokumentu


Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	2 593 254,94 Kč		
Předchozí změny celkem (bez DPH)	53 689,39 Kč		
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Připočet (bez DPH)	11 896,41 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	11 896,41 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	2 658 840,74 Kč		

Termín:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	
---	--

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

Schvaluji:  OBEC KOLDÍN Koldín 15, 565 01 Choceně IČ: 00279056 1	Schvaluji:  STATING STATING s.r.o. Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ: 058622221 • DIČ: CZ259222221	dne: 2.
dne:	dne:	

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL 15 - Vysekání rýh pro vytápění

Místo:

Datum: 4. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 896,41	
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				15 795,21	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 958,14	
1	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	5,970	495,50	2 958,14	CS ÚRS 2020 02
	W		(7,7+24,1+8,0)*0,15		5,970			
	W		Součet		5,970			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 429,07	
2	K	974029164	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 150 mm	m	7,700	439,92	3 387,38	CS ÚRS 2020 02
	W		místnost 205					
	W		7,7		7,700			
	W		Součet		7,700			
3	K	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	32,100	250,52	8 041,69	
	W		místnost 204					
	W		11,3+7,6		18,900			
	W		místnost 205					
	W		5,2		5,200			
	W		místnost 203					
	W		8,0		8,000			
	W		Součet		32,100			
	D	99	Staveništní přesun hmot				368,00	
4	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,736	500,00	368,00	
	D	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 040,00	
5	K	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	0,400	500,00	200,00	
6	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,400	700,00	280,00	
7	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,400	50,00	20,00	
8	K	979083112R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m	t	0,400	800,00	320,00	
9	K	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	0,400	400,00	160,00	
10	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,400	150,00	60,00	
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				-3 898,80	
11	K	733222302Z	Změna uložení potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 12 ÚT pr. 15/1 mm - bez objímek	m	-158,000	11,40	-1 801,20	
12	K	733222303Z	Změna uložení potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 12 ÚT pr. 18/1 mm - bez objímek	m	-60,000	11,40	-684,00	
13	K	733222304Z	Změna uložení potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT pr. 22/1 mm - bez objímek	m	-24,000	11,40	-273,60	
14	K	733222304Z	Změna uložení potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ÚT pr. 28/1 mm - bez objímek	m	-100,000	11,40	-1 140,00	

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 17/2561 jako součást SOD č.: 2561/2020 ze dne 28.12.2020Stavba: **Komunitní centrum Koldín**Objekt: **Komunitní centrum Koldín****Název změny: ZTI - Změna podomítkového prefabrikátu**

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Investor požádal zhotovitele o ocenění záměny podomítkového prefabrikátu za prefabrikát vyšší kvality.

Popis změny :

Investor požádal zhotovitele o nacenění jiného typu podomítkového prefabrikátu.

Vyjádření zúčastněných osob zhotovitele:

Příloha

Datum a podpis

Investor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Stavební dozor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Zhotovitel	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	2 593 254,94 Kč		
Předchozí změny celkem (bez DPH)	65 585,80 Kč		
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Přípočet (bez DPH)	4 830,00 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	4 830,00 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	2 663 670,74 Kč		

Termín:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

Schvaluji: **OBEC KOLDÍN** dne: **1**
 Koldín 15, 565 01 Choceň
 IČ: 00279056

Schvaluji: **STATING** dne: **2.**
 STATING s.r.o.
 Pardubická 861/75a
 500 04 Hradec Králové
 IČ: 25903864 • DIČ: CZ25903864

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL 17 - ZTI - Změna podomítkového prefabrikátu

Místo:

Datum: 4. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 830,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 830,00	
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				4 830,00	
1	K	1	Podomítkový modul Geberit Duofix	kpl	-3,000	6 870,00	-20 610,00	
2	K	2	Podomítkový modul Geberit Duofix special	kpl	3,000	8 480,00	25 440,00	

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 20/2561

jako součást SOD č.: 2561/2020 ze dne 28.12.2020

Stavba: **Komunitní centrum Koldín**Objekt: **Komunitní centrum Koldín****Název změny: ZTI - Izolace rozvodu potrubí**

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Původní rozpočet neobsahoval práce podle změnového listu č. 20. Investor požádal zhotovitele o docenění.

Popis změny :

Z důvodu změny uložení topného potrubí se nově musí potrubí opatřit izolací z PE.

Vyjádření zúčastněných osob zhotovitele:

Příloha

Datum a podpis

Investor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Stavební dozor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Zhotovitel	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	2 593 254,94 Kč		
Předchozí změny celkem (bez DPH)	70 415,80 Kč		
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Přípočet (bez DPH)	11 892,90 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	11 892,90 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	2 675 563,64 Kč		

Termín:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Schvaluji: **OBEC KOLDÍN** dne:
 Koldín 15. 565 01 Choceň
 IČ: 00279636 **1**

Schvaluji: **STATING s.r.o.** dne:
 Pardubická 86, 73
 500 04 Hradec Králové
 IČ: 25963864 • DIČ: C

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL 20 - ZTI - Izolace rozvodu potrubí

Místo:

Datum:

4. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 892,90

D PSV

Práce a dodávky PSV

11 892,90

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

11 892,90

1	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	121,000	64,90	7 852,90	CS ÚRS 2020 02
	W		79,0+30,0+12,0		121,000			
	W		Součet		121,000			
2	K	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	50,000	80,80	4 040,00	CS ÚRS 2020 02
	W		50,0		50,000			
	W		Součet		50,000			

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 22/2561 jako součást SOD č.: 2561/2020 ze dne 28.12.2020
Stavba: **Komunitní centrum Koldín**Objekt: **Komunitní centrum Koldín**
Název změny: Změny z profese ELEKTRO

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Původní rozpočet neobsahoval práce podle změnového listu č. 22. Investor požádal zhotovitele o docenění.

Popis změny :

Doplnění elektro instalace oproti původnímu rozpočtu.

Vyjádření zúčastněných osob zhotovitele:

Příloha

Datum a podpis

Investor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Stavební dozor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Zhotovitel	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu


Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	2 593 254,94 Kč		
Předchozí změny celkem (bez DPH)	82 308,70 Kč		
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Připočet (bez DPH)	39 300,11 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	39 300,11 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	2 714 863,75 Kč		

Termín:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	
---	--

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Schvaluji:  OBEC KOLDÍN Koldín 15, 565 01 Choceň IČ: 00279056 1	Schvaluji:  dne: _____
dne: _____	dne: _____

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL 22 - Změny z profese ELEKTRO

Místo:

Datum: 4. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 300,11

D	D1	Kuchyň v místnosti 2.03 - doplnění dle dodaného nákresu					10 751,06	
1	K	Pol1	KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)	m	96,000	43,40	4 166,40	
2	K	Pol2	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	54,000	19,72	1 064,88	
3	K	Pol3	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	6,000	239,29	1 435,74	
4	K	Pol4	Práce v rozvaděči	kpl	1,000	2 536,00	2 536,00	
5	K	Pol5	ZASUVKA JEDNONASOBNA	ks	18,000	188,88	3 399,84	
6	K	Pol6	KAMECEK PRO SPINACE A ZASUVKY JEDNODUCHY	ks	18,000	18,88	339,84	
7	K	Pol7	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	ks	18,000	38,50	693,00	
8	K	Pol8	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	-2,000	741,18	-1 482,36	
9	K	Pol9	SPORAKOVA KOMBINACE V PROVEDENÍ POD OMÍTKU	ks	-2,000	701,14	-1 402,28	

D	D2	Doplnění el. přívodů (zásuvky + světla) na stěnu mezi místnost 2.05 a 2.0					2 236,95	
10	K	Pol1	KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)	m	18,000	43,40	781,20	
11	K	Pol10	KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5)	m	18,000	36,47	656,46	
12	K	Pol3	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1,000	239,29	239,29	
13	K	Pol11	Práce v rozvaděči	kpl	1,000	560,00	560,00	

D	D3	Doplnění kabeláže pro detektory EZS					1 360,52	
14	K	Pol12	KABEL SYKFY 2x2x0,5	m	35,000	30,04	1 051,40	
15	K	Pol13	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	6,000	51,52	309,12	

D	D4	Doplnění vývodů svítidel - místnost 2.04 sál (bez dodávky svítidel)					4 227,71	
16	K	Pol10	KABEL CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5)	m	85,000	36,47	3 099,95	
17	K	Pol14	Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2	ks	18,000	19,72	354,96	
18	K	Pol13	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	15,000	51,52	772,80	

D	D5	Doplnění přípravy pro TV+data (krabice, trubky)					976,10	
19	K	Pol7	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	ks	4,000	38,50	154,00	
20	K	Pol15	TRUBKA OHEBNA LPFLEX 2323	m	18,000	39,92	718,56	
21	K	Pol16	Vázací páska CB 290/4,8	bal	1,000	103,54	103,54	

D	D6	Elektroinstalace pro datové projektory a plátina + doplnění přípravy slabop					11 049,78	
22	K	Pol1	KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)	m	68,000	43,40	2 951,20	
23	K	Pol3	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	2,000	239,29	478,58	
24	K	Pol13	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	6,000	51,52	309,12	
25	K	Pol17	KUL 68-45/LD_NA Krabice univerzální, okrová barva, KOPOS	ks	4,000	98,61	394,44	
26	K	Pol6	KAMECEK PRO SPINACE A ZASUVKY JEDNODUCHY	ks	4,000	18,88	75,52	
27	K	Pol5	ZASUVKA JEDNONASOBNA	ks	4,000	188,88	755,52	
28	K	Pol18	SPINAC RAZENI CISLO 1	ks	4,000	164,38	657,52	
29	K	Pol19	KRYT SPINACE JEDNODUCHY	ks	4,000	30,18	120,72	
30	K	Pol6	KAMECEK PRO SPINACE A ZASUVKY JEDNODUCHY	ks	4,000	18,88	75,52	
31	K	Pol7	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	ks	4,000	38,50	154,00	
32	K	Pol20	KO 97/LD_NA Krabice odbočná s víčkem do sádkartonu, KOPOS	ks	4,000	199,80	799,20	
33	K	Pol21	Kopos KT 250/1_KB krabice s víčkem VKT 250/L	ks	1,000	666,46	666,46	
34	K	Pol22	DN 40 koruflex chránička	m	86,000	56,26	4 838,36	
35	K	Pol16	Vázací páska CB 290/4,8	bal	1,000	103,54	103,54	
36	K	Pol14	Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2	ks	24,000	19,72	473,28	
37	K	Pol13	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	-35,000	51,52	-1 803,20	

D	D7	Doplnění zásuvek 400V/16A a dalších pozic					4 749,02	
38	K	Pol23	KABEL CYKY 5Cx 2,5 (CYKY-J 5X2,5)	m	26,000	64,14	1 667,64	
39	K	Pol2	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	35,000	19,72	690,20	
40	K	Pol8	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1,000	741,18	741,18	
41	K	Pol24	Práce v rozvaděči	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D8			Příprava pro reproduktory				3 948,97	
42	K	Pol1	KABEL CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5)	m	24,000	43,40	1 041,60	
43	K	Pol5	ZASUVKA JEDNONASOBNA	ks	2,000	188,88	377,76	
44	K	Pol6	KAMICEK PRO SPINACE A ZASOVKY JEDNODUCHY	ks	2,000	18,88	37,76	
45	K	Pol7	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	ks	2,000	38,50	77,00	
46	K	Pol15	TRUBKA OHEBNA LPFLEX 2323	m	6,000	39,92	239,52	
47	K	Pol18	SPINAC RAZENI CISLO 1	ks	4,000	164,38	657,52	
48	K	Pol19	KRYT SPINACE JEDNODUCHY	ks	4,000	30,18	120,72	
49	K	Pol6	KAMICEK PRO SPINACE A ZASOVKY JEDNODUCHY	ks	4,000	18,88	75,52	
50	K	Pol7	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	ks	4,000	38,50	154,00	
51	K	Pol2	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	3,000	19,72	59,16	
52	K	Pol3	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1,000	239,29	239,29	
53	K	Pol11	Práce v rozvaděči	kpl	1,000	560,00	560,00	
54	K	Pol13	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	6,000	51,52	309,12	