

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 172533 ze dne 31. 1. 2018

„Oldřichovice - odkanalizování“

<u>Objednatel</u>	:	Obec Oldřichovice
Sídlo	:	Oldřichovice 86, 763 61 Napajedla
Zastoupení	:	Marie Bartková, starostka obce
IČ	:	00568678
DIČ	:	CZ00568678
<u>Zhotovitel</u>	:	CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Sídlo	:	Štefánikova 167, 760 01 Zlín
Zastoupení	:	Ing. Martin Drotár, míst.představenstva Ing. Radomír Masařík, člen představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u KS v Brně, oddíl B, vložka 6873
IČ	:	01643541
DIČ	:	CZ01643541

I.

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody mění a doplňují ustanovení výše zmíněné smlouvy takto:

I.1

čl. IV. DOBA PLNĚNÍ: v odst. 1. se mění termín zpracování PD DUR včetně inženýrsko-geologického průzkumu: z původního „do 12 týdnů ode dne podepsání této smlouvy oběma smluvními stranami“ na termín: **do 29. 6. 2018**

II. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

III. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 31. 1. 2018.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



Zástupci smluvních stran prohlašují, že toto písemné vyhotovení dodatku č. 1 je svobodným a vážně míněným projevem vůle obou stran a na důkaz toho připojují své podpisy.

Oldřichovice dne:

Zlín dne 23. 4. 2018

Za obec Oldřichovice


Za CENTROPROJEKT GROUP a.s.




Marie Bartková
starostka obce


Ing. Martin Drotár
místopředseda představenstva

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
DIČ: CZ01643541
25



Ing. Radomír Masařík
člen představenstva