

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník" nebo „OZ“)
mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Mošnov

Sídlo: Mošnov č.p. 96, 742 51 Mošnov
zastoupené: Radomil Bodzsar, starosta obce
IČO: 00600792
DIČ: CZ00600792
bankovní spojení: 1766514309/0800, Česká spořitelna a.s.

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Vladimír Martinák, technický dozor investora
*dále jen **objednatel***

Zhotovitel:

obchodní jméno: **OHL ŽS, a.s.**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
sídlo: Burešova 938/17, Brno – Veverí, 602 00
statutární zástupce: Ing. Roman Kocúrek – 1. místopředseda představenstva
zmocněný zástupce: Ing. Jaromír Pelinka, MBA – Ředitel Divize M – Morava na základě plné moci ze dne 26.10.2018
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 8010-503087443/0300
tel. ústř. 596 157 225
zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:
Ing. Martin Polášek – Ředitel oblasti Ostrava

*dále jen **zhotovitel***

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.07.2020

II.

Předmět a rozsah díla

Ve smyslu ustanovení čl. IV., odst. 4.1 Cena za dílo se tímto dodatkem jen a pouze pro účely administrace fakturace nově rozčleňuje cena za dílo na uznatelné náklady, tj. náklady, které lze hradit z dotace a neuznatelné náklady, tj. náklady, které z dotace hradit nelze a jsou hrazeny z vlastních zdrojů objednatele s tím, že ujednaná cena za dílo zůstává nezměněna a ve stejné výši tj.:

Cena za dílo v Kč bez DPH 87 792 020,26 Kč

DPH celkem: 18 436 324,30 Kč

Celkem včetně DPH: 106 228 344,56 Kč

Z celkové ceny díla představují uznatelné náklady celkovou výši 78 981 535,08 Kč bez DPH, celkem vč. DPH 95 567 657,45 Kč.

„Odkanalizování obce Mošnov, zhotovitel“
Obec Mošnov („objednatel“) - OHL ŽS, a.s.(„zhotovitel“)

Z celkové ceny díla představují neuznatelné náklady v celkovou výši 8 810 485,18 Kč bez DPH; celkem vč. DPH 10 660 687,07 Kč.

K rozdělení celkové ceny díla na uznatelné a neuznatelné náklady dochází na základě požadavku poskytovatele dotace – Ministerstva zemědělství ČR. Zhotovitel se v tomto dodatku č. 1 zavazuje, že bude fakturovat zvlášť uznatelné a zvlášť neuznatelné náklady, přičemž každá faktura bude obsahovat údaj o tom, zda jsou fakturovány uznatelné náklady nebo neuznatelné náklady. Rozdělení uznatelných a neuznatelných nákladů je vymezeno v příloze č. 1 dodatku č. 1.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

**III.
Ostatní ujednání**

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany výslovně ujednávají, že tento dodatek má jen a pouze administrativní povahu, aniž by jím zároveň docházelo k jakékoliv věcné změně smlouvy o dílo, zejména pak čl. IV. Cena o dílo.

Tento dodatek č. 1 smlouvy se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Mošnov dne 18.12.2020 číslo usnesení 10/144.

V Mošnově dne 21.12.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří:

1. Rozdělení nákladů na uznatelné a neuznatelné

Příloha č. 1 - Rozdělení uznatelných a neuznatelných nákladů

	<u><i>v Kč bez DPH</i></u>	<u><i>v Kč včetně DPH</i></u>
Celková cena díla:	87 792 020,26	106 228 344,51
<u>Neuznatelné náklady:</u>		
TZ 01.5_A Domovní kanalizační přípojky - kanalizační odbočení (stoky A)	5 381 155,62	6 511 198,30
TZ 01.5_B Domovní kanalizační přípojky - kanalizační odbočení (stoky B)	3 429 329,56	4 149 488,77
Celkové neuznatelné náklady:	8 810 485,18	10 660 687,07
Celkové uznatelné náklady (ostatní položky v rozpočtu):	78 981 535,08	95 567 657,45