

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2020/066

ze dne 05. 10. 2020

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci „Odbahnění a oprava
návesního rybníka v Ostromeči“.

I. SMLUVNÍ STRANY:

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.
Sídlo: Kocourov 36, 33901 Mochtín
IČ: 02877155
DIČ: CZ02877155

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Pavel Škampa, tel.: +420 602 194 037
b) smluvních: Vladimír Hájek – jednatel společnosti, tel.: +420 777 164 470

Objednatel: Obec Velký Malahov
Sídlo/bydliště: Velký Malahov 28, 346 01 Horšovský Týn
IČ: 00572446
DIČ: CZ00572446

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Jan Malzer
b) Smluvních: Václav Brichzin - starosta

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo **upravuje termín dokončení**. Rozsah prací se mění na základě požadavku ze strany investora a skutečně provedených prací. Z důvodu navýšení rozsahu prací se mění termín dokončení.

IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Termín plnění se mění následovně:

Původní termín dokončení: 31. 05. 2021
Nový termín dokončení: 30. 06. 2021


XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.

2. Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Kocourově dne 21. 05. 2021

Za objednatele:



Václav Brichzin, starosta obce



Za zhotovitele:



FINAL KOM S. r. o.

Kocourov 36, 389 01 Mochtín
IČ: 028 77 155, DIČ: CZ02877155

Vladimír Hájek, jednatel společnosti