

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**na dodávku stavby****„CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEČ“****1. Smluvní strany**

Objednatel: Industrial Park CK s.r.o.
Se sídlem: Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 Červený Kostelec
Zastoupený: Tomáš Nývlt, jednatel a Bc. Josef Slamenec, jednatel
IČ: 02155745
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 6520672/0800
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Tomáš Nývlt, jednatel
K technickému jednání je oprávněn: Lubomír Wicha, vedoucí správy areálu
Telefon: 491 469 384, 602 144 136
E-mail: lubomir.wicha@elitechnics.com

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
IČ: 452 74 924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 141370152/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
K technickému jednání je oprávněn: p. Karel Bednář
Ing. Petr Matějka, projektový manažer
Ing. Pavol Škuliga, projektový manažer
Telefon: 731 601 570
E-mail: karel.bednar@eurovia.cz

VZHLEDKEM K TOMU, ŽE

A) Smluvní strany uzavřely dne 30.5.2017 smlouvu o dílo na dodávku stavby „CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEČ“ (dále jen „Smlouva“)

B) Smluvní strany mají zájem na úpravě některých ustanovení Smlouvy,

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

2. Dodatek č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně článku 2.1. Smlouvy tak, že se článek 2.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„2.1. Předmětem plnění díla je dodávka stavby „CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEČ“, provedená v rozsahu a v souladu s upravenou projektovou dokumentací stavby, vypracovanou ve stupni dokumentace pro provedení díla firmou ORGATEX – NÁCHOD s.r.o., IČ: 25260341 pod číslem zakázky 4912 a s nabídkovým

rozpočtem zhotovitele, ze dne 30. 5. 2017, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Předmětem díla jsou tyto stavební objekty:

SO 04 Zpevněné plochy IPCK a vjezd

SO 05 Oplocení

SO 06 Osvětlení

SO 07.1 Dešťová kanalizace – parkoviště

SO 07.A Přeložka nadzemního hydrantu.“

- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně článku 2.8. Smlouvy tak, že se článek 2.8. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„2.8. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v projektové dokumentaci stavby, v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 30. 5. 2017 a v této smlouvě o dílo.“

- 2.3. Smluvní strany se dohodly na změně článku 3.1. Smlouvy tak, že se článek 3.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.1. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy v dílčích termínech dle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy o dílo a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do 30. 11. 2017. Harmonogram předloží zhotovitel při podpisu smlouvy k odsouhlasení objednateli.

Objednatel provede dílo v těchto dílčích termínech:

5. 6. 2017 – do 30. 9. 2017 realizace 1. – 4. etapy, které budou provedeny v jednom časovém nepřerušovaném celku, každá etapa bude před zahájením další etapy ukončena a předána do užívání včetně zprovoznění VO, možnost dřívějšího dokončení a předání 1. - 4. etapy.

od 1. 10. 2017 – 30. 11. 2017 realizace 5. etapy – komunikace. 5. etapa může tak být prováděna s časovým odstupem od etap 1.- 4.“

- 2.4. Smluvní strany se dohodly na změně článku 4.1. Smlouvy tak, že se článek 4.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„4.1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH	5 181 626,08 Kč
DPH	1 088 141,48 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 269 767,56 Kč

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo.“

- 2.5. Smluvní strany se dohodly na změně článku 4.2. Smlouvy tak, že se článek 4.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„4.2. Smluvní cena je stanovena na základě zadávací projektové dokumentace stavby „CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEČ“, vypracované firmou ORGATEX – NÁCHOD s.r.o., IČ: 25260341 pod číslem upravené zakázky

4912 a s nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 30. 5. 2017, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo."

- 2.6. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy tak, že se příloha č. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami, a to poslední z nich.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden (1) stejnopis.

V Hradci Králové dne 30. 5. 2017

Zhotovitel:  (46)
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 49274924, DIČ: CZ49274924

V Červeném Kostelci dne 30. 5. 2017

Objednatel:

Přílohy Dodatku č. 1 :

1/ položkový rozpočet zhotovitele ze dne 30. 5. 2017 (30 listů A4)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4912-MI-SL

Stavba: CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE V PRŮM. ZÓNĚ ČERVENÝ KOSTELEC

Místo: Červený Kostelec

Datum: 30.5.2017

Zadavatel: Industrial Park CK s.r.o., Město Červený Kostelec

Projektant: ORGATEX-NÁCHOD s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		5 181 626,08	6 269 767,56
2	INVESTOR INDUSTRIAL PARK s.r.o.	5 181 626,08	6 269 767,56
2-01	SO 04 ZPEVNĚNÉ PLOCHY INDUSTRIAL PARK CK A VJEZD	1 147 061,25	1 387 944,11
2-02	SO 05 OPLOCENÍ	1 927 649,55	2 332 455,96
2-03	SO 06 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	675 929,10	817 874,21
2-04	SO 07.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PARKOVIŠTĚ	928 677,49	1 123 699,76
2-06	SO 07.A PŘELOŽKA NADZEMNÍHO HYDRANTU	35 908,69	43 449,51
2-07	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	466 400,00	564 344,00