

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 01/2016....

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci
„Domov pro seniory Napajedla p.o. – přístavba výtahu“
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace

: Husova 1165, Napajedla, 763 61

: Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace

: Bc. David Libiger

: Bc. David Libiger

: 70850976

: ---

: Komerční banka Otrokovice

: 27 – 6259510277 / 0100

: 577942045, 577941249

: reditel@dsnajedla.cz

Zhotovitel

Sídlo :

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ :

DIČ :

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail:

: První otrokovická stavební, a. s..

tř. Tomáše Bati 1677, 765 02 Otrokovice

: Ing. Stanislav Zezulka, předseda představenstva

: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1926

: Ing. Stanislav Zezulka, předseda představenstva

: Zdeněk Budínka, stavbyvedoucí

: 64509745

: CZ 64509745

: Komerční banka, a. s.

: 19-7011360257/0100

: 577 925 077

: pos@pos-otrokovice.cz

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 18.4.2016 na akci:

„Domov pro seniory Napajedla p.o. – přístavba výtahu“
(dále jen Smlouva)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je:

Změna termínu zahájení realizace a dokončení díla .

V průběhu přípravy žádosti o stavební povolení **došlo k prodloužení lhůt** pro vyjádření správců sítí, dotčených orgánů a účastníků řízení (zejména se jednalo o stanoviska Silničního správního úřadu a majitelů sousedních nemovitostí). Rovněž bylo nutné schválit v Radě Zlínského kraje dohody o uložení inženýrských sítí a sjezdu, uzavírané mezi Zlínským krajem a městem Napajedla. Žádost o stavební povolení tak byla podána později, než bylo původně předpokládáno.

Z těchto důvodů došlo k prodloužení termínu vydání stavebního povolení z předpokládaného měsíce března na konec měsíce května respektive jeho **nabytí právní moci ke dni 7.6.2016**. S tím souvisí posun termínu možného **zahájení stavebních prací na měsíc červen** a tudíž i posun termínu dokončení akce **na měsíc listopad** tzn. o stejnou dobu prodloužení - doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna vše v souladu s čl. 3.5 uzavřené SOD.

3. ZMĚNA TERMÍNU ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ AKCE

Článek 3.2. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: **červen 2016 tj. skutečně 6.6.2016**

Článek 3.3. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

3.3.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby: **4.11.2016**

3.3.2. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: **4.11.2016**

3.3.3. Dokončení stavebních prací: **nejpozději do 11.11.2016**

Článek 3.4. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: **11.11.2016**

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je upravený harmonogram stavby a upravený platební kalendář v členění na kalendářní měsíce celé akce
- 4.4. Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V Napajedlích dne 13.6.2016

Objednatel:
Domov pro seniory Napajedla
příspěvková organizace
Husova 1165
763 61 NAPAJEDLA
IČO: 70 85 09 76

Bc. David Libiger
ředitel domova

V Otrokovicích dne 13.6.2016

Zhotovitel:

Ing. Stanislav Zezulka
předseda představenstva

PŘVNÍ OTROKOVICKÁ STAVEBNÍ, a.s.
tř. Tomáše Bati 1677
765 02 OTROKOVICE
IČO: 645 09 745
DIČ: CZ64509745

První otrokovická stavební, a. s.

Domov pro seniory Napajedla p.o. - přístavba výtahu

Zahájení:	červen 2016	Harmonogram stavby 2016																							
Dokončení:	11.11.2016																								
	měsíc	červen		červenec		srpen		září		říjen		listopad													
	týden	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
SO 01 - přístavba výtahu																									
SO 02 - zpevněná plocha, oplocení																									
VRN																									

Datum: 8.6.2016

Vypracoval: Ing. Stanislav Zezulka



PRVNÍ OTROKOVICKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Iř. Tomáše Bati 1677
765 02 OTROKOVICE
IČO: 645 09 745
DIČ: CZ64509745



První otrokovická stavební, a. s.

Domov pro seniory Napajedla p.o. - přístavba výtahu

Zahájení: červen 2016		Platební kalendář 2016																												tis. Kč														
Dokončení: 11.11.2016																																												
		červen							červenec							srpen							září							říjen							listopad							
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46																			
		548							323							450							592							954							173							3040
SO 01 - přístavba výtahu																							10							207							63							280
		38																																			42							80
VRN																																												
Náklady v tis. Kč bez DPH		586							323							450							602							1161							278							3 400
Náklady v tis. Kč včetně 15% DPH		674							371							518							692							1335							320							3 910

Datum: 8.6.2016

Vypracoval: Ing. Stanislav Zezulka

Red

PRVNÍ OTROKOVICKÁ STAVEBNÍ, a.s.

| tr. Tomáše Bati 1677 |

765 02 OTROKOVICE

ICQ: 645 09 745

DIČ: C264509745



①

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 86119227-49353-160615140856, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

15.6.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Martina Chovancová Hromečková



86119227-49353-160615140856

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.