

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2021/103 ze dne 27. 9. 2021

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci

„Oprava povrchu MK par.č. 1140/1 a 1140/2 v k.ú. Ostromeč“**I. SMLUVNÍ STRANY:**

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.
Sídlo: Kocourov 36, 33901 Mochtín
IČ: 02877155
DIČ: CZ02877155

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Pavel Škampa, tel.: +420 602 194 037
b) smluvních: Vladimír Hájek – jednatel společnosti, tel.: +420 777 164 470

Objednatel: Obec Velký Malahov
Sídlo/bydliště: Velký Malahov čp. 28, 346 01 Horšovský Týn
IČ: 00572446

Statutární zastoupení: Václav Brichzin, starosta obce

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo **upravuje termín dokončení díla**. Ke změně termínu realizace dochází ze strany investora z důvodu projednání navazujících prací na průtahu obcí Ostromeč se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje.

Místo plnění: k. ú. Ostromeč

III. ČAS PLNĚNÍ

Původní termín dokončení: 31. 3. 2022

Nový termín dokončení: 30. 06. 2022

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Klatovech dne 23. 3. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC VELKÝ MALÁHOV
Velký Malahov 28 ②
346 01 Horšovský Týn
IČ: 005 72 446, DIČ: CZ00572446

.....
Václav Brichzin, starosta obce

FINAL KOM s.r.o.
Kocourov 32, 346 01 Mladá
IČ: 028 77 155, DIČ: CZ02877155

.....
Vladimír Hájek, jednatel společnosti