



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 30. 7. 2018 mezi objednatelem: **Obcí Petříkov**, se sídlem: 374 01 Petříkov 45, IČ: 00581836, zastoupenou starostou obce, panem Ludkem Bínou

a

zhotovitelem: **Alešem Šorfou**, se sídlem: Rudolfovská tř. 25/10, 370 01 České Budějovice, IČ: 12936791

ve věci realizace díla „**Jazyková učebna v ZŠ Petříkov**“; registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007325.

Dodatek je uzavíraný v souladu s čl. 9.2.2, písm. b) Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, vydání 1.11 (platnost od 15. 5. 2018; vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR).

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s provedením změn stavebních prací (méněpráce / vícepráce) specifikovaných ve změnovém listě č. 1, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se nemění.

V. Cena díla – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s provedením změn stavebních prací (méněpráce / vícepráce) specifikovaných ve změnovém listě č. 1, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.:

Původní znění čl. V. odst. 1:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH

1 773 118,46 Kč

DPH 21%

372 354,88 Kč

Celková cena včetně DPH

2 145 473,34 Kč

Nové znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH	1 817 864,93 Kč
DPH 21%	381 751,64 Kč
Celková cena včetně DPH	2 199 616,57 Kč

čl. V.2. až čl. V.5. se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převodka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 30. 7. 2018 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.


Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Petřikově dne 20. 10. 2018

V Českých Budějovicích dne 20. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:


**OBEC
PETŘÍKOV**
374 01 Trhové Sviny
Tel : 386 325 316
IČO: 581836

Luděk Bína
starosta obce

ALEŠ ŠORFA - ALSTAV
Rudolfovská 10, 370 01 České Budějovice
tel. 386 352 397
IČO: 12333791 DIČ: CZ6201281482


Aleš Šorfa


Změnový list číslo 1 - část A						
Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD						
Název projektu: Jazyková učebna v ZŠ Petříkov				Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007325		
Číslo a název objektu: Jazyková učebna v ZŠ Petříkov						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny	zdůvodnění změny	
1	19.10.2018	741501114	Svítilno čtvercové přisazené 40W	V PD uvedeno pouze 19 ks, tzn. 6 ks svídel bylo v rozpočtu uvedeno navíc		
2	20.10.2018	741501112	Odtahový ventilátor axiální , provedení IP57, průměr 100	V PD uvedeny 3 ks, tzn. 2 ks ventilátorů v rozpočtu chyběly.		
3	02.10.2018	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	Chybně uvedeno množství v rozpočtu. Skutečně bylo provedeno o 93,683 m2 omítek více		
4	15.10.2018	622323110	Nátěr vnější omítky v barvě dle výběru investora	Chybně uvedeno množství v rozpočtu. Skutečně bylo provedeno o 79,222 m2 omítek více		
5	15.10.2018	622323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	Chybně uvedeno množství v rozpočtu. Skutečně bylo provedeno o 79,222 m2 omítek více		
6	19.10.2018	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	Chybně uvedena výměra v položkovém rozpočtu.		
7	19.10.2018	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	Chybně uvedena výměra v položkovém rozpočtu.		
8	19.10.2018		Obkládačky keramické 20x25 cm	Položka chyběla v položkovém rozpočtu.		
9						

Změnový list číslo 1 - část B



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha k DODATKU č.1 (Sod)

Název projektu: Jazyková učebna v ZŠ Petřkov				Registrační číslo projektu: CZ.06.4.590.0/0.0/16_075/0007325						
Číslo a název objektu: Jazyková učebna v ZŠ Petřkov										
poř. číslo změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měna jedn.	možství ve smlouvě	možství po změně	rozdíl množství	cena/ mtr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	19.10.2018	1206227 Svítidlo tlumivé přisazené 40W	ks	25	19	-6	1 889,30 Kč	47 232,50 Kč	35 896,70 Kč	-11 335,80 Kč
2	20.10.2018	1206226 Odstahový ventilátor akční / provedení IP57, průměr 100	ks	1	3	2	1 974,30 Kč	1 974,30 Kč	5 922,90 Kč	3 948,60 Kč
3	02.10.2018	1206226 Vapenní omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn namalovaná ručně	m2	170,317	264	93,683	189,00 Kč	32 189,91 Kč	49 896,00 Kč	17 706,09 Kč
4	15.10.2018	1206227 Náter vnější omítky v barvě dle výšeřu investora	m2	111,778	191	79,222	122,00 Kč	13 636,92 Kč	23 302,00 Kč	9 665,08 Kč
5	15.10.2018	1206227 Vapencementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm namalovaná ručně	m2	111,778	191	79,222	109,00 Kč	12 183,80 Kč	20 819,00 Kč	8 635,20 Kč
6	19.10.2018	1206227 Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých do 19 km2 lepených flexibilním lepidlem	m2	33,273	48	14,727	310,00 Kč	10 314,53 Kč	14 880,00 Kč	4 565,37 Kč
7	19.10.2018	1206227 Pentaface podklad vnitřních obkladů	m2	33,273	48	14,727	38,70 Kč	1 287,67 Kč	1 857,60 Kč	569,93 Kč
8	19.10.2018	1206227 Obkládáčky keramické 20x25 cm	m2	0	48	48	229,00 Kč	10 992,00 Kč	10 992,00 Kč	10 992,00 Kč
9										
10										
11										
Rozdíl oproti Sd celkem Kč: (bez DPH)										44 746,47
DPH										9 396,76
Rozdíl oproti Sd celkem Kč: (včetně DPH)										54 143,23

Zhotovitel/dodavatel:

jméno:	popis	datum
Aléš Šorfa		20.10.2018

Schválili:

Intenzivní stavby/TD		
Vladimír Vančura		20.10.2018
projektant/AD		
Ing. Arch. Radek Jarošik		20.10.2018
zadavatel/objednatel		
Luděk Bina, starosta obce Petřkov		20.10.2018