

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: 201210**Regenerace degradovaného lázeňského území
v rámci česko-polské příhraniční spolupráce
Zahradní úpravy****I. Smluvní strany:****1. Objednatel:**

firma: **Společnost Vincenze Priessnitz, o.s.**
sídlem: 790 03 Jeseník, Priessnitzova 12/299
zastoupená: MUDr. Jaroslavem Novotným, předsedou společnosti
IČ: 71178864 DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: č.ú. 230307681/0300

Společnost registrovaná MV pod č.j. VS/1-1/39493/99-R
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel :

firma: **VOKD, a.s.**
sídlem: Ostrava-Moravská Ostrava, Nákladní 1/3179, PSČ 702 80
zastoupená: Ing. Jan Březina, místopředseda představenstva
Ivan Rychecký, člen představenstva
IČ: 47675853 DIČ: CZ47675853
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú.: 2426742/0800
Firma zapsaná v OR KS Ostrava, odd. B, vl. 595
(dále jen zhotovitel)

II. Dílo:

Název: **„Regenerace degradovaného lázeňského území v rámci česko-polské příhraniční spolupráce“ - zahradní úpravy**
Registrační číslo: CZ.3.22/1.2.00/11.02575
Program: Operační program příhraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013
Místo stavby: území v centru Lázní Jeseník

III. Předmět dodatku:

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření následujícího dodatku č. 1, kterým se upravuje čl. II, „Doba plnění“ a původní text odst. 1 a odst. 3 se ruší a nahrazují se následujícím textem:

1. Zhotovitel zahájí práce na díle neprodleně po předání místa plnění, a to 9.11.2012.


3. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla zůstává stejný do 31.7.2013.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení:

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na znak čeho připojují své podpisy.

V Jeseníku dne

8. 11. 2012



za objednatele
MUDr. Jaroslav Novotný
předseda představenstva
společnosti

V Ostravě

8. 11. 2012

za zhotovitele
Ing. Jan Březina
místopředseda představenstva

za zhotovitele
Ivan Rychecký
člen představenstva

YOKD, a.s.
Ostrava-Moravská Ostrava,
Nákladní 1/3179 PSČ 702 80
IČ: 47675853 DIČ: CZ47675853

-18-

Termín ukončení 31.7.2013

Práce prováděné na stavbě

[illegible]

Práce prováděné na stavbě

[illegible]

**Harmonogram prací - Regenerace degradovaného lázeňského území Termín zahájení 9.11.2012
Termín ukončení 31.7.2013**

Práce prováděné na stavbě

Název položky	Rok:	Měsíc provedení prací											
	2012												
	1		II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Přípravné práce, kácení, odstranění pařezů	520 301,42												
Příprava terénu pro výsadby	352017												
Výsadba stromů a keřů	1214457												
Péče o vysazené porosty	176008												
												676913	676912,42

Práce prováděné na stavbě

Název položky	Rok:	Měsíc provedení prací											
	2013												
	1		II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Výsev travníků	289067												
Příprava terénu pro výsadby													
Výsadba stromů a keřů													
Péče o vysazené porosty a vyseté plochy													
Závěrka	17601												
	2 569 451,42			416762	489030	103286	103286	103262					