

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
„VO Bratčice“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název	Obec Bratčice
IČO	00488127
Adresa sídla	Bratčice č.p. 36, 664 67 Bratčice
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	Bc. Jan Buršík
Kontaktní osoba objednatele	

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název	E.ON Energie, a.s.
IČO	26078201
DIČ	CZ26078201
Plátce/neplátce DPH	Plátce DPH
Adresa sídla	F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7
Číslo účtu	19-17608231/0100
Zapsaná u	Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390
Osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele	Mgr. Petr Vaverka a Jaromír Uhde
Kontaktní osoba zhotovitele	

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany tímto uzavírají na žádost objednatele dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4.7.2022, jejímž předmětem je realizace díla: „Bratčice VO“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Objednatel požaduje nahrazení svítidla typu K3 (položka 1.1.3 v položkovém rozpočtu) v počtu 3ks svítidel za svítidla jiného typu a designu.

II.

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je tedy nahrazení položky – svítidla typ K3 (položka 1.1.3) v počtu 3 ks za svítidla typu K4 (Philips ClassiStreet - sadové) v počtu 3 ks.
2. Na základě nahrazení této položky dojde ke změně ceny díla, a to méněprací ve výši 16200,- Kč bez DPH a víceprací ve výši 39000,- Kč bez DPH.
3. Změnový list č. 1 tvoří přílohu č.1 Dodatku.

III.

Původní text čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo se tedy mění takto:

1. Cena za splnění předmětu smlouvy v rozsahu této smlouvy je stanovena dohodou smluvních a činí celkem:

Celková cena bez DPH 1.119.614,21,-Kč


DPH 21% 235.118,98

Celková cena s DPH 1.354.733,19,- Kč

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na uzavření dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Zastupitelstvo obce Bratčice rozhodlo uzavřít tento dodatek č. 1 na svém zasedání č. 36 dne 9.8. 2022 usnesením č. 5
5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění dodatku, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu dodatku.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha 1: Změnový list č. 1

V Bratčicích, dne 12.8. 2022




Za objednatele
Bc. Jan Buršík
Starosta obce

OBEC BRATČICE
664 67 Syrovice ①
okres Brno-venkov

V Brně, dne 12.8. 2022



Provozovatele
Miroslav Uhde
Senior manažer obchodu – osvětlení,
na základě plné moci



Vedoucí B2B & B2M osvětlení, na
základě plné moci

e-on

E.ON Energie, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

145

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
„VO Bratčice“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název	Obec Bratčice
IČO	00488127
Adresa sídla	Bratčice č.p. 36, 664 67 Bratčice
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	Bc. Jan Buršík
Kontaktní osoba objednatele	Bc. Jan Buršík

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název	E.ON Energie, a.s.
IČO	26078201
DIČ	CZ26078201
Plátce/neplátce DPH	Plátce DPH
Adresa sídla	F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7
Číslo účtu	19-17608231/0100
Zapsaná u	Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390
Osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele	Mgr. Petr Vaverka a Jaromír Uhde
Kontaktní osoba zhotovitele	Jaromír Uhde

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany tímto uzavírají na žádost objednatele dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4.7.2022, jejímž předmětem je realizace díla: „Bratčice VO“ *(dále jen „smlouva o dílo“)*.
2. Objednatel požaduje nahrazení svítidla typu K3 (položka 1.1.3 v položkovém rozpočtu) v počtu 3ks svítidel za svítidla jiného typu a designu.

II.

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je tedy nahrazení položky – svítidla typ K3 (položka 1.1.3) v počtu 3 ks za svítidla typu K4 (Philips ClassiStreet - sadové) v počtu 3 ks.
2. Na základě nahrazení této položky dojde ke změně ceny díla, a to méněprací ve výši 16200,- Kč bez DPH a víceprací ve výši 39000,- Kč bez DPH.
3. Změnový list č. 1 tvoří přílohu č.1 Dodatku.

III.

Původní text čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo se tedy mění takto:

1. Cena za splnění předmětu smlouvy v rozsahu této smlouvy je stanovena dohodou smluvních a činí celkem:

Celková cena bez DPH 1.119.614,21,-Kč


DPH 21% 235.118,98

Celková cena s DPH 1.354.733,19,- Kč

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na uzavření dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Zastupitelstvo obce Bratčice rozhodlo uzavřít tento dodatek č. 1 na svém zasedání č. 36 dne 9.8.2022 usnesením č. 5
5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění dodatku, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu dodatku.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha 1: Změnový list č. 1


V Bratčicích, dne 12.8.2022



Za objednatele
Bc. Jan Buršík
Starosta obce

OBEC BRATČICE
664 67 Syrovice ①
okres Brno-venkov

V Brně, dne 12.8.2022



Za zhotovitele
Jaromír Uhde
Senior manažer obchodu – osvětlení,
na základě plné moci



Za zhotovitele
Mgr. Petr Vaverka
Vedoucí B2B & B2M osvětlení, na
základě plné moci

e-on

E.ON Energie, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

145

Výkaz výměr (rozpočet) - nový se změnou typu 3ks svítidel

Název akce: VO Bratčice

Zadavatel: Obec Bratčice, okr.Brno-venkov, Bratčice č.p.36, IČ: 00488127

Výměna osvětlovacích těles		m.j	počet	jedn. cena materiál	celkem materiál	jedn. cena montáž	celkem montáž
Materiál							
1.1.1	K1 - Svítidlo 20LED 2700K	ks	29,00	5 400 Kč	156 600 Kč		
1.1.2	K2 - Svítidlo 20LED 2700K	ks	30,00	5 400 Kč	162 000 Kč		
1.1.3	K3 - Svítidlo 20LED 2700K	ks	46,00	5 400 Kč	248 400 Kč		
1.1.4	K4 - Svítidlo 20LED 2700K - sadové	ks	3,00	13 000 Kč	39 000 Kč		
1.1.5	Reklační poplatek	ks	108,00	9,50 Kč	1 026 Kč		
1.1.6	Kabel CYKY 3x1,5	m	1 000,00	22 Kč	22 000 Kč	24 Kč	24 000 Kč
Práce							
1.2.1	Demontáž svítidla kompletní, vč. likvidace	kmpl	108,00			300 Kč	32 400 Kč
1.2.2	Montáž svítidla kompletní, vč. zapojení	kmpl	108,00			430 Kč	46 440 Kč
Řídicí systém - RVO 1 - úprava							
1.3.1	Seřízení řídicích prvků v rozvaděči	kmpl	1,00			490 Kč	490 Kč
1.3.2	Počítadlo provozních hodin	ks	1,00	900 Kč	900 Kč	580 Kč	580 Kč
Mechanizace							
1.4.1	Montážní plošina	MH	120,00			880 Kč	105 600 Kč
mezisoučet - Výměna osvětlovacích těles					629 926 Kč		209 510 Kč
Výměna konstrukčních prvků, kabeláže a zemní práce		m.j	počet	jedn. cena materiál	celkem materiál	jedn. cena montáž	celkem montáž
Materiál							
2.1.1	Demontáž a likvidace stáv. výložníků, kompletní	kmpl	6,00			140 Kč	840 Kč
2.1.2	Výložník do L-1000 - na betonový sloup	ks	6,00	1 350 Kč	8 100 Kč	650 Kč	3 900 Kč
2.1.3	Výložník-prodloužení na ocelový sloup H=1000	ks	98,00	1 500 Kč	147 000 Kč	350 Kč	34 300 Kč
mezisoučet - Výměna konstrukčních prvků					155 100 Kč		39 040 Kč
Vedlejší náklady stavby		m.j	počet	jedn. Cena	celkem		
Vedlejší náklady							
3.1.1	Doprava a přesun materiálu na stavbu	kmpl	1,00	15 000 Kč	15 000 Kč		
3.1.2	Zařízení staveniště	kmpl	1,00	13 339 Kč	13 339 Kč		
3.1.3	Provozní vlivy	kmpl	1,00	8 699 Kč	8 699 Kč		
3.1.4	Dopravní značení	kmpl	1,00	15 000 Kč	15 000 Kč		
3.1.5	Revize	kmpl	1,00	19 000 Kč	19 000 Kč		
3.1.6	Technický dozor stavebníka	kmpl	1,00	8 000 Kč	8 000 Kč		
3.1.7	Dokumentace skutečného provedení	kmpl	1,00	7 000 Kč	7 000 Kč		
mezisoučet - vedlejší náklady					86 038 Kč		
Rekapitulace nákladů stavby		podíl		bez DPH		DPH (21%)	s DPH
Celkové náklady stavby				1 119 614,21 Kč		235 118,98 Kč	1 354 733,19 Kč

poznámka: nahrazení 3ks uličních svítidel za jiný sadový a designový typ
- uliční typ K3 (položka 1.1.3 v položkovém rozpočtu) za jiný typ sadové svítidlo K4 (položka 1.1.4)

původní cena v SOD 1 096 814,21 Kč
nová cena v SOD 1 119 614,21 Kč

méněpráce 16 200,00 Kč
vícepráce 39 000,00 Kč
rozdíl 22 800,00 Kč