

**Dodatek č. 1
ke SoD ze dne 19. 6. 2017
č. 2017054045**

na stavební práce a dodávky

**„Rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně MŠ Mezi Domy, Praha 4 -
Písnice“**

**Článek 1 – Smluvní strany:
SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
Se sídlem: Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš
Zastoupeno: Mgr. Jiřím Koubkem – starostou
IČ: 00231142
DIČ: CZ00231142

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:

Mgr. Jiří Koubek – starosta městské části Praha-Libuš

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci, která je nedílnou součástí této smlouvy:

Ing. Jindřich Sochůrek – tajemník ÚMČ Praha-Libuš

pí Šárka Pichová – pověřena vedením odboru správy majetku a investic ÚMČ

Telefon: Ing. Jindřich Sochůrek + 603 529 932

pí Šárka Pichová + 736 420 948

E-mail: Ing. Jindřich Sochůrek – tajemnik@praha-libus.cz

pí Šárka Pichová- pichova@praha-libus.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: MASO-PROFIT s.r.o.
Se sídlem: Hrdlořezská 197/6, 190 00 Praha 9
Zastoupeno: Ing. Jiří Lukášek CSc. – jednatel společnosti
IČ: 406 12 848
DIČ: CZ40612848

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat Ing. Jiří Lukášek CSc.

Telefon

E-mail: jiri.lukasek@masoprofit.cz

Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat na základě plné moci Martin Seidl

Telefon +420 603 249 805

E-mail: martin.seidl@masoprofit.cz

(dále jen zhotovitel)

***uzavírají tento Dodatek č. 1,
který mění a doplňuje Smlouvu o dílo ze dne 19. 6. 2017
(dále jen „Smlouva“) takto:***

Ve znění smlouvy Článek II odst.1 – Předmět a rozsah díla se doplňuje

V průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které nebyly při přípravě zakázky požadovány. Součástí nového zařízení a to technologické myčky v jednotlivých výdejních (4 ks) je i změkčovač vody, který je napojen a volně postaven vedle mycího stroje. Na žádost ředitelky MŠ Mgr. Ivany Gerlašinské, z důvodu bezpečnosti procházejících dětí, byl navržen zhotovitelem a schválen objednatelem nerezový stolek, který změkčovač vody ochrání od případného kontaktu s dítětem.

Pracovní stůl jednoduchý nerez rozměr 400x600x850 mm, 4 ks cena celkem s DPH 22.380,16 Kč

***Ve znění Smlouvy, Čl. VI - Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny,
Výše sjednané ceny se mění takto:***

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Původní cena díla	1 241 757,00 Kč	1 502 526,00 Kč
Méněpráce v Kč		
Vícepráce v Kč	+18 496,00 Kč	+22 380,16 Kč
Celková změna ceny díla v Kč	1 260 253,00 Kč	1 524 906,10 Kč

Jedná se o objektivní náklady vzešlé na straně objednatele nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů stavební akce a dokončení díla dle SOD.

Ve znění Smlouvy, Čl. 18 – Ostatní a závěrečná ustanovení včetně řešení sporů, odstavec 18. 9. se doplňuje text:

K uzavření Dodatku č. 1 této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č. 205/2017 ze dne 18. 9. 2017

V Praze-Libuši, dne 16.10.2017

V Praze, dne 2.10.2017

Za objednatele:

Mgr. Jiří Koubek

starosta MČ Praha-Libuš



Za zhotovitele:

Ing. Jiří Lukášek CSc

jednatel společnosti



Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY 205/2017

Jednání R ze dne	Hlasování o usnesení			Přítomno	4
	pro	proti	zdržel se		
18. 9. 2017	4	0	0	Usnesení	

Podpisy


zástupce starosty
Ing. Pavel Macháček




starosta
Mgr. Jiří Koubek

Založeno na Ú dne	19. 9. 2017	Založila	Michaela Kratochvílová	Podpis	
-------------------	-------------	----------	------------------------	--------	---

Rada městské části Praha-Libuš:

1. **schvaluje** uzavření Dodatku č. 1 ke SOD č. 2017054045 společnosti MASO-PROFIT s.r.o., Hrdlořežská 197/6, 190 00 Praha 9, IČ: 406 12 848 zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2605 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a navýšení kapacity kuchyně v MŠ Mezi Domy, Praha 4 – Písnice“, kterým se zvyšuje cena díla o 22.380,16 Kč s DPH za odsouhlasené vícepráce,
2. **pověřuje** starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.