

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 10. 2016

1. Smluvní strany

Objednatel: Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace
adresa: Riegrovo náměstí 159, 767 24 Kroměříž
zastoupená: Mgr. Ivo Vojtkem – ředitelem
IČ: 711 93 430
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
č. účtu: 268301736/0300

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel: Petr Apolenář
zastoupený: Petr Apolenář
IČ: 704 69 849
DIČ: CZ7805184420
bankovní spojení: Fio banka a.s.,
č. účtu: 2500535860/2010

(dále jen **Zhotovitel**)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku ke smlouvě je provedení dodatečných stavebních prací na stavbě „**Rekonstrukce kotelny v domově pro seniory u Moravy**“, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě o dílo a dále provedení stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a změna dodavatele by způsobila objednateli zadavateli značné obtíže.
- 2.2. Provedení těchto prací je sjednáno v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména odstavce 5 a 6.
- 2.3. Jedná se zejména o dodatečné stavební práce spojené s hydraulickým propojením kotlů včetně omezovače, rozšíření plynovodu doplnění testovacího vývodu do komínu, snížení rozsahu kabeláže regulační stanice a úpravy rozvaděčů a SW.

3. Termíny a místo plnění

- 3.1. Lhůta pro dokončení sjednaná v původní smlouvě se tímto dodatkem nemění.

4. Cena prací dle dodatku a nová cena díla

- 4.1. Výše sjednané ceny za dodatečné stavební práce
 - 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení dodatečných a nepředvídatelných stavebních prací, dodávek a služeb cenu:
 - 4.1.2. bez DPH ve výši 132.136,00 Kč
 - 4.1.3. DPH ve výši 19.820,40 Kč
 - 4.1.4. včetně DPH 151.956,40,-Kč
- 4.2. Nová výše sjednané cena dle smlouvy a dodatku
 - 4.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb novou celkovou cenu:
 - 4.2.2. bez DPH ve výši 2.377.057,42 Kč
 - 4.2.3. DPH ve výši 356.558,61 Kč
 - 4.2.4. včetně DPH 2.733.616,03 Kč

4.3. Struktura ceny dle dodatku

- 4.3.1. Sjednaná cena dle dodatku smlouvy je tvořena hodnotou dodatečných a nepředvídatelných stavebních prací, dodávek a služeb, od kterých byly odečteny neprovedené stavební práce.
- 4.3.2. Hodnota změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nepřesahuje 50% původní hodnoty závazku.
- 4.3.3. Cena dle dodatku smlouvy je stanovena na základě položkového rozpočtu projednaného mezi dodavatelem a objednatelem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě (viz bod Přílohy).

5. Ostatní ujednání dodatku

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění.
- 5.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

6. Přílohy

- 6.1. Přílohu tohoto dodatku tvoří položkové rozpočty dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb nazvané v souhrnu Položkový rozpočet stavby – VCP, MNP ze dne 9. 12. 2016.

Za zhotovitele:

V Kroměříži dne 9. 12. 2016


PETR APOLENÁŘ
instalatérské práce
Skaštice 13, 767 01 Kroměříž
tel. 739 317 301
IČO: 70469849
DIČ: CZ7805184420



Petr Apolenář
podnikatel

Za objednatele:

V Kroměříži dne 9. 12. 2016



Mgr. Ivo Vojtek
ředitel
MĚSTSKÉ KANCELÁŘSKÉ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE,
příspěvková organizace
767 24 Kroměříž, Riegrovo náměstí 159
tel. 573 500 762
IČO 71193430
ředitel