

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

a obchodním podmínkám
č. zhotovitele: 09/2020/Na

uzavřené podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

OBJEDNATEL:

Název : Obec Zdounky
Adresa: Zdounky 27, 768 02 Zdounky
Zastoupený: Ing. Martin Drkula, starosta obce
IČO: / DIČ: 00287938/CZ00287938

dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL:

Název: ČAK CZ, s.r.o.
Adresa: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž
Zapsán v obch./živ. rejstříku: U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 29576

Zástupce k jednání Ing. Zdeněk Čevela, jednatel
ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Čevela, jednatel
ve věcech technických: Ing. Zdeněk Čevela, jednatel
Ing. Tomáš Reli, stavbyvedoucí
Odborně způsobilá osoba: Ing. Tomáš Reli, stavbyvedoucí
IČO: 25515608
DIČ: CZ25515608
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kroměříž
Číslo účtu: 8314670257/0100
Tel.: +420 736 631 555
E-mail: cevela@cakcz.cz

dále jen „Zhotovitel“

I. čl. Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě

I.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 09/2020/Na uzavřené mezi smluvními stranami dne 5.3.2020 na zhotovení díla „**ZDOUNKY - DOSTAVBA KANALIZACE VČETNĚ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ - I. ETAPA**“ (dále jen „dodatek“) je změna znění smlouvy. Důvodem ke změně znění smlouvy jsou podmínky poskytovatele dotace spočívající v rozdělení stavby na uznatelnou část a neuznatelnou část stavby. Do neuznatelné části stavby a tedy neuznatelných nákladů stavby se zahrnuje dešťová stoka C objektu SO.01.1 Gravitační kanalizace Nětčice a položky č. 18 – Pojištění dodavatele a pojištění díla a č. 19 – Propagace – pamětní deska objektu VRN Vedlejší rozpočtové náklady. Do uznatelné části stavby a tedy uznatelných nákladů stavby se zahrnují všechny zbývající části stavby.

- I.2. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně znění smlouvy o dílo č. zhotovitele 09/2020/Na uzavřené dne 5.3.2020 a níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek.
- I.3. Tímto dodatkem se mění níže uvedené kapitoly a odstavce smlouvy následovně, ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají dále v platnosti:

IV. čl. Cena díla

- IV.1. Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové a zadávací dokumentaci - výkazu výměr a je platná po celou dobu stavby a činí:

UZNATELNÁ ČÁST STAVBY:

Cena bez DPH:	50 797 502,10 Kč
Samostatně 21 % DPH:	10 667 475,45 Kč
Cena včetně DPH:	61 464 977,55 Kč

NEUZNATELNÁ ČÁST STAVBY:

Cena bez DPH:	181 494,45 Kč
Samostatně 21 % DPH:	38 113,83 Kč
Cena včetně DPH:	219 608,28 Kč

Cena musí obsahovat veškeré nutné náklady zhotovitele k řádnému provedení díla, včetně všech nákladů vyplývajících ze zadávacích podmínek stanovených objednatelem.

Pro zakázku neplatí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH.

V případě prokazatelného zjištění objednatele jako příjemce zdanitelného plnění, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění tohoto plnění nespolehlivým plátcem DPH, uhradí objednatel hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a zhotoviteli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny snížené o DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky.

- IV.2. Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možné překročit pouze v souladu s touto smlouvou nebo v případě zákonné změny.

Položkové rozpočty pro uznatelnou část stavby a neuznatelnou část stavby tvořící přílohu č. 1 této smlouvy je ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku považován za úplný.

IV.3. Nabídková cena bude prokázána oceněnými soupisy prací, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel bude vždy fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál samostatně pro uznatelnou část stavby a samostatně pro neuznatelnou část stavby.

V. čl. Platební podmínky

V.1. Zálohové platby se nesjednávají.

V.2. Veškeré provedené práce budou fakturovány na základě dílčích zpravidla měsíčních faktur samostatně pro uznatelnou část stavby a samostatně pro neuznatelnou část stavby. Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis skutečně provedených prací po položkách dle rozpočtů samostatně pro uznatelnou část stavby a samostatně pro neuznatelnou část stavby, které budou odsouhlaseny objednatelem a TDS.

V.3. Faktury budou vystaveny na základě soupisů skutečně a řádně provedených prací samostatně pro uznatelnou část stavby a samostatně pro neuznatelnou část stavby potvrzených zástupcem objednatele ve věcech technických a odsouhlaseným technickým dozorem stavby.

Soupisy provedených prací pro uznatelnou část stavby a pro neuznatelnou část stavby zhotovitel objednateli předloží do 5 pracovních dnů po převzetí díla a technický dozor objednatele je povinen provést odsouhlasení soupisu provedených prací případně jejich odmítnutí nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení.

III. čl. Doložka platnosti právního úkonu

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Obce Zdounky udělený usnesením rady obce č. RO 4/2020/108 ze dne 6.5.2020.

IV. čl. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1 ke smlouvě

IV.1. Smlouvu včetně tohoto dodatku lze měnit pouze dalšími číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

IV.2. Smlouva včetně tohoto dodatku se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z tohoto dodatku i ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

IV.3. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.

IV.4. Obě strany smlouvy prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

IV.5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

1. Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) – UZNATELNÁ ČÁST STAVBY
Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) – NEUZNATELNÁ ČÁST STAVBY
2. Časový harmonogram prací – UZNATELNÁ ČÁST STAVBY
Časový harmonogram prací – NEUZNATELNÁ ČÁST STAVBY

Ve Zdounkách dne 7.5.2020

V Kroměříži dne 5.5.2020


.....
za objednatele
Ing. Martin Drkula
starosta

OBEC ZDOUNKY
768 02 Zdounky
okres Kroměříž
tel./fax 573 953 108
IČO: 28 7098 DIČ: CZ00287098


.....
za zhotovitele
Ing. Zdeněk Čevela
jednatel

 **ČAK** a.s.
Havlíčková 2788/135, 767 01 Kroměříž
IČO: 25515608, DIČ: CZ25515608
info@cakcz.cz 