

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. MUVR-556/2021 uzavřené dne 7. 5. 2021 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi účastníky dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilými, na zhotovení díla:

„Vracov – rekonstrukce chodníků ul. Jezerní a Skoronská“

OBJEDNAVATEL:

Město Vracov

IČ: 00285498

se sídlem nám. Míru 202, Vracov, PSČ 696 42

bankovní spojení: č.ú.: 1427-671/0100, vedený u KB Hodonín, a.s.

zastoupené starostou města Jaromírem Repíkem

jednající ve věcech smluvních: Mgr. Lucie Křiváková, tel. 511 147 301

jednající ve věcech technických: Ing. Petr Loprais, tel. 724 157 924

na straně jedné jako objednavatel (dále jen „objednavatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Dopravní Stavby Silnic s.r.o.

se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

IČ: 077 41 561

DIČ: CZ 077 41 561

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C335772

bankovní spojení: Česká spořitelna – č.ú.: 5888671319/0800

jednající ve věcech smluvních: Božena Vašková, jednatelka společnosti

jednající ve věcech technických: Tomáš Barkocy, ředitel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dnešního dne dohodli na dodatku č. 1, kterým se mění čl. 3 odst. 3.1. smlouvy – ukončení prací z původního termínu „30. 9. 2021“ na nový termín „14. 10. 2021“ z důvodu výskytu časově náročnějších víceprací – položení chrániček optiky pod komunikaci a zapravení překopů komunikací

Cl. 3 odst. 3.1. smlouvy nově zní takto:

„3. Doba plnění

3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení prací: 07/2021

Ukončení prací: 14.10.2021

Předání a převzetí stavby: Nejpozději k poslednímu dni lhůty realizace“


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento smlouvu uzavřít.

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednavatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. MUVR-556/2021 ze dne 7. 5. 2021.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schváleno Radou města Vracova dne 23. 9. 2021 usnesením č. 73. bod 21. Tento článek je doložkou dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, která potvrzuje splnění zákonných podmínek pro platnost právního jednání města.

Ve Vracově, dne 24. 09. 2021



objednavatel
Jaromír Repík
starosta města

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
3

V Praze, dne -5. 10. 2021



DOPRAVNÍ STAVBY SILNIC s.r.o.
provádění staveb a jejich změn

Rybna 716/24, Staré Město

110 00 Praha

IČO: 07741561, DIČ: CZ07741561

tel.: 733 546 297

zhotovitel

Dopravní Stavby Silnic s.r.o.

Božena Vašková, jednatelka