

DODATEK č. 1
ke smlouvě dílo ze dne 31.7.2020

I. Smluvní strany

Obec Velký Luh
IČ 00883603 , DIČ: CZ00883603
zastoupená: Jiřina Vrábelová (starostka)
adresa: Velký Luh 22, 351 34 Skalná
(dále jen objednatel)

a

HULKA JOSEF
IČ:08340111
Adresa: Zahradní 474, 351 35 Plesná
(dále jen zhotovitel)

Uzavírají dodatek ke smlouvě o dílo dle § 2586 - § 2635 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), ve znění pozdějších změn.

II. Předmět smlouvy

Předmětem dodatku je změna smlouvy na akci „oprava střechy“, která je součástí projektu „Oprava střechy OÚ a restaurace Velký Luh vč. zateplení podlahy půdy OÚ“. Dodatek spočívá ve změně druhu plechové krytiny, kde místo původní naceněné hladké krytiny SATJAM Grande plus lesklá, bude instalovaná plechová krytina SATJAM Grande plus matná s povrchovou úpravou. K této změně došlo z důvodu nedostupnosti na trhu u vybrané barvy krytiny.

III. Místo a doba plnění

Místo plnění: Velký Luh, čp. 22
Termín plnění: 31.10.2020

IV. Cena díla a platební podmínky

Cena za kompletní, řádně a včasné provedené dílo je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Zhotovitel se zavazuje realizovat tuto změnu s navýšením celkové ceny díla o 7.000 Kč, tj.

Cena vč. 21% DPH dle „smlouvy“ ze dne 31.7.2020: 703.422 Kč
Cena vč. 21% DPH s dodatkem č.1 celkem: 710.422 Kč

V. Závěrečná ustanovení

Tímto dodatkem č. 1 se závěrečná ustanovení nemění a jsou platná v plném rozsahu dle Smlouvy ze dne 31.7.2020.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 1 a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.


Ve Velkém Luhu dne 26.8.2020

V Plesné dne 26.8.2020


.....
Jiřina Vrábelová, starostka



KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
Josef Hůlka
Zahradní 474, 351 35 Plesná
IČ: 08240111 Tel.: 737 820 825


.....
Josef Hůlka