

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Modernizace obecního úřadu v obci Pavlov“

mezi:

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zástupce obce a kontaktní osoba

ve věcech smluvních:

a technických

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Pavlov

Pavlov 42, 789 85 Pavlov

00303135

CZ00303135

Ing. Tereza Navrátilová, starostka

Ing. Kamil Minarovič

737 228 303

minarovic@safetypro.cz

Komerční banka, a.s.

9426841/0100

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon/mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon/mobil:

E-mail:

Hroší stavby Morava a.s.

u KS v Ostravě, pod sp. zn.: B 10124

Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

28597460

Ing. Martin Peřina, předseda představenstva
nebo Ing. Radim Vanek, člen představenstva
nebo Richard Tláškal, člen představenstva

581 695 111

info@hrosistavby.cz

KB, a.s.

ČSOB, a.s.

43-4989500207/0100

117259403/0300

Ing. Libor Sedláček

702 250 651

libor.sedlacek@hrosistavby.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňují následující ustanovení

smlouvy o dílo s názvem „Modernizace obecního úřadu v obci Pavlov“ ze dne 17. 8. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“):

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Dohodou smluvních stran se bod 2. 12. doplňuje následovně:

- provedení odsouhlasených víceprací a nerealizace odsouhlasených méněprací dle soupisu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Článek 3

Doba plnění a místo plnění

1. Dohodou smluvních stran se bod 3.1 z důvodu změny předmětu díla mění následovně:

1. Termín realizace díla

2) Termín ukončení: nejpozději do 10. 2. 2023.

Článek 4

Cena za dílo

1. Dohodou smluvních stran se bod 4.1 z důvodu změny předmětu díla mění následovně:

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH: 5.808.530,06 Kč

Výše DPH (21%): 1.219.791,31 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH: 7.028.321,37 Kč

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy, neupravená dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

Přílohy:

1. Soupis víceprací a méněprací (položkový rozpočet)

Objednatel: *20. 12. 2022*
V Pavlově dne

Zhotovitel: *20. 12. 2022*
V Olomouci dne

Tereza Navrátilová
Ing. Tereza Navrátilová
Starostka obce

OBEC PAVLOV
PAVLOV 42
789 85 p. Mohelnice
IČ: 00303135, CZ00303135

Radim Vanek
Ing. Radim Vanek
Člen představenstva



Hroší stavby Morava a.s.
Průmyslová 955/4 (53)
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 28597460 www.hrosistavby.cz
DIČ: CZ28597460 tel. 581 695 111