

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo č. 841/HC/41/2016

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Městys Chlum u Třeboně
Se sídlem: náměstí 115, 378 04 Chlum u Třeboně
Zastoupený: Ing. Petrem Kolezsarem, starostou obce
IČ: 00246816
DIČ: CZ 00246816
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00
Odštěpný závod České Budějovice, oblast Jih
Se sídlem: Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice
Zastoupený: Pavlem Závišem, vedoucím provozní jednotky
Marií Vyskočilovou, ekonomkou provozní jednotky
IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744
(dále jen zhotovitel)

Mění se a doplňuje:

4. Cena díla

4.1 Cena původní: 716 449,13
Vícepráce: 134 732,87
Nová cena celkem bez DPH: 851 182,00
Slovy: osmsetpadesátjedentisícjednostoosmdesátkorunčeských

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Smlouvu přezkoumal:


Ve Chlumu u Třeboně dne: 9.9.2016

V Soběslavi dne: 8.9.2016

Objednatel:**Zhotovitel:**

Ing. Petr Kolezsar, starosta obce

Pavel Záviš, vedoucí provozní jednotky



Marie Vyskočilová, ekonom provozní jednotky

Příloha: Výkaz výměr dle skutečnosti

Místní komunikace Žíteč

STRABAG

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn cena Kč	Celk cena Kč	Fakturační	
						množství	cena celkem
1	I. Etapa						
2	od čp. 58	m2	478,13	11,60	5 546,31	607,00	7 041,20
3	k hlavní	m2	48,00	117,60	5 644,80	30,00	3 528,00
4	Asfaltobetonový kryt z ACO 11 v tl. 4 cm	m2	478,13	134,00	64 069,42	607,00	81 338,00
5	Výšková úprava poklopů kanalizace	ks	3,00	1 483,70	4 451,10	3,00	4 451,10
6	Výšková úprava krytu šoupěte	ks	1,00	765,20	765,20	1,00	765,20
7	Asfaltobetonový kryt z ACO 11 v tl. 2 x 4 cm ručně	m2	7,00	648,00	4 536,00	5,00	3 240,00
8	II. Etapa						
9	Spojovací postřik asfaltový	m2	1 368,75	11,60	15 877,50	1 690,00	19 604,00
10	Ošetření trhlín výztužnou sítí	m2	274,00	117,60	32 222,40	170,00	19 992,00
11	Výrovnaní nerovností z asfaltobetonu ACO 11	t	35,00	1 305,00	45 675,00	20,00	26 100,00
12	Asfaltobetonový kryt z ACO 11 v tl. 4 cm	m2	1 368,75	134,00	183 412,50	1690,00	226 460,00
13	Výšková úprava poklopů kanalizace	ks	8,00	1 483,70	11 869,60	9,00	13 353,30
14	Výšková úprava krytu šoupěte	ks	7,00	765,20	5 356,40	7,00	5 356,40
15	Odhalení kanalizace, propojení drenáže	kpl	0,00	34 845,00	0,00	1,00	34 845,00
16	III. Etapa						
17	Spojovací postřik asfaltový	m2	2 080,00	11,60	24 128,00	2 035,00	23 606,00
18	Ošetření trhlín výztužnou sítí	m2	208,00	117,60	24 460,80	200,00	23 520,00
19	Asfaltobetonový kryt z ACO 11 v tl. 4 cm	m2	2 080,00	134,00	278 720,00	2035,00	272 690,00
20	Výšková úprava poklopů kanalizace	ks	5,00	1 483,70	7 418,50	6,00	8 902,20
21	Výšková úprava krytu šoupěte	ks	3,00	765,20	2 295,60	3,00	2 295,60
22	Výrovnaní nerovností z asfaltobetonu ACO 11	t	0,00	1 305,00	0,00	30,00	39 150,00
23	IV. Etapa						
24	Spojovací postřik asfaltový	m2	0,00	11,60	0,00	240,00	2 784,00
25	Asfaltobetonový kryt z ACO 11 v tl. 4 cm	m2	0,00	134,00	0,00	240,00	32 160,00
26	hasiči						
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114							
115							
116							
117							
118							
119							
120							
121							
122							
123							
124							
125							
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							
144							
145							
146							
147							
148							
149							
150							
151							
152							
153							
154							
155							
156							
157							
158							
159							
160							
161							
162							
163							
164							
165							
166							
167							
168							
169							
170							
171							
172							
173							
174							
175							
176							
177							
178							
179							
180							
181							
182							
183							
184							
185							
186							
187							
188							
189							
190							
191							
192							
193							
194							
195							
196							
197							
198							
199							
200							
201							
202							
203							
204							
205							
206							
207							
208							
209							
210							
211							
212							
213							
214							
215							
216							
217							
218							
219							
220							
221							
222							
223							
224							
225							
226							
227							
228							
229							
230							
231							
232							
233							
234							
235							
236							
237							
238							
239							
240							
241							
242							
243							
244							
245							
246							
247							
248							
249							
250							
251							
252							
253							
254							
255							
256							
257							
258							
259							
260							
261							
262							