

Dodatek č. 1/2022

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 35/2021

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Název stavby:

„00251461 - Malenice – Kabiny – Rekonstrukce a přístavba klubovny se sociálním zázemím“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obec Malenice

Sídlo: Na Návsi 95, 387 06 Malenice
Právní forma: obec, územně samosprávný celek
Zástupce: Josef Bednařík, starosta obce
IČO: 002 51 461
DIČ: CZ00251461
Telefon: +420 724 182 240
Zastoupený: Josef Bednařík, starosta obce
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

real network s.r.o.

Sídlo: Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 - Michle
Zástupce: Petr Pindák, na základě Plné moci
IČO: 085 51 901
DIČ: CZ08551901
Telefon: +420 606 694 777
E-mail: pindak@tabson.cz
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 320 000
Peněžní ústav: FIO Banka a.s.
Číslo účtu: 2201761964/2010
(dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo „**00251461 - Malenice – Kabiny Rekonstrukce a přístavba klubovny se sociálním zázemím**“, ze dne 29. 09. 2021. V původní smlouvě o dílo dochází ke změně čl. III. Termín plnění.

II. TERMÍN PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. III Smlouvy v následující době:

2.1. Původní termín plnění

- **Předpokládaný termín zahájení díla:** 01. 03. 2022
- **Předpokládaný termín dokončení a předání díla:** nejpozději do 30. 11. 2022.

2.2. Nový termín plnění

- **Předpokládaný termín zahájení díla:** 26. 07. 2022
- **Předpokládaný termín dokončení a předání díla:** nejpozději do 30. 06. 2023.

Zahájení i dokončení plnění zakázky se bude posouvat v závislosti na pravidlech dotačního titulu, kterým bude projekt spolufinancován.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo č. 35/2021 ze dne 29. 09. 2021 zůstávají beze změny.

3.1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel.

3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Zastupitelstvem Obce Malenice na veřejném zasedání dne 19. 5. 2022 pod číslem usnesení 99/2022.

Příloha:

- 1) Harmonogram prací

Za zhotovitele:


Za objednatele:

V Malenicích dne: 23. 5. 2022

V Malenicích dne: 23. 5. 2022

**REAL
NETWORK**
real network s.r.o.
Jaurisova 515/4
140 00 Praha - Michle
IČ: 09551901 | 601105-056 | info@plusspace.cz
www.plusspace.cz

real network s.r.o.
Petr Pind'ák, obchodní ředitel


Obec Malenice
Josef Bednařík, starosta

OBEC MALENICE
Na Návsi 95
387 06 Malenice
IČ. 00251461 • DIČ. CZ00251461

