

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

**„ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBJEKTŮ AREÁLU ZŠ BRATRSTVÍ
ČECHŮ A SLOVÁKŮ, POD ZÁBŘEHem 1100, BYSTRICE POD HOSTÝNEM“**

Předmět plnění je spolufinancován z Programu Ministerstva životního prostředí Zelená úsporám v oblasti Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR

Smluvní strany:

Objednatel

název: Město Bystřice pod Hostýnem
se sídlem: Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Zastoupený: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta města
Ve věcech technických: Radek Zapletal
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 86-2999550217/0100
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: StaniOn, s. r. o.
sídlo: Kamenec 1685
768 61 Bystřice pod Hostýnem
zapsaný v Obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 61541
IČO: 28326962
DIČ: CZ28326962
Bankovní spojení: GE Money Bank, a. s.
Číslo účtu: 212307899/0600
zástupce ve věcech smluvních: Stanislav Ondroušek
telefon, fax, e-mail: 773 690 977, stanion@stanion.cz
zástupce ve věcech technických: Stanislav Ondroušek
telefon, fax, e-mail: 773 690 977, stanion@stanion.cz
(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel (*jakožto zadavatel veřejné zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný uchazeč*) uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, která byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce provedeného objednatelem podle zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ).

I. OBSAH DODATKU Č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo ze dne 28. 07. 2015 se upravuje o:
 - a) Vícepráce spočívající v odsekání vnějších parapetů oken, vypěnění spáry okolo oken a nátěr okapního plechu budovy SO 01. Dále bude nad rámec díla provedena demontáž stříšek na popelnice a oprava stropu u objektu SO 04.
 - b) Méněpráce spočívají v neosazení nových okenních mříží na objektu SO 04 a v neosazení základových lišt u všech stavebních objektů pro obvodové stěny.

Podrobné členění víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. S ohledem na výše uvedené se celková cena díla uvedená v čl. V. 1 původního znění smlouvy mění a nově činí:

Původní celková cena díla:

Cena díla včetně rozpočtové rezervy bez DPH	12 592 516,18,- Kč
DPH ve výši 21%	2 644 428,30,- Kč
Cena díla včetně rozpočtové rezervy a včetně DPH	15 236 944,48,- Kč

Nová celková cena díla:

Bez DPH	12 709 518,22 Kč
DPH ve výši 21%	2 668 998,83 Kč
Cena včetně DPH ve výši	15 434 690,65 Kč

(slovy: patnáctmilionůčtyřistatřicetčtyřitisícšestsetdevadesátkorunšedesátpěthalérů)

Změna původního rozpočtu o vícepráce celkem: 197 746,17 Kč vč. DPH


II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek č. 1 smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 11. 11. 2015, č. usnesení 03/23/2015.

V Bystřici pod Hostýnem



Za objednatele

V Bystřici pod Hostýnem

16. 11. 2015



Stanion
s.r.o.
Kamenec 1685, CZ-76861 Bystřice pod Hostýnem
Web: www.stanion.cz | E-mail: projektce@stanion.cz
IČ: 28326962 | Telefon: 573 333 123

Za zhotovitele