

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO na stavební práce

I. Smluvní strany 1. Objednatel:

Městys Machov

Sídlo: 549 63, Machov 119

IČ: 00272809

Zastoupený

ve věcech smluvních:

ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Technický dozor investora (dále jen „TDI“):

Ing. Jiří Krtíčkou, starosta městyse

Ing. Jiří Krtíčkou, starosta městyse

bude doplněn před podpisem smlouvy o dílo

2 Zhotovitel:

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Sídlo: U Horní brány 29, 550 01 Broumov

IČ: 465 04 303

DIČ: CZ 465 04 303

e-mail: bss@bssbroumov.cz

Bankovní spojení: vedené u České spořitelny, a.s.

Číslo účtu: 3077732/0800

Zastoupený

ve věcech smluvních:

ve věcech technických

p. Miroslav Netík, jednatel společnosti

Ing. Vladimír Kudera, ředitel společnosti

Vaniček Jiří, stavbyvedoucí

uzavřeli dnešního dne tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2017 na zakázku:

„Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komunikace v k.ú.
Machovská Lhota“

realizovanou v rámci projektu „Naučnou stezkou k přírodním a historickým památkám“, registrační
číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000299

Důvody uzavření dodatku č. 1 jsou:

- nahrazení nestabilního podloží pláně v místě budoucího parkoviště (viz ZL č. 1) s dopadem do harmonogramu zakázky,
- omezený přístup zhotovitele na staveniště parkoviště po většinu doby realizace díla z důvodu souběžné realizace rekonstrukce přístupové krajské komunikace č. III/303.17 v Machovské Lhotě (investor Královéhradecký kraj z programu Interreg V-A).

SoD se mění následovně: doplňuje se Čl. II předmět smlouvy o odst.1.1., mění se Čl. III Doba plnění odst. 1 a současně se mění Čl. V cena díla odst. 1 následujícím způsobem:

II. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 1.1. následujícím způsobem:

- 1.1. Předmět smlouvy „Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komunikace v k.ú. Machovská Lhota“ se rozšiřuje o stavební práce „Změnový list č. 1“, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku

III. Doba plnění odst. 1 se mění následujícím způsobem:

1. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy v dlejších termínech dle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli. Objednatel stanovuje následující lhůty plnění:

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:

Termín zahájení realizace stavby: 3. 9. 2017

Předání a převzetí staveniště: 29. 8. 2017

Závazný termín dokončení stavby: max. do 14. 11. 2017

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: max. do 30. 11. 2017

Termín odstranění zařízení staveniště: max. do 30. 11. 2017

Počátek běhu záruční lhůty: následující den po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků

Limitní termín dokončení stavby

Pod pojmem limitní termín dokončení stavby se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín dokončení stavby. Dokončením stavby se rozumí předání a převzetí díla zadavatelem bez vad a nedodělků. Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto dnem nebo právě v tento den, ale nikoliv po tomto dni.

V. Cena díla odst. 1 se mění následujícím způsobem:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

3 349 530,59 Kč bez DPH dle SoD

164 761,97 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 tohoto dodatku

3 514 292,56 Kč bez DPH celkem

738 001,44 Kč DPH 21%

4 252 293,00 Kč cena celkem vč. DPH

(slovy: čtyřmiliondvěstěpadesátdevatisícdevěadesát tři korun českých).

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě zůstávají v platnosti.

Dodatek se vypracovává ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen zastupitelstvem městyse Machov dne 31.10.2017 pod č. usnesení 317/2017 (před podpisem smlouvy doplní objednatel).

Přílohy smlouvy:

č.1 Nabídkový rozpočet změnový list č. 1 zhotovitele ze dne 18. 10. 2017

č.2 Harmonogram stavby a měsíční finanční plán

Za objednatele:

V Machově dne 31.10.2017

Za zhotovitele:

V Broumově dne 25.10.2017

MĚSTYS MACHOV
549 63 MACHOV
okres Náchod

Ing. Jiří Krůčka, starosta městyse

p. Miroslav Netík, jednatel společnosti



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komunikace
 Objekt: ZL01 - Odkopání vrstvy tl. 100 mm a zřízení nového podkladu ze štěrkuodrti

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 18. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

164 761,97

1 Zemní práce

63 829,85

1 R	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	134,040	82,30	11 031,49
		1340,400*0,1		134,040		
2 R	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	134,040	141,00	18 899,64
3 001	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	134,040	14,90	1 997,20
4 R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	227,868	140,00	31 901,52
		134,040*1,7		227,868		

5 Komunikace pozemní

100 932,12

5 R	564831111	Podklad ze štěrkuodrti SD tl 100 mm	m2	1 340,400	75,30	100 932,12
-----	-----------	-------------------------------------	----	-----------	-------	------------

Celkem

164 761,97

Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komunikace v k.ú. Machovská Lhota

Veřejné parkoviště, dřevěný přístřešek a oprava části místní komunikace v k.ú. Machovská Lhota

V Broumově dne 23.10.2017

Broumovské stávební sdružení s.r.o.
11 U Horní brány 29
550 01 Broumov
DÍC: CZ46504303
BSS
Tel/fax: 491 523 543-5
OR u KS v Hradci Králové, odd. C, vl. 1945