

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

1. Smluvní strany

Zhotovitel :	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Sídlo:	M. Benky 3320/12, 695 01 Hodonín
jednající :	Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem
IČO:	46983309, DIČ: CZ 46983309
Objednatel:	obec Dolní Bojanovice
Sídlo:	Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
Zastoupený:	Ing. Evou Rajchmanovou, starostkou obce
IČO:	00284858 DIČ: CZ 00284858

2. Úvodní prohlášení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 11. 12. 2017 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla s názvem „Dolní Bojanovice – zvýšené křižovatkové plochy v ul. Školní“ (dále jen „dílo“).
- 2.2. Smluvní strany se v čl. 4.1 Smlouvy dohodly na tom, že
- Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- předání staveniště nejdříve 15. 1. 2018 – přesný termín bude určen písemnou výzvou objednatele na základě termínu získání stavebního povolení
 - zahájení prací v den předání staveniště nebo nejpozději 16.4.2018
 - termín dodání díla do 45 dnů od předání staveniště
- 2.3. S ohledem na skutečnost, že se jedná o stavbu, která má být realizována na ul. Školní, tedy na přístupové cestě do ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice, na frekvenci dopravy a osob, zejména dětí v této lokalitě během školního roku, dohodly se smluvní strany, především z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy a osob v této lokalitě, na uzavření tohoto dodatku č. 1 k předmětné Smlouvě, který bude spočívat ve změně termínu předání staveniště, zahájení prací a dodání díla.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Tímto dodatkem smluvní strany mění ujednání čl. 4.1. Smlouvy, a to tak, že tento článek nově zní takto:
- „Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:*
- *Předání staveniště 27.06.2018*
 - *zahájení prací do 5 dnů ode dne předání staveniště, nejdříve však 1. července 2018*
 - *termín dodání díla do 15.08.2018*
- 3.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Jiná ujednání

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je vážným a svobodným projevem jejich vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

- 4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jeden výtisk.
- 4.3. Tento dodatek je uzavřen v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a jeho uzavření bylo schváleno Radou Obce Dolní Bojanovice dne 30. 5. 2018, usnesením č.: RO/214/18.

V Dolních Bojanovicích2018

OBEC
DOLNÍ BOJANOVICE
Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice
IČ: 00284858, DIČ: CZ00284858

V Dolních Bojanovicích2018

Zhotovitel

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

=1=

OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín		čas doručení
Došlo	10. 6. 2018	zpracovatel:
Č.j. OÚDB -	208 / 2018	ER
Dokum. poč. listů		spis. znak/ lhůta
Přílohy počet listů		0562-110