

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Předmětem díla je provedení díla s názvem „Oprava sálu a výměna střechy na kulturním domě
v Milíčovicích“ dle uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 11. 9. 2019.

Smluvní strany

Objednatel

název:	Obec Milíčovice
sídlo:	Milíčovice 40, 669 02 Znojmo
IČ:	00636878
zástupce ve věcech smluvních:	Evžen Brtník - starosta obce
telefon, e-mail:	515 236 317, obec@milicovice.cz
(dále jen Objednatel)	

Zhotovitel

název:	Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.
sídlo:	Dobšická 3545/12
IČ:	27755541
DIČ:	CZ27755541
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Ivo Durda
telefon, e-mail:	515 226 535 , stavospol@stavospol-znojmo.cz
(dále jen Zhotovitel)	

Smluvní strany sjednávají následující:

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatелеm a Zhotovitelem ze dne 11. 9. 2019, kde předmětem Smlouvy je provedení díla pod názvem: „**Oprava sálu a výměna střechy na kulturním domě v Milíčovicích**“ následovně:

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny díla na základě řádně odsouhlasených méněprací.
V průběhu provádění díla bylo zjištěno na skrytých konstrukcích, že stačí vyměnit menší počet krokví. Přílohou dodatku je položkový rozpočet na řádně vyčíslené a odsouhlasené méněpráce.

Vliv změny na položkový rozpočet Smlouvy o dílo:

Předmětná změna technického řešení má vliv na změnu ceny díla takto:

Cena bez DPH	1 756 128,- Kč
DPH ve výši 21 %	368 787,- Kč
Cena včetně DPH	2 124 915,- Kč
Dodatek č.1	-78 224,-Kč
Cena celkem včetně DPH	2 046 691,-Kč

Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.

Příloha Dodatku č. 1 : Položkový rozpočet

Tento dodatek je sepsán ve dvou identických stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.


Příloha Dodatku č. 1 : Položkový rozpočet

V Milíčovicích dne 22.11.2019


Ve Znojmě dne 22.11.2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


OBEC MILÍČOVICE
MILÍČOVICE 40
669 02 ZNOJMO
IČ: 00636878

Evžen Brtník – starosta obce


Stavební firma Stavospej Znojmo s.r.o.
Dobšická 3545/12, Znojmo 669 02
DIČ: CZ27755541, Tel.: 515 226 535
ÚS v Brně odděl. C, vložka 56854 -3-

Ing. Ivo Durda , jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1224** **Oprava sálu a výměna střechy na KD v Milíčovicích**

Objekt: **03** **Dodatek č.1**

Rozpočet: **03** **Dodatek č.1**

Objednatel: **Obec Milíčovice** **IČO: 00636878**
40 **DIČ:**
66902 Milíčovice

Zhotovitel: **Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.** **IČO: 27755541**
Dobšická 3545/12 **DIČ:**
66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			-64 647,96
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-64 647,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-64 647,96 CZK
Základní DPH	21 %	-13 576,07 CZK

Zaokrouhlení **-0,03 CZK**

Cena celkem s DPH **-78 224,00 CZK**

ve **Znojmě**

dne

22.11.2019

Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.

Dobšická 3545/12, Znojmo 669 02

DIČ: CZ27755541, Tel.: 515 226 535

IČO v Roční zprávě o vlivu 56254 -3-

Za zhotovitele

OBEC MILÍČOVICE

MILÍČOVICE 40

669 02 ZNOJMO

IČ: 00636878

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			-64 647,96	100
Cena celkem					-64 647,96	100

Položkový rozpočet

S:	1224	Oprava v KD v Milíčovicích
O:	03	Dodatek č. 1
R:	03	Dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-64 647,96
1	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	-2,08480	1 259,00	-2 624,76
2	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-610,00000	6,00	-3 660,00
3	762950030	Výměna části střešní vazby průřezová plocha 224 cm2	m	-100,80000	579,00	-58 363,20