

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. MUVR-1096/2020 uzavřené dne 11. 8. 2020 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi účastníky dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilými, na zhotovení díla:

### „Modernizace kanceláří v objektu Radnice ve Vracově“

OBJEDNAVATEL:

**Město Vracov**

IČ: 00285498

se sídlem nám. Míru 202, 696 42 Vracov

bankovní spojení: č.ú.: 1427-671/0100, vedený u KB Hodonín, a.s.

zastoupené Jaromírem Repíkem, starostou města

jednající ve věcech technických: Ing. Petr Loprais, tel.č. 724 157 924

jednající ve věcech smluvních: Mgr. Lucie Křiváková, tel. 547 147 301

*na straně jedné jako objednavatel (dále jen „objednavatel“)*

a

ZHOTOVITEL:

**K+S, spol. s r. o.**

se sídlem: Kasárna 1505, 696 81 Bzenec

IČ: 25522973

DIČ: CZ25522973

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 30120

bankovní spojení: KB Bzenec, č.ú.: 1936580297/0100

jednající ve věcech smluvních: Lubomír Kantorák, jednatel společnosti

jednající ve věcech technických: Lubomír Kantorák, jednatel společnosti

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

Výše uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. MUVR-1096/2020 ze dne 11. 8. 2020, kterým se mění čl. 5 odst. 5.1. smlouvy takto:

### Čl. 1 Předmět dodatku

#### 5. Cena za dílo, platební podmínky

**5.1.** Na základě Smlouvy o dílo ze dne 11. 8. 2020 a tohoto Dodatku č. 1 a jeho přílohy č. 1, která tvoří nedílnou součást Dodatku č. 1, se smluvní strany dohodly, na této ceně díla:

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Cena díla bez DPH          | 2.130.085,78 Kč        |
| Dodatek č. 1               | + 46.219,04 Kč         |
| <b>Cena díla bez DPH</b>   | <b>2.176.304,82 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>             | <b>457.024,01 Kč</b>   |
| <b>Cena celkem vč. DPH</b> | <b>2.633.328,83 Kč</b> |

(dále též „Cena za provedení díla“)


Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je upřesnění prací – vícepráce a méněpráce dle Přílohy ze dne 27.10.2020, která tvoří nedílnou součást dodatku č. 1.

### Čl. 2 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


2. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. MUVR-1096/2020 ze dne 11. 8. 2020. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha č. 1 ze dne 27.10.2020.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení dodatku.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami. V případě rozdílného data podpisu smluvních stran se dnem podpisu rozumí pozdější z obou termínů.
6. Uzavření tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila Rada města Vracova dne 2. 11. 2020 usnesením č. 52. bod 12.  
Tento článek je doložkou dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, která potvrzuje splnění zákonných podmínek pro platnost právního jednání města.

Ve Vracově, dne 3. 11. 2020



objednatel  
**Město Vracov**  
zastoupené starostou města  
Jaromírem Repíkem

**MĚSTO VRACOV**  
696 42 VRACOV  
okres Hodonín  
3



zhotovitel  
**K+S, spol. s r. o.**  
Lubomír Kantorák  
jednatel společnosti

**K+S** spol s r.o.  
Kasárna 1505  
696 81 BZENEC  
IČO: 25522973 DIČ: CZ25522973

K+S, spol. s r.o.  
Kasárna 1505  
Bzenec 696 81

Město Vracov  
náměstí Míru 202  
Vracov 696 42

**Příloha smlouvy č. MUVR-1096/2020 - dodatek č.1**

Akce: Modernizace kanceláří v objektu Radnice ve Vracově  
Vícepráce a méněpráce

| Název                       | Cena bez DPH    | 21% DPH        | Cena s DPH      |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| stavební práce              | 55259,69        | 11604,53       | 66864,22        |
| Rekonstrukce ZTI a ÚT       | -3090,00        | -648,90        | -3738,90        |
| Elektroinstalace            | 95482,01        | 20051,22       | 115533,23       |
| Rezerva na práce z SOD - 5% | -101432,66      | -21300,86      | -122733,52      |
| <b>Celkem</b>               | <b>46219,04</b> | <b>9706,00</b> | <b>55925,04</b> |

Ve Bzenci: 27.10.2020

Poznámka:

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je upřesnění konkrétních materiálů a prací – vícepráce a méněpráce .

## Méněpráce a vícepráce

|          |                |                              |
|----------|----------------|------------------------------|
| Stavba : | Stavební práce | Rozpočet:                    |
| Objekt : |                | Modernizace kanceláří Vracov |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                | MJ   | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------------|
|      |               | <b>Rozpočet: Rekonstrukce kanceláří Vracov</b>                                                                                                                               |      |          |           |             |
| 23   | 612131121     | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně                                                                                                                     | m2   | -17,15   | 24,00     | -411,60     |
| 24   | 612142001     | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty                                                                                                 | m2   | -17,15   | 180,00    | -3 087,00   |
| 34   | 613311131     | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm                                                                                                                     | m2   | -17,15   | 135,00    | -2 315,25   |
| 38   | 642942611     | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2                                                                                                                      | kus  | -4,00    | 640,00    | -2 560,00   |
| 39   | 66331384      | Zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 800/1970 H-SE pro falcové dveře, barva antracit                                                                   | kus  | -4,00    | 3 005,00  | -12 020,00  |
| 40   | 642942721     | osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4m2                                                                                                                         | kus  | -3,00    | 999,00    | -2 997,00   |
| 41   | 55331002      | Zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 800/1970 H-SE pro falcové dveře + nasvětlik 600mm pro osazení skla, barva antracit                                | kus  | -3,00    | 7 900,00  | -23 700,00  |
| 42   | 642942831     | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových pro dvoukřídlové dveře s nadsvětlikem                                                                                          | kus  | -1,00    | 1 240,00  | -1 240,00   |
| 43   | 55331004      | Zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 dvoukřídlová 1400/1970 H-SE pro falcové dveře + nadsvětlik 600mm pro osazení skla, barva antracit                            | kus  | -1,00    | 11 550,00 | -11 550,00  |
| 95   | 763164525     | SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xDFH2 12,5                                                                                                                          | m    | -2,00    | 440,00    | -880,00     |
| 96   | 763164545     | SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDFH2 12,5                                                                                                                          | m    | -5,80    | 510,00    | -2 958,00   |
| 104  | 766622XX1     | Dem.plast.dvoukf.okna 1450x1550,vč.likvidace,postupné obnažení omítky kolem okna,zabezpečení vnitřního prostoru proti prachu,dem.vnitř. i vně. parapetu                      | soub | -1,00    | 2 500,00  | -2 500,00   |
| 106  | 766660XX1     | Dodávka a montáž dveří 800/1970 piné, klika nerez, FAB zámek - barva antracit, CPL, výplň odlehčená DTD                                                                      | kus  | -4,00    | 3 720,00  | -14 880,00  |
| 107  | 766660XX2     | Dodávka a montáž dveří 800/1970 posuv do zdi, kování mušle, FAB zámek, obložková zárubeň dělená šíře 200mm - barva antracit, CPL, výplň odlehčená DTD                        | kus  | -2,00    | 9 665,00  | -19 330,00  |
| 108  | 766660XX3     | Dodávka a montáž dveří 800/1970 2/3sklo Matelux 2S, lišta F, kování nerez, FAB zámek - barva antracit, nadsvětlik, sklo, Float čiré 800/600, CPL, výplň odlehčená DTD        | kus  | -3,00    | 5 940,00  | -17 820,00  |
| 109  | 766660XX4     | Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových 1400/1970 2/3 sklo Matelux 2S, kování nerez, FAB zámek - barva antracit, nadsvětlik sklo Float čiré 1400/600, CPL, výplň odlehčená DTD | kus  | -1,00    | 12 300,00 | -12 300,00  |
| 110  | 766660XX5     | Dodávka a montáž dveří dvoukřídlových 1580/2000 2/3 sklo Matelux 2S, kování nerez, FAB zámek, stavěč dveří 2x - barva antracit, CPL, výplň odlehčená DTD                     | kus  | -1,00    | 16 860,00 | -16 860,00  |
| 132  | 7831441X1     | Obroušení popř. opálení staré barvy, nový nátěr dveří a zárubní                                                                                                              | m2   | -18,16   | 266,00    | -4 830,56   |
| 133  | 783314201R    | Nátěr zárubní základní + vrchní nátěr                                                                                                                                        | ks   | -5,00    | 255,00    | -1 275,00   |
| 134  | 783314203     | Nátěr zárubní s nadsvětlikem - základní + vrchní nátěr                                                                                                                       | ks   | -4,00    | 360,00    | -1 440,00   |
| 144  | HZS3241       | Hodinová zúčtovací sazba montér výtahových šachet a vrátek                                                                                                                   | hod  | -36,00   | 125,00    | -4 500,00   |
|      |               |                                                                                                                                                                              |      |          |           | 0,00        |
| 1    | p.c.          | D+M dveře 800/1970 CPL ALP BIL perl, SMART 1, posuv do JAP, vložka pro generální klíče, mušle satin, chrom PZ, mušle hranové, obložková zárubeň 170                          | kus  | 2,00     | 11 868,00 | 23 736,00   |

|    |              |                                                                                                                                                               |      |         |           |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|
| 2  | p.c.         | D+M dveře 800/1970 CPL ANŠ, SMART 8s, vložka pro generální klíče, sklo Matelux 2/3, lišta F, klika NERO-R, nerez, světlíková stěna 800/2400/190 NS            | kus  | 3,00    | 14 669,00 | 44 007,00 |
| 3  | p.c.         | D+M dveře 800/1970 CPL ANŠ, SMART 8s, vložka pro generální klíče, sklo Matelux 2/3, lišta F, klika NERO-R, nerez, světlíková stěna 800/2400/190 NS            | kus  | 3,00    | 9 928,00  | 29 784,00 |
| 4  | p.c.         | D+M dveře 800/2100, 460/2100 CPL ANŠ, SMART 3s, vložka pro generální klíče, sklo Matelux 3/3, lišta F, klika NERO-R, nerez, světlíková stěna NS 1300/2600/175 | kus  | 1,00    | 24 058,00 | 24 058,00 |
| 5  | p.c.         | D+M dveře 800/1970 CPL ALP BIL perl, SMART 1, vložka pro generální klíče, klika NERO-R, nerez obložková zárubeň                                               | kus  | 1,00    | 7 983,00  | 7 983,00  |
| 6  | p.c.         | D+M obložková zárubeň CPL ANŠ "8", atyp šířka                                                                                                                 | kus  | 1,00    | 4 589,00  | 4 589,00  |
| 7  | 642942611    | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2                                                                                                       | ks   | 1,00    | 640,00    | 640,00    |
| 8  | 55331361     | Zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 110 levá/pravá 700                                                                                                | ks   | 1,00    | 796,00    | 796,00    |
| 9  | p.c.         | Dodávka a montáž dveří 700/1970 plně, barva antracit, klika nerez, zámek pro univerzální klíč                                                                 | ks   | 1,00    | 4 960,00  | 4 960,00  |
| 10 | 968062456    | Vybourání dřevěných zárubní pl přes 2m2 - 2ks                                                                                                                 | m2   | 3,84    | 188,00    | 721,92    |
| 11 | p.c.         | Dodávka a montáž plastových dveří, vč. samozavírače                                                                                                           | soub | 1,00    | 19 129,00 | 19 129,00 |
| 12 | 622143004    | Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem                                                                              | m    | 67,56   | 33,40     | 2 256,50  |
| 13 | 59051516     | Profil začíšťovací PVC                                                                                                                                        | m    | 69,60   | 29,40     | 2 046,24  |
| 14 | 763121413    | SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5                                                                                                 | m2   | 11,00   | 497,00    | 5 467,00  |
| 15 | 763121453    | SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5                                                                                                  | m2   | 6,15    | 660,00    | 4 059,00  |
| 16 | 771471810    | Demontáž soklů z dlaždic                                                                                                                                      | m    | 63,50   | 35,40     | 2 247,90  |
| 17 | 771471830    | Demontáž soklíků z dlaždic schodišťových                                                                                                                      | m    | 27,00   | 51,30     | 1 385,10  |
| 18 | 771471112    | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných do 90 mm                                                                                                           | m    | 63,50   | 170,00    | 10 795,00 |
| 19 | LSS.DAR1D611 | Dlaždice slínutá Unistone 330 x 330 mm                                                                                                                        | m2   | 18,00   | 330,00    | 5 940,00  |
| 20 | 771471132    | Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých v do 90 mm                                                                                      | m    | 27,00   | 235,00    | 6 345,00  |
| 21 | 771591115    | Podlahy spárování silikonem                                                                                                                                   | m    | 90,50   | 42,00     | 3 801,00  |
| 22 | 771591118    | Zapravení dlažby nad soklem                                                                                                                                   | m    | 90,50   | 46,00     | 4 163,00  |
| 23 | 771591185    | Podlahy řezání keramických dlaždic rovné                                                                                                                      | m    | 90,50   | 39,00     | 3 529,50  |
| 24 | 998771202    | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m                                                                                             | %    | 345,735 | 6,58      | 2 274,94  |

**Méněpráce a vícepráce**

**55 259,69**

### ÚT a ZTI

|          |                              |                              |
|----------|------------------------------|------------------------------|
| Stavba : | <b>Rekonstrukce ÚT a ZTI</b> | Rozpočet:                    |
| Objekt : |                              | Modernizace kanceláří Vracov |

[illegible]

# Elektroinstalace - méněpráce a vícepráce

## Rekapitulace

| Kap.      | Popis položky                                                     | Základ DPH       | Základ 21,00%    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A.</b> | <b>UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                                |                  |                  |
| 1.        | C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ                                    | 21 012,60        | 21 012,60        |
| 2.        | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu           | 1 753,43         | 1 753,43         |
| 3.        | C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy, zednické zapravení | 5 500            | 5 500            |
| 4.        | MATERIÁL                                                          | 37 008,75        | 37 008,75        |
| 5.        | Podružný materiál                                                 | 1 850,47         | 1 850,47         |
|           | <b>CELKEM URN</b>                                                 | <b>67 125,25</b> | <b>67 125,25</b> |
| <b>B.</b> | <b>HZS</b>                                                        |                  |                  |
| 6.        | Hodinová zúčtovací sazba                                          | 6 500,00         | 6 500,00         |
|           | <b>CELKEM HZS</b>                                                 | <b>6 500,00</b>  | <b>6 500,00</b>  |
| <b>C.</b> | <b>DODÁVKY ZAŘÍZENÍ</b>                                           |                  |                  |
| 7.        | Dodávka zařízení (specifikace)                                    | 17 310,00        | 17 310,00        |
|           | <b>CELKEM DODÁVKY</b>                                             | <b>17 310,00</b> | <b>17 310,00</b> |
| <b>D.</b> | <b>VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                                |                  |                  |
| 8.        | Inženýrská činnost 5%                                             | 4 546,76         | 4 546,76         |
|           | <b>CELKEM VRN</b>                                                 | <b>4 546,76</b>  | <b>4 546,76</b>  |
| <b>Σ</b>  | <b>REKAPITULACE CELKEM</b>                                        | <b>95 482,01</b> | <b>95 482,01</b> |

|                     | Základ DPH (*)   | DPH                 | Celkem s DPH         |
|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Sazba 21,00%</b> | <b>95 482,01</b> | <b>20 051,22 Kč</b> | <b>115 533,23 Kč</b> |
| <b>Celkem:</b>      | <b>95 482,01</b> | <b>20 051,22 Kč</b> | <b>115 533,23 Kč</b> |

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| - UTP kabely cat.5e                                                              |
| + UTP kabely cat.6e                                                              |
| + příprava osvětlení výklenků a vitríny vstup (kabely, krabice, trubky, zdroje)  |
| + zás.230V balkon                                                                |
| + zasekání COAX kabelů KT (kancelář starosty)                                    |
| + druhý data rozvaděč                                                            |
| + patch panely pro ukončení UTP kabelů, zás.lišty a police do data rozvaděče     |
| + zás.TV do kanceláře správce KT a dole do vitríny                               |
| + rozvaděč pošty                                                                 |
| + rozvody kanceláře 3NP (rozhlas) vč.rozvaděče pro napájení a spínání zesilovačů |

## C21M - Elektromontáže

| Poř.č. Číslo pol.     | Popis položky                                      | Cena/jedn. [Kč] | Množství Jedn. | Celkem [Kč]         |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| 8 220270234           | CMSM,SYKFY,UTP,JYsTY do 10x0.5mm2(VU)              | 13,50           | -1 260,00 m    | -17 010,00          |
| 2 001                 | CMSM,SYKFY,UTP,JYsTY do 10x0.5mm2(VU)              | 13,50           | 1 401,00 m     | 18 913,50           |
| 3 210190003           | mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg                 | 281,25          | 1,00 ks        | 281,25              |
| 4 002                 | 1-fáz.transf.nn 1prim.-1sek.do 200VA               | 114,75          | 3,00 ks        | 344,25              |
| 5 210010321           | krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. | 90,00           | 4,00 ks        | 360,00              |
| 6 210810046           | CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PU)                          | 15,75           | 30,00 m        | 472,50              |
| 7 210111011           | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. | 88,65           | 1,00 ks        | 88,65               |
| 8 220301201           | dvojzásuvka komunikační zapuštěná                  | 109,13          | 1,00 ks        | 109,13              |
| 9 210111011           | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. | 88,65           | 2,00 ks        | 177,30              |
| 10 210010301          | krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. bez zap.  | 43,65           | 4,00 ks        | 174,60              |
| 11 220500232          | Nástěnný rozvaděč TRITON RUA-15-AS4                | 648,00          | 1,00 ks        | 648,00              |
| 12 005                | patch panel do 24p                                 | 675,00          | 4,00 ks        | 2 700,00            |
| 13 007                | příchytka dřevěná/plastová/kovová                  | 44,28           | 2,00 ks        | 88,56               |
| 14 210810045          | CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PU)                          | 15,75           | 365,00 m       | 5 748,75            |
| 15 210810046          | CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PU)                          | 15,75           | 84,00 m        | 1 323,00            |
| 16 210810057          | CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU)                      | 24,30           | 10,00 m        | 243,00              |
| 17 210802301          | COAO,COAX 1 mm2 (PU)                               | 23,40           | 36,00 m        | 842,40              |
| 18 210190002          | mont.rozvodnic do 50kg                             | 281,25          | 1,00 ks        | 281,25              |
| 19 210111011          | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. | 88,65           | 1,00 ks        | 88,65               |
| 20 210010301          | krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. bez zap.  | 43,65           | 1,00 ks        | 43,65               |
| 21 009                | 231 57 41 - 40W svít.zářív.stropní bez krytu       | 200,25          | 1,00 ks        | 200,25              |
| 22 210110041          | spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1             | 60,75           | 1,00 ks        | 60,75               |
| 23 210111011          | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. | 88,65           | 1,00 ks        | 88,65               |
| 24 010                | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. | 88,65           | 16,00 ks       | 1 418,40            |
| 25 011                | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. | 88,65           | 2,00 ks        | 177,30              |
| 26 220301201          | zás.polozap./zapuštěné datová-telef.               | 109,13          | 4,00 ks        | 436,52              |
| 27 210111011          | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. | 88,65           | 1,00 ks        | 88,65               |
| 28 012                | lišta vkladací s víčkem 120mm                      | 90,86           | 10,00 m        | 908,60              |
| 29 013                | krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. bez zap.  | 43,65           | 1,00 ks        | 43,65               |
| 30 210010301          | krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. bez zap.  | 43,65           | 2,00 ks        | 87,30               |
| 31 014                | krab.rozvodka typ 6455-26 do 6mm2 vč.zapoj.        | 195,75          | 1,00 ks        | 195,75              |
| 32 015                | CYKY-CYKYm 3Cx4 mm2 750V (PU)                      | 23,40           | 9,00 m         | 210,60              |
| 33 016                | CYKY-CYKYm 3Cx4 mm2 750V (PU)                      | 23,40           | 10,00 m        | 234,00              |
| 34 017                | CYKY-CYKYm 3Cx4 mm2 750V (PU)                      | 23,40           | 15,00 m        | 351,00              |
| 35 018                | lišta vkladací s víčkem 20mm                       | 30,96           | 4,00 m         | 123,84              |
| 36 210010313          | krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap.    | 53,55           | 1,00 ks        | 53,55               |
| 37 019                | krab.do dutých stěn KO68 bez.zapoj.                | 48,60           | 1,00 ks        | 48,60               |
| 38 020                | krab.panc.z PH typ 8116-vč.svorky a zapoj. vodičů  | 166,50          | 1,00 ks        | 166,50              |
| 39 021                | 231 57 41 - 40W svít.zářív.stropní bez krytu       | 200,25          | 1,00 ks        | 200,25              |
| <b>Montáž celkem:</b> |                                                    |                 |                | <b>21 012,60 Kč</b> |

Celkem za ceník:

Cena: 21 012,60 Kč

Základ DPH

Základ 21.00% 21 012,60 Kč

Celkem: 21 012,60 Kč

**C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy, zednické zapravení**

| Poř.č. Číslo pol. | Popis položky                                          | Cena/jedn. [Kč] | Množství Jedn. | Celkem [Kč] |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| 1 000101          | Zasekání a natvarování coax kabelů KT, stavební úpravy | 5 500,00        | 1,00 ks        | 5 500,00    |

Montáž celkem: 5 500,00 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 5 500 Kč

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
|                      | <b>Základ DPH</b>  |
| <b>Základ 21.00%</b> | <b>5 500,00 Kč</b> |
| <b>Celkem:</b>       | <b>5 500,00 Kč</b> |

### Materiály

| Poř.č. Číslo pol. | Popis položky                                                            | Cena/jedn. [Kč] | Množství Jedn. | Celkem [Kč] |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| 27 10024          | komunikační kabel UPT 2x4x0,5 mm                                         | 5,60            | -1 260,00 m    | -7 056,00   |
| 2 001             | INTE SOLARIX KABEL SXKD-6-UTP-LSOH                                       | 8,81            | 1 401,00 m     | 12 342,81   |
| 3 002             | zdroj pro LED LPV-60-12 230/12V DC                                       | 648,18          | 3,00 ks        | 1 944,54    |
| 4 00303           | krabice odbočná KU 68-1903                                               | 40,88           | 4,00 ks        | 163,52      |
| 5 33918           | CYKY 3Cx2.5mm2                                                           | 16,80           | 30,00 m        | 504,00      |
| 6 00766           | zásuvka velkoplošná 230V, 16A, vč. Rámečku, ABB                          | 67,20           | 1,00 ks        | 67,20       |
| 7 10270           | dvozásuvka komunikační zapuštěná Swing L 2xRJ-45                         | 201,60          | 1,00 ks        | 201,60      |
| 8 004             | zás. TV-R konc. 5011-A3503 Tango komplet                                 | 237,51          | 2,00 ks        | 475,02      |
| 9 00313           | krabice přístrojová KU 68-1901                                           | 5,04            | 4,00 ks        | 20,16       |
| 10 10851          | Nástěnný rozvaděč TRITON RUA-15-AS4-CAX-A1, 15U                          | 4 077,92        | 1,00 ks        | 4 077,92    |
| 11 005            | DAT patch panel 24xCAT.6                                                 | 924,30          | 4,00 ks        | 3 697,20    |
| 12 006            | Rozvodny panel 230V - 6pozic, přep.ochrana, šnura 3m                     | 678,60          | 2,00 ks        | 1 357,20    |
| 13 007            | VAR 19" polička s perforací, 2U, hloubka 350 mm                          | 456,30          | 2,00 ks        | 912,60      |
| 14 33914          | CYKY 3Cx1.5mm2                                                           | 10,30           | 365,00 m       | 3 759,50    |
| 15 33918          | CYKY 3Cx2.5mm2                                                           | 16,80           | 84,00 m        | 1 411,20    |
| 16 02962          | CYKY 5Cx4mm2                                                             | 46,14           | 10,00 m        | 461,40      |
| 17 11007          | koax. TV kabel                                                           | 13,44           | 36,00 m        | 483,84      |
| 18 008            | zás.230V + vičko IP 44 Tango C komplet                                   | 179,01          | 1,00 ks        | 179,01      |
| 19 00313          | krabice přístrojová KU 68-1901                                           | 5,04            | 1,00 ks        | 5,04        |
| 20 009            | MODUS SVÍTIDLO LED LLLX6000RL2MAT4ND PŘIS.,<br>57W, 600lm, 1200K, 1500mm | 1 228,50        | 1,00 ks        | 1 228,50    |
| 21 00820          | spínač velkoplošný řaz.1 vč.krytu a rámečku, ABB                         | 61,60           | 1,00 ks        | 61,60       |
| 22 00766          | zásuvka velkoplošná 230V, 16A, vč.rámečku, ABB                           | 67,20           | 1,00 ks        | 67,20       |
| 23 010            | zás.230V modul 45/45                                                     | 57,33           | 16,00 ks       | 917,28      |
| 24 011            | zás.230V modul 45/45 s přep.ochranou                                     | 792,09          | 2,00 ks        | 1 584,18    |
| 25 10270          | zás.Ethernet 2xRJ-45 8pólprofil 45/45                                    | 84,24           | 4,00 ks        | 336,96      |
| 26 004            | zás. TV-R konc. 5011-A3503 Tango komplet                                 | 237,51          | 1,00 ks        | 237,51      |
| 27 012            | KO podparapetní kanál PK 120x55 D HD vč.tvarevek pro<br>montáž           | 476,19          | 10,00 m        | 4 761,90    |
| 28 013            | krabice lištová LK 80x28/T                                               | 21,06           | 1,00 ks        | 21,06       |
| 29 00313          | krabice přístrojová KU 68-1901                                           | 5,04            | 2,00 ks        | 10,08       |
| 30 014            | Rozvodnice krabicová ABOX 060 - 6 šedá                                   | 177,84          | 1,00 ks        | 177,84      |
| 31 015            | CYKY 3Cx4mm2                                                             | 35,69           | 9,00 m         | 321,21      |
| 32 016            | H05VV-F 2x4mm2 bílá (CYSY)                                               | 30,42           | 10,00 m        | 304,20      |
| 33 017            | CYSY 3Cx1mm2                                                             | 11,70           | 15,00 m        | 175,50      |
| 34 018            | POL lišta vkládací 40/40mm                                               | 33,35           | 4,00 m         | 133,40      |
| 35 00307          | krabice KO 100                                                           | 88,92           | 1,00 ks        | 88,92       |
| 36 019            | Krab. elek. do dutých stěn rozvodná KO 125/1L                            | 134,55          | 1,00 ks        | 134,55      |
| 37 020            | krabice Scame 686.208 240x190x90                                         | 222,30          | 1,00 ks        | 222,30      |

38 021

MODUS SVÍTIDLO LED LLL6000RL2MAT

1 216,80

1,00 ks

1 216,80

Základ 21,00% DPH: 37 008,75 Kč

**Celkem za materiály:**

Cena: 37 008,75 Kč

**Základ DPH****Základ 21,00% 37 008,75 Kč****Celkem: 37 008,75 Kč****Dodávky zařízení (specifikace)**

| Poř.č. Číslo pol.  | Popis položky           | Cena/jedn. [Kč] | Množství Jedn. | Celkem [Kč]  |
|--------------------|-------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 1 0012             | rozvaděč R2 (pošta)     | 9 560,00        | 1,00 ks        | 9 560,00     |
| 2 0012             | rozvaděč R5.1 (rozhlas) | 7 750,00        | 1,00 ks        | 7 750,00     |
| Základ 21,00% DPH: |                         |                 |                | 17 310,00 Kč |

**Celkem za dodávky:**

Cena: 17 310,00 Kč

**Základ DPH****Základ 21,00% 17 310,00 Kč****Celkem: 17 310,00 Kč****Práce v HZS**

| Poř.č. Číslo pol.  | Popis položky                                          | Cena/jedn. [Kč] | Množství Jedn. | Celkem [Kč] |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| 1                  | Demontáž stáv. instalace rozvaděče, popis okruhů       | 250,00          | 3,00 hod.      | 750,00      |
| 2                  | Vyhledání stáv. okruhů instalace která se neprovádí,   | 250,00          | 12,00 hod.     | 3 000,00    |
| 3                  | Demontáž stáv. instalace rozvodů kanceláře 3NP         | 250,00          | 3,00 hod.      | 750,00      |
| 4                  | Přepojení rozvodů rozhlasu a ovládání spuštění hlášení | 250,00          | 8,00 hod.      | 2 000,00    |
| Základ 21,00% DPH: |                                                        |                 |                | 6 500,00 Kč |

**Celkem za práci v HZS:**

Cena: 6 500,00 Kč

**Základ DPH****Základ 21,00% 6 500,00 Kč****Celkem: 6 500,00 Kč**