

Dodatek č. 1 ke **Smlouvě o dílo**

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„Místní komunikace ulice Horní Konec, Boršice u Blatnice“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), obdobně dle z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Boršice u Blatnice

687 63 Boršice u Blatnice č.p. 157

00290815

CZ00290815

Bohuslavem Vávrou, starostou

Bohuslav Vávra, starosta

IS Projekt, s. r. o.

572 582 712

starosta@obecborsiceublatnice.cz

Komerční banka a. s.

9320721/0100

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Městský soud Praha, oddíl B, vložka 6556

26177005

CZ26177005

Ing. Ľubomírem Macákem, manažerem regionu Zlínského, oblast Východ, na základě plné moci

Ing. Ľubomír Macák, manažer regionu, oblast Východ, region Zlínský

Ing. Josef Rokyta, hlavní stavbyvedoucí regionu Zlínského

Martin Pozník, stavbyvedoucí

Ing. Josef Rokyta, hlavní stavbyvedoucí

Martin Pozník, stavbyvedoucí

577 452 935, 702 177 708, 725 239 795

lubomir.macak@colas.cz, josef.rokyta@colas.cz

Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408201/0100

I. PREAMBULE

I.I. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu prací navíc – napojení 15 ks dešťových svodů, 15 ks kanalizačních přípojek a 10 ks vodovodních přípojek, které ovlivňují délku provádění prací a je nutné prodloužit termín provedení díla.

II. PŘEDMĚT DODATKU

II. I. Smluvní strany se dodatkem č. 1 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Původní znění:

Článek V. Čas a místo plnění díla

1. Lhůta provedení (dokončení a předání) díla: **předpokládáný termín do 20. 10. 2021**

Nové znění:

Článek V. Čas a místo plnění díla

1. Lhůta provedení (dokončení a předání) díla: **předpokládáný termín do 20. 11. 2021**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III. I. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

* Opraveno  ~~20-10-2021~~
V Boršicích u Blatnice dne 29. 10. 2021

~~19-10-2021~~
Ve Zlíně dne


.....
za objednatele:
Bohuslav Vávra
starosta

Obec Boršice u Blatnice


.....
COLAS CZ, a.s.
oblast Východ, region Zlínský
Pančava 492, 760 01 Zlín-Přiluky
DIČ: CZ26177005 (2)

za zhotovitele:
Ing. Ľubomír Macák
manažer regionu Zlínského,
oblast Východ
COLAS CZ, a.s.

HARMONOGRAM ČASOVÝ

zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
stavba: MK ulice Horní konec, Boršice u Blatnice

ROK			2021															
MĚSÍC			SRPEN		ZÁŘÍ			ŘÍJEN			LISTOPAD							
TÝDEN			33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ																		
Odstanění dlažeb, obrub																		
Frézování živčního krytu																		
Odkopávky konstrukčních vrstev																		
Montáž UV																		
Montáž drenáže DN 100																		
Konstrukční vrstvy																		
Montáž obrub+ montáž přídlažby																		
Pokládka SC C8/10 (KSC I)																		
Pokládka asfaltových vrstev (ACP 16 , ACO 11)																		
Dopojení sjezdů a chodníků																		
Terénní úpravy																		
Svislé dopravní značení																		
Vodovodní přípojky (VCP)																		
Přepojení střešních svodů do kanalizace (VCP)																		
Dokladová část																		
Zařízení staveniště, vytváření inž. sítí																		
Předpoklad fakturace																		

REKAPITULACE	
Zahájení prací - předpoklad:	23.8.2021
Dokončení prací, předání díla:	20.11.2021
Celková doba realizace:	13 TÝDNŮ

Harmonogram je platný za předpokladu příznivých klimatických podmínek, aby mohly být dodrženy všechny správné technologické postupy. Dále je nutná součinnost subdávatele při realizaci napojení 27 ks přípojek (SVK a.s.) a při řešení operativních zaležitostí v případě změn či úprav při realizaci díla. Případné práce nad rámec SoD nejsou v HMG zohledněny.