

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“) uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Dodatek č. 1“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Obec Přibyslavice

Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice

Bankovní spojení: 9800129604/0600

IČ: 00637548

DIČ: CZ00637548

Zastoupená: ve věcech smluvních Ing. Bc. Iva Hadašová, starostka

ve věcech technických Aleš Tunkr, místostarosta

(dále jen jako „Objednatel“)

a

TERRABAU, s.r.o.

se sídlem: Vodařská 514/7, 619 00 Brno

IČO: 26244411

DIČ: CZ26244411

zastoupená: Martinem Zvoníčkem dle plné moci ze dne 5. 6. 2020

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 194194164/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, C 39942

(dále jen jako „Zhotovitel“)

dále také společně jako „Smluvní strany“.

Smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, který vychází z jejího ujednání, na stavební akci „Oprava dešťové kanalizace na ulici Dlouhá, Přibyslavice“ (dále jen „Dílo“).

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly z důvodu prokazatelných změn předmětu plnění – vícepráce, méněpráce, specifikovaných v příloženém položkovém rozpočtu se mění článek II. Cena Díla a způsob úhrady odst. 1. Smlouvy takto:
2. Cena díla:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH

499 746,63 Kč

VÍCEPRÁCE

+ 141 980,94 Kč

MÉNĚPRÁCE

- 28 028,00 Kč

II.

Společná a závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení shora citované Smlouvy o dílo ze dne 26. 10. 2020 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o tomto Dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celého Dodatku č. 1 včetně všech příloh na profilu zadavatele objednatele.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a je nedílnou součástí stávající Smlouvy o dílo ze dne 26. 10. 2020.
4. Tento Dodatek č. 1 a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Příbyslavicích dne 11. 12. 2020

.....

Objednatel

Zhotovitel

JUDr. Radovan R u m l e r, advokát,
✉ advokátní kancelář, nám.9.května 10, 680 01 Boskovice
☎ 516 453359 ak.@rr.tiscali.cz

P l n á m o c

////////////////////////////////////

Obchodní společnost :

TERRABAU, s.r.o., IČ: 26244411, sídlo: Vodařská 7, 619 00 Brno, zast.
jednatelům společnosti, panem Jánem Kopincem

(dále jen jako společnost – zmocnitel),

tímto **z m o c ň u j e**

pana Martina Zvoníčka, r.č.760703/4226, trv. bytem Štítná nad Vláří 467,
okr. Zlín, zaměstnance společnosti

(dále jen jako zmocněnec),

aby společnost v celém rozsahu a bez omezení zastupoval ve všech
jednáních s dodavateli a odběrateli - obchodními partnery společnosti a to
v tomto rozsahu :


- zmocněnec je oprávněn v celém rozsahu a bez omezení sjednávat a uzavírat za společnost smlouvy o dílo, smlouvy o nájmu, jakož i další typy obchodních smluv, které společnost běžně uzavírá při plnění svého předmětu podnikání a činnosti. Zmocněnec je oprávněn za společnost plnění těchto smluv, včetně všech jejich případných subdodávek přijímat, potvrzovat, včetně předávacích protokolů, dodacích listů, výkazů práce apod., stejně tak je oprávněn v celém rozsahu tyto dodávky a práce také za společnost reklamovat. Zmocněnec je oprávněn - v rámci tohoto zmocnění - za společnost jednat se všemi dotčenými orgány a institucemi.
- zmocněnec je současně za společnost oprávněn - v rozsahu této plné moci - přijímat všechny doručované písemnosti.
- zmocněnec je také oprávněn k podpisu pracovních smluv zaměstnanců, přijímání nových zaměstnanců a k podpisu ukončení pracovního poměru zaměstnanců.

Tato plná moc je udělena na dobu od 1.7.2020 do 30.6.2021.


V Brně, dne 5.června 2020

Plnou moc předávám


Plnou moc přijímám

.....


Ján Kopinec
jednatel společnosti
TERRABAU, s.r.o.

Martin Zvoníček
obchodní a výrobní ředitel
TERRABAU, s.r.o.





Položkový rozpočet

S:	Přibyslavice-Oprava ulice Dlouhá
----	----------------------------------

VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				41 799,21
1	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2.kam.drcené tl.30 cm. (B8)	m2	32,71000	90,00	2 943,90
2	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm. (B1)	m2	32,71000	70,00	2 289,70
5	132200012RA0	Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4. (H2)	m3	14,17900	302,00	4 282,06
6	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3, (H3)	m3	9,78750	1 207,00	11 813,51
7	151101101R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložné - hl. do 2m. (F2)	m2	43,59000	50,00	2 179,50
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m. (F2)	m2	43,59000	10,00	435,90
9	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	23,96650	105,00	2 516,48
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, (H15)	m3	23,67000	135,00	3 195,45
22	58337213	Štěrkopísek frakce 0-32 Z, (H16)	t	42,60600	285,00	12 142,71
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				3 551,57
31	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm, (F4)	m3	1,96260	680,00	1 334,57
33	452112121R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm. (F7)	kus	3,00000	280,00	840,00
34	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10. (F5)	m3	0,54000	2 550,00	1 377,00
Díl:	8	Trubní vedení				84 376,92
52	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150. (F9)	m	19,50000	30,10	586,95
53	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150. (F11)	kus	9,00000	80,90	728,10
54	837-PC001	Dodávka a montáž nalepovací odbočka DN 150 mm. včetně odvrtu na kanalizaci (F21)	kus	7,00000	3 400,00	23 800,00
55	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, (F16)	kus	3,00000	2 190,00	6 570,00
57	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 ka. (F24)	kus	3,00000	920,00	2 760,00
60	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15. (F27)	m3	10,16400	2 550,00	25 918,20
61	286PC001	Vtoková mříž plastová D400 rozměr 500x500 s. litinovým rámem (F26)	kus	3,00000	3 400,00	10 200,00
63	28611151.A	Trubka PVC kanalizační hladká d160x3.6x1000mm SN4. (F10)	kus	21,25500	220,00	4 676,10
64	28650660	Koleno kanalizační PVC-U D 160/30°, (F13)	kus	6,54000	95,70	625,88
66	28650663	Koleno kanalizační PVC-U D 160/90°, (F14)	kus	3,27000	95,70	312,94
67	59223823	Dno vpusti bet. 500/626 D 61,6x50x5 cm, (F20)	kus	3,03000	870,00	2 636,10
68	59223824	Vpust' uliční betonová 500/590/200V 59x50x5. (F18)	kus	3,03000	848,00	2 569,44
69	59223825	Vpust' uliční betonová 500/290 29x50x5 cm, (F17)	kus	3,03000	407,00	1 233,21
69	831312193R	Příplatek k montáži plastového potrubí za napojení dvou trub pomocí převlečné manžety DN 150	kus	4,00000	440,00	1 760,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				719,62
78	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km, (H12)	t	13,08400	55,00	719,62
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				11 533,62
81	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	71,19517	162,00	11 533,62

Vícepráce celkem 141 980,94

MÉNĚPRÁCE

Díl:	1	Zemní práce				-28 028,00
2	151801R1	Montáž a demontáž pažení z pažicích boxů (ukládání zatlačování), vč.jejich propáímů	m2	-114,40000	245,00	-28 028,00

Méněpráce celkem -28 028,00

Změna díla celkem

113 952,94