

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„REKONSTRUKCE BUDOVY ZŠ“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1.

<u>Objednatel</u>	: Obec Pitín
Sídlo	: 687 71 Pitín
Statutární orgán	: Martin Zálešák, starosta obce
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Martin Zálešák, starosta obce
b) ve věcech technických	: Martin Zálešák, starosta obce
IČ	: 00291234
DIČ	: CZ00291234
Bankovní ústav	: ČNB, a.s.
Číslo účtu	: 94-8010721/0710
Tel.	: 724 178 578
E-mail	: starosta@pitin.cz

1.2.

<u>Zhotovitel</u>	: HOKR Stavby s.r.o.
Sídlo	: Babí Louka 2503, Uherský Brod 688 01
Statutární orgán	: Markéta Kreislová
Zapsán v obchodním rejstříku	: vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, složka 36565
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Markéta Kreislová
b) ve věcech technických	: Petr Janča
IČ	: 25593056
DIČ	: CZ25593056
Bankovní ústav	: ČSOB a.s.
Číslo účtu	: 213162492/0300
Tel. / Fax	: 777 121 124
E-mail	: kreislova@hokr-ub.cz

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11.8.2022 na akci:

„Rekonstrukce budovy ZŠ“

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je úprava článku 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ. Z důvodu problematických odsouhlasení vzorků nábytku se práce na dodávce přerušují na 4 týdny.
- 2.3. Z tohoto důvodu je tedy nutné posunout termín lhůty realizace. Článek 3 smlouvy o dílo se mění následovně:

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Článek 3. Termín a místo plnění, odst. 3.2. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

3.2 Celková lhůta realizace:	12 týdnů od zahájení
3.2.1 Přerušení prací z důvodu na straně objednatele:	4 týdny

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
- 4.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

V Pitíně dne 18. 10. 2022

Objednatel:



Martin Zálešák, starosta obce

V Uherském Brodě dne 18. 10. 2022

Zhotovitel: HOKR Stavby s.r.o.



Markéta Kreislová, jednatelka

NÁZEV PROJEKTU:

Rekonstrukce budovy ZŠ

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **ZL č. 1**

zpracovaný v souladu s
„Pravidly pro projednávání a schvalování změn staveb ZK“

1. Objekt a oddíl stavby:

2. Zpracovatel změnového listu: HOKR Stavby s.r.o., Babí Louka 2503, 688 01 Uh. Brod

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1. Zápis ze 7.KD dne 13.10.2022

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění:

Na 7. kontrolním dnu konaného dne 13.10.2022 upozorňuje GD na pokročilý termín, kdy je nutné objednat celý nábytek. V tuto chvíli výrobce negarantuje termín dodávky dle SOD. Práce se musí přerušit na 4 týdny. Z tohoto důvodu se posouvá termín realizace stavby.

5. Stanovisko zhotovitele:

Na základě požadavků paní ředitelky ZŠ je nutné předložit nové vzorky k odsouhlasení. Problém s odsouhlasením vzorků mají dopad z hlediska termínu plnění. Je nutné co nejdříve odsouhlasit vzorky nábytku. Proto se nárokuje posun termínu dokončení stavby o 4 týdny.

Datum:



Markéta Kreislová
HOKR Stavby s.r.o.

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

6. Stanovisko TDS:

Výše uvedené změny byly projednány s objednatelem a zhotovitelem.

Dle sdělení zhotovitele bude mít přerušení prací vliv na termín dokončení realizace a protokolárního předání a převzetí díla dle SOD. Doporučujeme akceptaci žádosti o posun termínu realizace, neboť tak bude zachována kvalita dokončených prací.

Na základě změnového listu se uzavře dodatek k SOD.

Datum: 18.10.2022



Ing. Hynek Sušil
IS Projekt s.r.o., TDS

7. Stanovisko objednatele díla:

Souhlasím s předkládanými změnami, protože je považuji z hlediska bezpečného a kvalitního provedení stavby.

Souhlasím s posunem termínu o 4 týdny, a to ode dne 18.10.2022 do 17.11.2022.

Datum: 18.10.2022



Martin Zálešák
Starosta obce