

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 6.8.2021

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Obec Prštice

IČO: 00282405

se sídlem Prštice, Hlavní 1, PSČ 664 46
zastoupená ing. Josefem Daňkem - starostou
(dále jako „Objednatel“)

a

HT WOOD, s.r.o.

IČO: 292 63 999

se sídlem Brno, Střední 595/26, PSČ 602 00
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68824
zastoupená Janem Konečným - jednatelem
(dále jako „Zhotovitel“)

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

1. PREAMBULE

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 6.8.2021 v následujícím znění.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

Práce na předmětu smlouvy o dílo se na základě mimořádné události způsobené vyšší mocí dne 15.8.2021 (úder blesku do části budovy zámku), **přerušují**, a to s okamžitou platností. Termín opětovného zahájení prací na předmětu díla, bude dohodnut mezi oběma stranami, po úplném dokončení všech potřebných prací na poškozené části střechy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všechna ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Brně dne 16.08.2021



Obec Prštice
Ing. Josef Daňek
starosta obce
Objednatel



V Brně dne 16.08.2021



HT WOOD, s.r.o.
Jan Konečný
jednatel společnosti
Zhotovitel

