

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne: 8.7. 2022

(dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Obec Nový Šaldorf – Sedlešovice

Sídlo:	Nový Šaldorf 169, 6671 81 Nový Šaldorf – Sedlešovice
Statutární zástupce:	Dalibor Dočekal, starosta obce
IČ:	44026927
DIČ:	neplátce DPH
Bankovní spojení, č.ú.:	ČSOB, Znojmo, 288815777/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Dalibor Dočekal, starosta obce (tel: 604 861 488)
ve věcech technických:	Ing. Milan Herzig (tel: 606 849 781), TDI

(dále jen „Zadavatel nebo též **Objednatel**“)

2. DS DUMA s.r.o.

Sídlo:	Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo
Statutární zástupce:	Martin Ďuráč, jednatel společnosti
IČ:	09358641
DIČ:	CZ09358641
Bankovní spojení, č.ú.:	Česká spořitelna, č.ú.: 6098590359/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Martin Ďuráč, jednatel společnosti (tel: 733 780 006)
ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Hruška, autorizovaná osoba (tel: 725 791 523) Michal Poláček, stavbyvedoucí (tel: 725 780 008)

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C118626

(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 8.7. 2022

2.1.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne: 8.7. 2022 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky s názvem „**Místní komunikace u sklepů Nový Šaldorf-Sedlešovice**“ – dle předávacího protokolu staveniště ze dne: 8.7. 2022 je smluvní závazek mezi objednatelem a zhotovitelem doplněn o Změnový list č.2. Tento Změnový list č.2 je přílohou dodatku č.2 smlouvy o dílo.

2.2.

Dodatkem č. 2 se mění cena předmětu díla:

Cena dle SOD	5 896 170,27,- Kč
Cena Změnového listu č. 2	94 226,74,- Kč
Cena celkem bez DPH	5 990 397,01,- Kč

2.3.

Ostatní části smlouvy o dílo se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo č. ze dne: 8.7.2022 byl schválen na 2. Zasedání zastupitelstva obce N. Šaldorf-Sedlešovice dne: 14.11.2022 viz.usnesení č. U 22/2022-72

Příloha č.1: Změnový list č.2

Objednatel

V N. Šaldorfě dne: 14. 11. 2022



Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice
Dalibor Dočekal, starosta obce

Zhotovitel


Ve Znojmě dne: 14. 11. 2022



DS DUMA s.r.o.
Dopravní stavby

Brněnská 339, 671 82 Dobšice
IČO: 09358641, DIČ: CZ09358641
Tel.: 733 780 006 -5-

DS DUMA s.r.o.
Martin Ďuráč, jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST – Změna materiálu vsaků a tvaru zámkové dlažby		číslo ZL: 02
Název akce:	Místní komunikace u sklepů Nový Šaldorf-Sedlešovice	
Objednatel:	Obec Nový Šaldorf	
Zhotovitel:	DS DUMA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Zuzana Dvořáková, přípravička společnosti DS DUMA s.r.o.	
Datum:		
<u>Popis změny</u> 1. Dojde k většímu rozsahu zemních prací spolu s osazením obrubníků a kladením zámkové dlažby. <u>Zdůvodnění změny:</u> 1. Dle požadavku Police je potřeba propojení se stávající komunikací upravit a zachovat šíři komunikace dle projektu. Dále kvůli nedostatečnému spádu v místě napojení a z důvodu odvodu povrchových vod je nutno vybourat stávající asfaltový povrch, tímto dojde k vícepracem, viz příložený rozpočet. <u>Komentář ke změně:</u>		
Cena méně prací bez DPH :		Cena více prací bez DPH :
0,- Kč		94 226,74,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
5 990 397,01,- Kč		-
Vyjádření zhotovitele: Souhlasím jméno příjmení  DS DUMA s.r.o. Dopravní stavby Brněnská 339, 671 82 Dobšice IČO: 09358641, DIČ: CZ09358641 Tel.: 733 780 006 -10- Razítko, podpis:		Vyjádření TDS: Souhlasím jméno příjmení  Ing. Milan HERZIG Velká Mikulášská 41/22 688 02 Znojmo Tel.: 606 84 97 81 IČ: 440 27 737 Razítko, podpis:
Vyjádření AD: Souhlasím jméno příjmení Razítko, podpis:		Vyjádření objednatele: Souhlasím jméno příjmení  Razítko, podpis: 
Přílohy: Položkový rozpočet k ZL č.2		

DS DUMA s.r.o.
DUMÁ 2018
DUMÁ 2018
DUMÁ 2018
DUMÁ 2018
DUMÁ 2018

DS DUMA s.r.o.
DUMÁ 2018
DUMÁ 2018
DUMÁ 2018
DUMÁ 2018
DUMÁ 2018



POLOŽKOVÝ ROZPOČET S ROZPISEM DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	------	-------	---------------	-----------	------------

Soubor staveb: 220605 - Místní komunikace u sklepů Nový Šaldorf-Sedlešovice

Stavba: 220605-03 - Místní komunikace u sklepů Nový Šaldorf-Sedlešovice_VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE

Objekt: 01 - Objekt

01 - Rozpočet

1 - Zemní práce

001	11310~ 7520R~ 00		Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	15,000 M2	352,50	5 287,50
002	11310~ 8310R~ 00		Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	15,000 M2	2 121,02	31 815,30
003	122351101	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	1,125 M3	511,00	574,88
004	122311101	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	1,125 M3	1 320,00	1 485,00
005	13220~ 1110R~ 00		Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	1,260 M3	1 648,09	2 076,59
006	132312131	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	1,260 M3	1 940,00	2 444,40
007	119001421	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	7,000 M	313,00	2 191,00
008	129001101	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	2,218 M3	479,00	1 062,42
009	16260~ 1102R~ 00		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	7,170 M3	283,00	2 029,11
010	17110~ 1102R~ 00		Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard_x000D_ _x000D_ na 96 % PS	7,170 M3	52,50	376,43
011	17410~ 1101R~ 00		Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	3,360 M3	125,50	421,68
012	18110~ 1102R~ 00		Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	15,000 M2	13,40	201,00
013	175111101	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	0,143 M3	554,00	79,22
014	583373030	583373030	šterkopísek frakce 0/8	0,869 T	371,00	322,40
015	181111111	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	10,000 M2	30,70	307,00

Součet za 1 - Zemní práce

50 673,93

4 - Vodorovné konstrukce

016	45154~ 1111R~ 00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze šterkodrtě 0÷63 mm	0,210 M3	1 197,00	251,37
-----	------------------------	--	----------	----------	--------

Součet za 4 - Vodorovné konstrukce

251,37

5 - Komunikace

017	564851011	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	26,000 M2	218,00	5 668,00
018	567122114	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	15,000 M2	394,00	5 910,00
019	59621~ 5040R~ 00		Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	15,000 M2	420,00	6 300,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S ROZPISEM DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
020	592450200	592450200	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	15,300 M2	522,00	7 986,60
Součet za 5 - Komunikace					25 864,60	
91 - Doplňující práce na komunikaci						
021	91786~ 2111R~ 00		Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	16,500 M	302,50	4 991,25
022	59217~ 488R0~ 1		Obrubník silniční 1000/150/250, přírodní	11,000 KUS	125,42	1 379,62
023	59217~ 490R0~ 1		Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150, přírodní	6,000 KUS	150,00	900,00
024	91972~ 6213R~ 01		Těsnění spár krytu zálivkou za tepla, vč. zálivkové hmoty	6,500 M	175,00	1 137,50
025	91973~ 5112R~ 00		Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	6,500 M	140,00	910,00
026	460791214	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	14,000 M	53,30	746,20
027	34571~ 3550-1	345713550	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE (materiál + práce)	14,000 M	106,00	1 484,00
Součet za 91 - Doplňující práce na komunikaci					11 548,57	
99 - Staveništní přesun hmot						
028	99822~ 3011R~ 00		Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	22,421 T	75,00	1 681,57
Součet za 99 - Staveništní přesun hmot					1 681,57	
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot						
029	97908~ 2213R~ 00		Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	6,655 T	43,50	289,49
030	97908~ 2219R~ 00		Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	26,620 T	10,90	290,16
031	97999~ 0112R~ 00		Poplatek za skládku obalované kamenivo,, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	6,655 T	320,00	2 129,60
032	97999~ 0120R~ 00		Poplatek za uložení suti - zemina a kamení, skupina odpadu 170503	9,983 T	150,00	1 497,45
Součet za D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot					4 206,70	
Celkem 01 - Rozpočet					94 226,74	
Celkem Objekt: 01 - Objekt					94 226,74	
CELKEM Stavba: 220605-03 - Místní komunikace u sklepů Nový Šaldorf-Sedlešovice VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE					94 226,74	

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	94 226,74	19 787,62	114 014,36	32
CELKEM		94 226,74	19 787,62	114 014,36	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S ROZPISEM DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	------	-------	---------------	-----------	------------

Soubor staveb: 220605 - Místní komunikace u sklepů Nový Šaldorf-Sedlešovice

Stavba: 220605-03 - Místní komunikace u sklepů Nový Šaldorf-Sedlešovice_VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE

Objekt: 01 - Objekt

01 - Rozpočet

1 - Zemní práce

001	11310~ 7520R~ 00		Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	15,000 M2	352,50	5 287,50
002	11310~ 8310R~ 00		Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	15,000 M2	2 121,02	31 815,30
003	122351101	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	1,125 M3	511,00	574,88
004	122311101	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	1,125 M3	1 320,00	1 485,00
005	13220~ 1110R~ 00		Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	1,260 M3	1 648,09	2 076,59
006	132312131	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	1,260 M3	1 940,00	2 444,40
007	119001421	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	7,000 M	313,00	2 191,00
008	129001101	129001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	2,218 M3	479,00	1 062,42
009	16260~ 1102R~ 00		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	7,170 M3	283,00	2 029,11
010	17110~ 1102R~ 00		Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard_x000D_ _x000D_ na 96 % PS	7,170 M3	52,50	376,43
011	17410~ 1101R~ 00		Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	3,360 M3	125,50	421,68
012	18110~ 1102R~ 00		Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	15,000 M2	13,40	201,00
013	175111101	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	0,143 M3	554,00	79,22
014	583373030	583373030	šterkopísek frakce 0/8	0,869 T	371,00	322,40
015	181111111	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	10,000 M2	30,70	307,00

Součet za 1 - Zemní práce

50 673,93

4 - Vodorovné konstrukce

016	45154~ 1111R~ 00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze šterkodrtě 0+63 mm	0,210 M3	1 197,00	251,37
-----	------------------------	--	----------	----------	--------

Součet za 4 - Vodorovné konstrukce

251,37

5 - Komunikace

017	564851011	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	26,000 M2	218,00	5 668,00
018	567122114	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	15,000 M2	394,00	5 910,00
019	59621~ 5040R~ 00		Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	15,000 M2	420,00	6 300,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S ROZPISEM DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
020	592450200	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	15,300 M2	522,00	7 986,60
Součet za 5 - Komunikace					25 864,60
91 - Doplňující práce na komunikaci					
021	91786~ 2111R~ 00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	16,500 M	302,50	4 991,25
022	59217~ 488R0~ 1	Obrubník silniční 1000/150/250, přírodní	11,000 KUS	125,42	1 379,62
023	59217~ 490R0~ 1	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150, přírodní	6,000 KUS	150,00	900,00
024	91972~ 6213R~ 01	Těsnění spár krytu zálivkou za tepla, vč. zálivkové hmoty	6,500 M	175,00	1 137,50
025	91973~ 5112R~ 00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm	6,500 M	140,00	910,00
026	460791214	460791214 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	14,000 M	53,30	746,20
027	34571~ 3550-1	345713550 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE (materiál + práce)	14,000 M	106,00	1 484,00
Součet za 91 - Doplňující práce na komunikaci					11 548,57
99 - Staveništní přesun hmot					
028	99822~ 3011R~ 00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	22,421 T	75,00	1 681,57
Součet za 99 - Staveništní přesun hmot					1 681,57
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot					
029	97908~ 2213R~ 00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	6,655 T	43,50	289,49
030	97908~ 2219R~ 00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	26,620 T	10,90	290,16
031	97999~ 0112R~ 00	Poplatek za skládku obalované kamenivo,, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	6,655 T	320,00	2 129,60
032	97999~ 0120R~ 00	Poplatek za uložení suti - zemina a kamení, skupina odpadu 170503	9,983 T	150,00	1 497,45
Součet za D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot					4 206,70
Celkem 01 - Rozpočet					94 226,74
Celkem Objekt: 01 - Objekt					94 226,74
CELKEM Stavba: 220605-03 - Místní komunikace u sklepů Nový Šaldorf-Sedlešovice_VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE					94 226,74

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	94 226,74	19 787,62	114 014,36	32
CELKEM		94 226,74	19 787,62	114 014,36	



DS DUMA s.r.o.
Dopravní stavby

Brněnská 339, 671 82 Dobšice
IČO: 09358641, DIČ: CZ09358641
Tel.: 733 780 006 -5-



Obec Nový Šaldorf-Sedlešovice

Nový Šaldorf č.p. 169, 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice
tel.č.: 515 227 910 | e-mail: podatelna@saldorf-sedlesovice.cz


U S N E S E N Í

zasedání č. 2 Zastupitelstva obce Nový Šaldorf-Sedlešovice

konané dne 2. 11. 2022 v Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice - budova Obecního úřadu Nový Šaldorf- Sedlešovice,
Hlavní 169 - zasedací místnost v přízemí od 16:00 hod.

VÝPIS VYBRANÝCH USNESENÍ

U28/2022-Z2 Zastupitelstvo obce Nový Šaldorf - Sedlešovice schvaluje a **pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2022 s vítězem výběrového řízení DS DUMA s.r.o., Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo na akci :„Místní komunikace u sklepů Nový Šaldorf - Sedlešovice“.**


Dalibor Dočekal
starosta obce

OBEC
NOVÝ ŠALDORF
- SEDLEŠOVICE
671 81

